



800027361

**Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. 1013/2009**

na stavbu „ Oprava mosta ev.č.050-171 A Hronská Breznica“ je určené uzavretie zmluvy o dielo podľa pragraf 536 a násl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

1.1 Objednávateľ:

| | |
|------------------|--|
| Názov | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
| Právna forma | akciová spoločnosť |
| | zapísaná v Obchodnom registri Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.3518/B |
| Sídlo | Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava |
| IČO | 35 919 001 |
| DIČ | 2021937775 |
| IČ DPH | SK 2021937775 |
| Bankové spojenie | UniCredit Bank Slovakia, a.s. |
| Číslo účtu | 6624859013/1111 |
| Štatutárny orgán | Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ |
| | Ing. Ľudovít Macháček, člen predstavenstva, |

1.2 Zhotoviteľ:

| | |
|--|---|
| | FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s. |
| so sídlom: | Mlýnská 68, 602 00, Brno |
| IČO: | 253 17 628 |
| Zapísaný v obchodnom registri vedený Krajským súdom v Brně | oddiel: B, vložka č. 2144 |
| zastúpený : | Vladimír Fišer – predseda predstavenstva |
| | Ing. Pavel Borek – člen predstavenstva a generálny riaditeľ |
| Ktorá podniká na území SR prostredníctvom organizačnej zložky zahraničnej právnickej osoby | |

| | |
|--|--|
| | FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s., organizačná zložka |
| so sídlom: | V záhradách 17, 811 02 Bratislava |
| IČO: | 318 02 338 |
| IČ pre DPH: | SK 2021519137 |
| zastúpený: | Vladimír Fišer – konateľ org. zložky |
| Bankové spojenie: | Komerčná Banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 35-4851660267/8100 |
| Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 842/B | |

II.
Obsah Dodatku č.2

ktorým sa mení a dopĺňa znenie zmluvy č. 1013/2009 zo dňa 27.1.2009 nasledovne :

1. Cena za dielo : článok 3., Cena za nezmenený predmet plnenia, sa mení takto:

| | |
|----------------------|---|
| Pôvodná cena: | 564 288,35 eur bez DPH / 16 999 744,80 Sk |
| | 107 214,00 eur DPH / 3 229 951,60 Sk |
| Cena celkom | 671 503,15 eur s DPH / 20 229 696,40 Sk |

Mení sa takto:

| | |
|--------------------|---|
| Nová cena: | 604 001,11 eur bez DPH / 18 196 137,44 Sk |
| | 114 760,30 eur DPH / 3 457 268,80 Sk |
| Cena celkom | 718 761,41 eur s DPH / 21 653 406,24 Sk |

Zmena v množstvách je v časti :

Cenová časť a Zdôvodnenie rozdielov výkazu výmer , ktorá tvorí prílohu č.1

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia a zostávajú v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

Príloha : č.1 zmena v množstvách

V Bratislave, dňa 15.7.2009

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Ľudovít Macháček
podpredseda predstavenstva

.....
Ing. Ľubomír Golis
člen predstavenstva

firesta
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, s.r.o.
organizovaná zložka
V záhradčích 17, Bratislava
IČO: 313 02338, DIČ: SK2021519137

.....
Vladimír Fišer
predseda predstavenstva
a konateľ org. zložky