

3249/2010

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513 / 91 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

DODATOK č. 1



Číslo objednávateľa : 315-67/07

Číslo zhotoviteľa : 429-1/2007
na realizáciu geologickej úlohy

**Vykonanie podrobného inžinierskogeologického prieskumu
s vypracovaním záverečnej správy pre úsek rýchlostnej cesty R1 Nitra, západ - Selenec**

Článok 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ

: **NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.,**
Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel: Sa, vl.č.3518/B
Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené :
Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Juraj Čermák, CSc.
člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných :
- vo veciach technických :

- vo veciach cenových :
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia, a.s., filiálka Bratislava
číslo účtu : 6624859013
IČO : 35 919 001
DIČ : 2021937775
IČ DPH : SK2021937775
Telefón (fax) : 02/5831 1111, 02/5831 1701

ďalej len "objednávateľ"

1.2 ZHOTOVITEĽ

: **GEOFOS, s.r.o.,**
Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina
Právna forma : zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Žilina, oddiel S.r.o., vložka č. 3504/L

Zastúpený : **RNDr. Antonín Matejček**, riaditeľ spoločnosti
Osoby oprávnené na rokovanie :
- vo veciach zmluvných :
- vo veciach technických :

IČO : 36 006 980
DIČ : 2020451257
IČ DPH : SK2020451257
Bankové spojenie : ČSOB a.s. Žilina,
číslo účtu : 184268633/7500
Telefón : 041/5 652 747
Fax : 041/5 686 126
e-mail : geofos@vud.sk

"ďalej len "zhotoviteľ"

*Národná diaľničná spoločnosť, a.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -*

Zmluvné strany sa v zmysle schváleného projektu geologickej úlohy a harmonogramu prác dohodli na tomto dodatku č. 1 Zmluvy o dielo č. 315-67/07 ≈ 429/1/2007 zo dňa 17. 12. 2007.

Článok 5 TERMÍNY PLNENIA

Menia sa body 5.1.1 a 5.1.2 nasledovne:

- 5.1.1 Ukončenie terénnych prác do **30. 04. 2008**
5.1.2 Odovzdanie záverečnej správy do **30. 06. 2008**

Záverečné ustanovenia


1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 315-67/07 (č. zhotoviteľa 429-1/2007) zo dňa 17. 12. 2007 nedotknuté týmto dodatkom zostávajú bez zmeny.

V Bratislave

15. 04. 2008

Objednávateľ:

Státna diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -


Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ


Ing. Juraj Čermák, CSc.
člen predstavenstva

V Žiline 03. 03. 2008

Zhotoviteľ:


RNDr. Antonín Matejček
riaditeľ spoločnosti

03.03.2008