

1133  
37250/2010

# ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513 / 91 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

## DODATOK č. 1



Číslo objednávateľa : 315-68/07

Číslo zhotoviteľa : 430-1/2007  
na realizáciu geologickej úlohy

**Vykonanie podrobného inžinierskogeologického prieskumu  
s vypracovaním záverečnej správy pre úsek rýchlostnej cesty R1 Selenec - Beladice**

### Článok 1 ZMLUVNÉ STRANY

**1.1 OBJEDNÁVATEĽ** : **NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.,**  
Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I.,  
oddiel: Sa, vl.č.3518/B

Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené :  
**Ing. Igor Choma**  
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
**Ing. Juraj Čermák, CSc.**  
člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie  
- vo veciach zmluvných :  
- vo veciach technických :

- vo veciach cenových :  
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia, a.s., filiálka Bratislava  
číslo účtu : 6624859013  
IČO : 35 919 001  
DIČ : 2021937775  
IČ DPH : SK2021937775  
Telefón (fax) : 02/5831 1111, 02/5831 1701

ďalej len "objednávateľ"

**1.2 ZHOTOVITEĽ** : **GEOFOS, s.r.o.,**  
Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina

Právna forma : zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu  
Žilina, oddiel S.r.o., vložka č. 3504/L

Zastúpený : **RNDr. Antonín Matejček**, riaditeľ spoločnosti

Osoby oprávnené na rokovanie  
- vo veciach zmluvných :  
- vo veciach technických :

IČO : 36 006 980  
DIČ : 2020451257  
IČ DPH : SK2020451257  
Bankové spojenie : ČSOB a.s. Žilina,  
číslo účtu : 184268633/7500  
Telefón : 041/5 652 747  
Fax : 041/5 686 126  
e-mail : [geofos@vud.sk](mailto:geofos@vud.sk)

"ďalej len "zhotoviteľ"

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Mlynské Nivy 45  
821 09 BRATISLAVA  
- 13 -

Zmluvné strany sa v zmysle schváleného projektu geologickej úlohy a harmonogramu prác dohodli na tomto dodatku č. 1 Zmluvy o dielo č. 315-68/07 ≈ 430/1/2007 zo dňa 17. 12. 2007.

## Článok 5 TERMÍNY PLNENIA

Menia sa body 5.1.1 a 5.1.2 nasledovne:

- 5.1.1 Ukončenie terénnych prác **do 30. 06. 2008**  
5.1.2 Odovzdanie záverečnej správy **do 31. 07. 2008**

### Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 315-68/07 (č. zhotoviteľa 430-1/2007) zo dňa 17. 12. 2007 nedotknuté týmto dodatkom zostávajú bez zmeny.

V Bratislave

22. 04. 2008

Objednávateľ :

saradna utal'nicna spolocnost, s.  
Mlynské Nivy 45  
871 09 BRATISLAVA  
- 13 -

Ing. Igor Choma  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Čermák, CSc.  
člen predstavenstva

V Žiline 03. 03. 2008

Zhotoviteľ:

RNDr. Antonín Matejček  
riaditeľ spoločnosti