

**DODATOK č. 2
K ZMLUVE**



evidenčné číslo verejného obstarávateľa: NDS/IZBAS/D3-HZ/2-1500/2005
evidenčné číslo stavebného dozora: 2005D3Hr-01

**o výkone stavebného dozoru pre stavbu diaľnice D3 Hričovské Podhradie – Kysucké
Nové Mesto, I. etapa Hričovské Podhradie – Žilina (Strážov)**
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
(ďalej len „zmluva o službách“)

Zmluvné strany

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3518/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Dušan Faktor, CSc., predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ
Doc. Ing. arch. Peter Gandl, PhD., podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie: UniBanka filiálka Bratislava
Číslo účtu: 7698851/1200
IČO: 35 919 001
IČ DPH: SK 202 193 7775
Tel./Fax: + 421 2 5831 1111/5831 1120

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Názov: **Inžinierske združenie Bung & Amberg - Strážov**
Sídlo: Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Právna forma: záujmové združenie právnických osôb zapísané do registra
záujmových združení právnických osôb vedenom Krajským úradom
v Bratislave, na základe právoplatného rozhodnutia Krajského úradu
v Bratislave číslo OVVS/2234/2/2005/BC3-TSK zo dňa 29. 09. 2005
Zastúpené: **Ing. Miroslav Marčák**, na základe plnej moci
Osoba oprávnená na
rokovanie vo veciach
zmluvných:
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Bratislava
Číslo účtu: 262 376 8963/1100
IČO: 37935976
IČ DPH: SK 2022062966
Tel./Fax: + 421 2 5022 1143

(ďalej len „stavebný dozor“)

sa dohodli na nasledovnom:

S cieľom úpravy počtu pracovných dní odborníkov sa zmluvné strany uvedené v záhlaví tohto Dodatku č. 2 dohodli na nasledovných zmenách a doplnkoch v zmluve č. NDS/IZBAS/D3-HZ/2-1500/2005, zo dňa: 6. októbra 2005.

Článok 1 Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je činnosť stavebného dozoru pre stavbu diaľnice „D3 Hričovské Podhradie – Kysucké Nové Mesto, I. úsek Hričovské Podhradie – Žilina (Strážov)“ v Žilinskom samosprávnom kraji, Slovenská republika (ďalej len „služby“). Zmluva nadobudne účinnosť za podmienky, že ymluva o dielo pre vyššie uvedenú stavbu bude uzatvorená.

Článok 2 Predmet dodatku

1. V Prílohe B5-B - „Rozpis nákladov položiek, predpokladaný CASH FLOW“ sa upravujú počty pracovných hodín nasledovne:
 - a) Kľúčoví odborníci

„Kľúčový odborník 1 – (vedúci tímu)“, počet pracovných hodín „4 544“ sa nahrádza počtom „4584“,
„Kľúčový odborník 2“, počet pracovných dní „4 400“ sa nahrádza počtom „4480“,
„Kľúčový odborník 3“, počet pracovných dní „4 600“ sa nahrádza počtom „4690“,
 - b) Nekľúčoví odborníci

„Nekľúčový odborník 1 – (Inž. pre zaistenie kvality)“, počet pracovných hodín „2 656“ sa nahrádza počtom „2956“,
„Nekľúčový odborník 2 – (geodet)“, počet pracovných hodín „2 816“ sa nahrádza počtom „3096“,
 - c) Ostatní odborníci

„Ostatní odborníci 1“, počet pracovných hodín „14 592“ sa nahrádza počtom „15 264“,
„Ostatní odborníci 2“, počet pracovných hodín „5 440“ sa nahrádza počtom „8 192“,
2. V záujme prehľadnosti sa zmeny v Prílohe B5-B k Zmluve o dielo č. NDS/IZBAS/D3-HZ/2-1500/2005, vyhotovujú v úplnom znení a pre účely tohto dodatku sa označuje ako Príloha B5-B - „Upravený rozpis nákladov“ a tvorí Prílohu 1, tabuľku A, tohto dodatku.
3. Upravený predpokladaný Cash Flow sa pre účely tohto dodatku označuje ako „Upravený predpokladaný Cash Flow“ a tvorí Prílohu 1, tabuľku B, tohto dodatku.
4. Upravený počet odhadovaných pracovných hodín za mesiac sa pre účely tohto dodatku označuje ako „Upravený odhadovaných pracovných hodín za mesiac“ a tvorí Prílohu 1, tabuľku C, tohto dodatku.
5. V Prílohe B5-A - „Spôsob určenia ceny a formulár „Cena prác““ sa upravujú počty potrebných pracovných hodín vo formulári „Cena prác“. Upravený formulár „Cena prác“ sa pre účely tohto dodatku označuje ako „Upravený formulár Cena prác“ a tvorí Prílohu 1, tabuľku D, tohto dodatku.
6. Úprava počtu pracovných hodín, má dopad na „Zmluvnú cenu“.

Článok 3
Hodnota zmluvy (Zmluvná cena)

Zmluvná cena bez DPH:	83.884.000,-	Sk
Sadzba DPH vo výške 19%:	15.937.960,-	Sk
Zmluvná cena vrátane DPH:	99.821.960,-	Sk

Zmluvná cena slovom:

„devedesiatdeväťmiliónovosemstodvadsaťjedentisícdeväťstošesdesiat slovenských korún“.

Článok 4
Účinnosti dodatku

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť v deň podpisu oboma zmluvnými stranami.

Článok 5
Prechodné ustanovenia

1. Pokiaľ to nie je inak jednoznačne uvedené v Dodatku č.2, podmienky a predmet zmluvy v originálnom znení zmluvy zostávajú v platnosti v plnom znení a rozsahu.
2. Vyhotovenie je v slovenskom jazyku v štyroch vyhotoveniach, dva originály obrdží objednávateľ a dva originály sú určené pre stavebný dozor.

Objednávateľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
-45-

Odtlačok pečiatky:

Podpis

Meno: **Ing. Dušan Faktor, CSC.**

Funkcia: **predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ**

Dátum: Bratislava, **13 -10- 2006**

Stavebný dozor:

Odtlačok pečiatky:

Inžinierske združenie
BUNG & AMBERG-STRÁŽOV
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
IČO: 37935976 DIČ: 15645976452
-1-

Podpis

Meno: **Ing. Miroslav Marčák**

Funkcia: **na základe plnej moci**

Dátum: Bratislava, **15. 10. 2006**

Podpis

Meno: **Doc. Ing. arch. Peter Gandl, PhD.**

Funkcia: **podpredseda predstavenstva
a generálny riaditeľ**

Dátum: Bratislava,