

**DODATOK č. 3  
K ZMLUVE**



evidenčné číslo verejného obstarávateľa: NDS/IZBAS/D3-HZ/2-1500/2005  
evidenčné číslo stavebného dozoru: 2005D3Hr-01

**o výkone stavebného dozoru pre stavbu diaľnice D3 Hričovské Podhradie – Kysucké  
Nové Mesto, I. etapa Hričovské Podhradie – Žilina (Strážov)**  
uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka  
(ďalej len „zmluva o službách“)

**Zmluvné strany**

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**  
Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3518/B  
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:  
**Ing. Igor Choma**, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
**Ing. Juraj Čermák, CSc.**, podpredseda predstavenstva a investičný  
riaditeľ  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.  
Číslo účtu: 6624859013/1111  
IČO: 35 919 001  
IČ DPH: SK 202 193 7775  
Tel./Fax: + 421 2 5831 1111/5831 1120

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Názov: **Inžinierske združenie Bung & Amberg - Strážov**  
Sídlo: Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava  
Právna forma: záujmové združenie právnických osôb zapísané do registra záujmových  
združení právnických osôb vedenom Krajským úradom v Bratislave, na  
základe právoplatného rozhodnutia Krajského úradu v Bratislave číslo  
OVVS/2234/2/2005/BC3-TSK zo dňa 29. 09. 2005  
Zastúpené: **Ing. Miroslav Marčák**, na základe plnej moci  
Osoba oprávnená na  
rokovanie vo veciach  
zmluvných:  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Bratislava  
Číslo účtu: 262 376 8963/1100  
IČO: 37935976  
IČ DPH: SK 2022062966  
Tel./Fax: + 421 2 5022 1143

(ďalej len „stavebný dozor“)

sa dohodli na nasledovnom:

S cieľom úpravy počtu pracovných hodín odborníkov sa zmluvné strany uvedené v záhlaví tohto Dodatku č.3 dohodli na nasledovných zmenách a doplnkoch v „zmluve o službách“.

## Článok 2 Štruktúra zmluvy

1. V Prílohe B5-A - „Spôsob určenia ceny a formulár „Cena prác““ sa upravujú počty potrebných pracovných hodín vo formulári „Cena prác“. Upravený formulár „Cena prác“ sa pre účely tohto dodatku označuje ako „Upravený formulár Cena prác“ a tvorí Prílohu 1, tabuľku D, tohto dodatku.
2. V Prílohe B5-B - „Rozpis nákladov položiek, predpokladaný CASH FLOW“ sa upravujú počty pracovných hodín nasledovne:

### Ostatní odborníci

„Ostatní odborníci 1“, počet pracovných hodín „15 264“ (viď Dodatok č.2) sa nahrádza počtom pracovných hodín „16 416“,

3. V záujme prehľadnosti sa zmeny v Prílohe B5-B k Zmluve o dielo č. NDS/IZBAS/D3-HZ/2-1500/2005, vyhotovujú v úplnom znení a pre účely tohto dodatku sa označuje ako Príloha B5-B - „Upravený rozpis nákladov“ a tvorí Prílohu 1, tabuľku A, tohto dodatku.
4. Upravený predpokladaný Cash Flow sa pre účely tohto dodatku označuje ako „Upravený predpokladaný Cash Flow“ a tvorí Prílohu 1, tabuľku B, tohto dodatku.
5. Upravený počet odhadovaných pracovných hodín za mesiac sa pre účely tohto dodatku označuje ako „Upravený odhad počtu pracovných hodín“ a tvorí Prílohu 1, tabuľku C, tohto dodatku.
6. Úprava počtu pracovných hodín, má dopad na „Zmluvnú cenu“.

## Článok 3 Hodnota zmluvy (Zmluvná cena)

	Akceptovaná zmluvná cena	Dodatok č.2	Dodatok č.3	Aktuálna zmluvná cena vrátane Dodatku č.3
Zmluvná cena bez DPH:	79 698 400,00	4 185 600,00	1 209 600,00	85 093 600,00
Sadzba DPH vo výške 19%:	15 142 696,00	795 264,00	229 824,00	16 167 784,00
Zmluvná cena vrátane DPH:	94 841 096,00	4 980 864,00	1 439 424,00	101 261 384,00

Zmluvná cena bez DPH:	85.093.600,-	Sk
Sadzba DPH vo výške 19%:	16.167.784,-	Sk
<b>Zmluvná cena vrátane DPH:</b>	<b>101.261.384,-</b>	<b>Sk</b>

### Zmluvná cena slovom:

„stojeden miliónov dvestošesťdesiatjedentisíc tristoosemdesiatštyri slovenských korún“.

**Článok 12**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Táto zmluva o službách ako aj prípadné dodatky je vyhotovená v slovenskom jazyku v štyroch rovnopisoch, pričom dva rovnopisy obdrží objednávatel' a dva rovnopisy sú určené pre stavebný dozor.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť v deň podpisu oboma zmluvnými stranami.
3. Pokiaľ to nie je inak jednoznačne uvedené v Dodatku č.3, podmienky a predmet zmluvy v originálnom znení zmluvy zostávajú v platnosti v plnom znení a rozsahu.

Dátum: Bratislava, ..... 26 -07- 2007 .....

Dátum: Bratislava, ..... 26.7 2007 .....

Objednávatel':

Stavebný dozor:

**Inžinierske združenie**  
BUNG & AMBERG-STRÁŽOV  
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava  
IČO:37935976 DIČ:15645976452  
-1-


Odtlačok pečiatky:

Odtlačok pečiatky:

Podpis

Meno:

Funkcia:

.....  



**Ing. Igor Choma**

predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

Podpis

Meno:

Funkcia:

.....  



**Ing. Miroslav Marčák**

na základe plnej moci

Podpis

Meno:

Funkcia:

.....  


**Ing. Juraj Čermák, CSc.**

podpredseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

