

**DODATOK č. 5
K ZMLUVE**



evidenčné číslo verejného obstarávateľa: NDS/IZBAS/D3-HZ/2-1500/2005
evidenčné číslo stavebného dozoru: 2005D3Hr-01

**o výkone stavebného dozoru pre stavbu diaľnice D3 Hričovské Podhradie – Kysucké Nové
Mesto, I. etapa Hričovské Podhradie – Žilina (Strážov)**
uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
(ďalej len „zmluva o službách“)

Zmluvné strany

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3518/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Juraj Čermák, CSc., podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 6624859013/1111
IČO: 35 919 001
IČ DPH: SK 202 193 7775
Tel./Fax: + 421 2 5831 1111/5831 1120

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Názov: **Inžinierske združenie Bung & Amberg - Strážov**
Sídlo: Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Právna forma: záujmové združenie právnických osôb zapísané do registra záujmových
združení právnických osôb vedenom Krajským úradom v Bratislave, na
základe právoplatného rozhodnutia Krajského úradu v Bratislave číslo
OVVS/2234/2/2005/BC3-TSK zo dňa 29. 09. 2005
Zastúpené: **Ing. Miroslav Marčák**, na základe plnej moci
Osoba oprávnená na
rokovanie vo veciach
zmluvných:
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Bratislava
Číslo účtu: 262 376 8963/1100
IČO: 37935976
IČ DPH: SK 2022062966
Tel./Fax: + 421 2 5022 1143

(ďalej len „stavebný dozor“)

sa dohodli na nasledovnom:

Na základe požiadavky Objednávateľa o predĺženie doby poskytovania služieb stavebným dozorom do vydania „Záverečné platobné potvrdenie“ v zmysle FIDIC čl. 14.13, sa zmluvné strany uvedené v záhlaví tohto Dodatku č.5 dohodli na nasledovných zmenách a doplnkoch v „zmluve o službách“.

Článok 2 Štruktúra zmluvy

1. V Prílohe B2 - „Zadávacie podmienky“:

Text článku 4.2.1 „Podávanie správ a predloženie dokladov“, stať „Záverečné správy o priebehu činnosti“ sa ruší a nahrádza sa nasledovným textom:

Záverečné správy o priebehu činnosti: budú požadované od stavebno-technického dozoru v zmysle FIDIC-u 1999 (červená kniha). Činnosť stavebno-technického dozoru končí predložením správy v zmysle FIDIC-u - čl. 14.13 „Vydanie potvrdenia konečnej faktúry“.

2. V Prílohe B5-A - „Spôsob určenia ceny a formulár „Cena prác“ sa upravujú počty potrebných pracovných hodín vo formulári „Cena prác“. Upravený formulár „Cena prác“ sa pre účely tohto dodatku označuje ako „Upravený formulár Cena prác“ a tvorí Prílohu 1, tabuľku D, tohto dodatku.

3. V Prílohe B5-B - „Rozpis nákladov položiek, predpokladaný CASH FLOW“ sa upravujú počty pracovných hodín nasledovne:

a) Kľúčoví odborníci

„Kľúčový odborník 1 – (Vedúci tímu)“, počet pracovných hodín „5 600“ (viď Dodatok č.4) sa nahrádza počtom „5 944“,

b) Ostatní odborníci

„Ostatní odborníci 1“, počet pracovných hodín „19 213“ (viď Dodatok č.4) sa nahrádza počtom „19 469“,

4. V záujme prehľadnosti sa zmeny v Prílohe B5-B k Zmluve o dielo č. NDS/IZBAS/D3-HZ/2-1500/2005, vyhotovujú v úplnom znení a pre účely tohto dodatku sa označuje ako Príloha B5-B - „Upravený rozpis nákladov“ a tvorí Prílohu 1, tabuľku A, tohto dodatku.

5. Upravený predpokladaný Cash Flow sa pre účely tohto dodatku označuje ako „Upravený predpokladaný Cash Flow“ a tvorí Prílohu 1, tabuľku B, tohto dodatku.

6. Upravený počet odhadovaných pracovných hodín za mesiac sa pre účely tohto dodatku označuje ako „Upravený odhad počtu pracovných hodín“ a tvorí Prílohu 1, tabuľku C, tohto dodatku.

7. Úprava počtu pracovných hodín, má dopad na „Zmluvnú cenu“ a konečný termín poskytnutia služieb.

Článok 3 Hodnota zmluvy (Zmluvná cena)

Článok 3 sa upravuje nasledovne:

„Táto zmluva vytvorená v Sk je zmluvná cena na základe hodinových sadzieb. Suma celkom:

	Akceptovaná zmluvná cena	Dodatok č.2	Dodatok č.3	Dodatok č.4	Dodatok č.5	Aktuálna zmluvná cena vrátane Dodatku č.4
Zmluvná cena bez DPH:	79 698 400,00	4 185 600,00	1 209 600,00	12 069 650,00	1 920 000,00	99 083 250,00
Sadzba DPH vo výške 19%:	15 142 696,00	795 264,00	229 824,00	2 293 233,50	364 800,00	18 825 817,50
Zmluvná cena vrátane DPH:	94 841 096,00	4 980 864,00	1 439 424,00	14 362 883,50	2 284 800,00	117 909 067,50

Zmluvná cena bez DPH: 99.083.250,- Sk
Sadzba DPH vo výške 19%: 18.825.817,50 Sk
Zmluvná cena vrátane DPH: 117.909.067,50 Sk

Zmluvná cena slovom:

„stosedemnášť miliónov deväťstodevät tisíc šesťdesiat sedem korún a päťdesiat halierov“.

Článok 5
Dátum ukončenia

Text článku 5 sa ruší a nahrádza sa nasledovným textom:

„Predpokladaným dátumom skončenia poskytovania služieb je **september 2009**. Dĺžka trvania poskytovania služieb je štyridsaťosem mesiacov odo dňa začatia ich poskytovania.“

„Činnosť stavebno-technického dozoru sa predĺži o tri mesiace po vydaní „Protokolu o vyhotovení diela“ stavebným dozorom a končí predložením správy v zmysle FIDIC-u - čl. 14.13 „Vydanie potvrdenia konečnej faktúry“.“

Článok 12
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva o službách ako aj prípadné dodatky je vyhotovená v slovenskom jazyku v štyroch rovnopisoch, pričom dva rovnopisy obdrží objednávatel a dva rovnopisy sú určené pre stavebný dozor.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť v deň podpisu oboma zmluvnými stranami.
3. Pokiaľ to nie je inak jednoznačne uvedené v Dodatku č.5, podmienky a predmet zmluvy v originálnom znení zmluvy zostávajú v platnosti v plnom znení a rozsahu.

16 -01- 2009

Dátum: Bratislava,

Dátum: Bratislava, 16 -01- 2009

Objednávatel: *Národná diaľničná spoločnosť, a.s.*
Mlynské Nivy 45

Odtlačok pečiatky: 821 09 BRATISLAVA

Stavebný dozor:

Odtlačok pečiatky:

Podpis

Meno:

Funkcia: predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Podpis

Meno:

Funkcia: na základe plnej moci

Podpis

Meno:

Funkcia: podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ