



LAPSA/S.R.O.

Dodatok č. 3
ktorým sa mení a dopĺňa

zmluva o dielo číslo:
číslo objednávateľa: 1500-5/06
číslo zhotoviteľa: ZOD 0105/GG/06
uzavretá dňa 21.09.2006 medzi

Objednávateľ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Mlynské Nivy 45
821 09 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
IČO: 35 919 001
IČ DPH: SK2021937775
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Juraj Čermák, člen predstavenstva
Bankové spojenie: UniCredit Bank
Číslo účtu: 6624859013 / 1111

Zhotoviteľ: **STRABAG s.r.o.**
So sídlom: Mlynské Nivy 61/A,
825 18 Bratislava
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel s.r.o., vložka č. 991/B
Štatutárny orgán: Ing. Jarmila Považanová - konateľ
Ing. Vlastislav Šlajs – konateľ
vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:
Ing. Vlastislav Šlajs – konateľ
Viera Nádaská - prokurista
vo veciach technických oprávnený ku konaniu:
bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.
číslo účtu : 1423110003 / 1111
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK 2020316298

na stavbu **cesty R2 Figa – obchvat**
(ďalej len „ZoD“)

nasledovne:

I.

Na základe podkladov a Všeobecných podmienok sa mení zmluvná cena v Zmluve o dielo č. 1500-5/06 zo dňa 21.09.2006 a to podľa nasledovných stavebných objektov:

SO 010-00 Búranie mosta cez potok Kaloša	
SO 011-00 Búranie mosta cez potok Kaloša... ..	
SO 101-00 Cesta R2	
SO 102-00 Preložka cesty I/50	
SO 103-00 Preložka cesty III/050139	
SO 104-00 Napojenie cesty III/57139	
SO 105-00 Parkovisko pri ceste I/50 s napojením	
SO 106-00 Dočasné napojenie na začiatku úseku	
SO 108-00 Mimoúrovňová križovatka Figa	
SO 201-00 Most nad údolím v km 1,410 06	
SO 202-00 Most na ceste III/050139 nad R2... ..	
SO 203-00 Rámový most na ceste R2 km 2,340 54... .	
SO 204-00 Most na preložke cesty I/50 nad... ..	
SO 205-00 Rámový most na preložke cesty... ..	
SO 501-01-04 Odľučovače ropných látok v km... ..	
SO 631-00 Preložka VO – parkovisko pri... ..	
SO 661-00 Rekonštrukcia diaľkových káblov... ..	
SO 662-00 Rekonštrukcia DOK a OOK na... ..	
SO 663-00 Rekonštrukcia diaľkových káblov... ..	
SO 664-00 Rekonštrukcia DOK a OOK v km... ..	
<u>SO 701-00 Preložka STL plynovodu</u>	
SPOLU:	32.792.392,40 Sk bez DPH

II.

Na základe uvedeného v bode I. tohto dodatku mení sa zmluvná cena nasledovne:

- celková zmluvná cena podľa Zmluvy o dielo číslo 1500-5/06 je:

Cena bez DPH : 462 172 972,00 - Sk
DPH 19% : 87 812 864,70 ,- Sk
Cena s DPH: 549 985 836,70 ,- Sk

- zmluvná cena podľa Dodatku č. 3 Zmluvy o dielo číslo 1500-5/06 sa zvýšila o čiastku:

Cena bez DPH : 32 792 392,40 ,- Sk
DPH 19% : 6 230 554,60 ,- Sk
Cena s DPH: 39 022 947,00 ,- Sk

- celková zmluvná cena je:

Cena bez DPH : 494 965 364,40 ,- Sk
DPH 19% : 94 043 419,30 ,- Sk
Cena s DPH: 589 008 783,70 ,- Sk

III.


- 1/ Tento dodatok je vyhotovený v 4-och exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa a tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD.
- 2/ V ostatnom ZoD zostáva v platnosti.
- 3/ Zmluvné strany potvrdzujú, že obsahu dodatku porozumeli, túto skutočnosť potvrdzujú svojim podpisom.

Zmluvu overil: Andrej Olejár



V Bratislave:

Za zhotoviteľa:
Odtlačok pečiatky:



Ing. Jarmila Považanová
konateľ



Viera Nádaská
prokurista

V Bratislave:

Za objednávateľa: *Národná diaľničná spoločnosť, a. s.*
Odtlačok pečiatky: *Mlynské Nivy 45*
821 09 BRATISLAVA
-45-

16.12.2008



Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ



Ing. Juraj Čermák
člen predstavenstva