

30506/2010

**Dodatok č. 1  
k Zmluve o dielo č. 2009/FC/01/001  
(č. objednávateľa 414-17/09)**



Uzatvorená podľa §536 a nasl. zákona  
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov s nižšie uvedenými údajmi:

**„Dodávka a montáž betónových zvodidiel v strednom deliacom páse na diaľnici D1  
v úseku Bratislava –Senec“**

**Čl. 1. Zmluvné strany**

**1. Objednávateľ :** **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**  
Sídlo: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B  
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:  
Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Ľudovít Macháček, podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie  
-vo veciach zmluvných:  
-vo veciach technických:

-vo veciach cenových:

IČO: 35 919 001  
DIČ: 2021937775  
IČ DPH: SK 2021937775  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.  
Číslo účtu: 6624859013/1111  
Tel./Fax: 02/5831 1111, 02/5831 1701

ďalej len „objednávateľ“

**2. Zhotoviteľ:** **STRABAG s.r.o.**  
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava  
Právna forma: zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 991/B  
Štatutárny orgán: Ing. Vlastislav Šlajs - konateľ, Viera Nádaská - prokurista

Osoby oprávnené na rokovanie  
- vo veciach zmluvných:  
- vo veciach technických  
- vo veciach cenových:

IČO: 17 317 282  
DIČ: 2020316298  
IČ DPH: SK2020316298  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.  
číslo účtu: 1423110003/1111  
Tel./Fax:

ďalej len „zhotoviteľ“

*Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Mlynské Nivy 45  
821 09 BRATISLAVA  
- 15 -*

Týmto Dodatkom č. 1 sa mení Zmluva o dielo č. 2009/FC/01/001 v článku 4. Cena diela, bod 4.1 nasledovne:

	Cena prác bez DPH (€)	DPH (€)	Cena s DPH (€)
pôvodná zmluvná cena	2 405 375,40	457 021,33	2 862 396,73
cena za dodatok č.1	11 738,04	2 230,23	13 968,27
nová zmluvná cena (ZoD+dod.č.1)	2 417 113,44	459 251,55	2 876 364,99

„Na základe požiadavky Prezídia PZ SR a MDPT SR vid' záznam z pracovného rokovania (príloha č.4) konaného dňa 7.7.2009 na osadenie odrazníkov typu LDS, bola odsúhlasená nová položka ( 25,86 EUR/kus bez DPH) na rokovaní medzi zmluvnými stranami dňa 16.7.2009.“

**Navýšenie zmluvnej ceny za Dodatok č. 1 je 11 738,04 EUR bez DPH.**

Nová položka predstavuje navýšenie zmluvnej ceny o **25 187,64 EUR bez DPH.**

Odpočet zmluvnej ceny sa skladá z nasledovných položiek:

- nerealizovaná tendrová položka odrazníkov vo výške **2340,- EUR bez DPH**
- nerealizovaná tendrová položka kilometrovníkov vo výške **4 020 EUR bez DPH**
- na základe geodetického zamerania skutočného vyhotovenia diela vznikol rozdiel voči tendrovej položke prefabrikované zvodidlá, odpocet je vo výške **7 089,60 EUR.**

Rozpočet tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy ako príloha č. 2. Dĺžka betónových zvodidiel je dokladovaná porealizačným zameraním (príloha č. 3). Zápis z rokovania konaného dňa 16.7.2009 medzi zmluvnými stranami, ktorého súčasťou je odsúhlasená cena novej položky je Prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 1 a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.“

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 2009/FC/01/001 zostávajú nezmenené.

Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 2009/FC/01/001.

Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s podmienkami tohto Dodatku č. 1 a svojimi podpismi potvrdzujú súhlas s celým jeho obsahom.

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve sú pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

V Bratislave, dňa .....

V Bratislave, dňa 28.07.2009

za objednávateľa:

Ing. Igor Choma

predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  
Mlynské Nivy 45  
821 09 BRATISLAVA  
- 15 -

Ing. Ľudovít Macháček

podpredseda predstavenstva

Dodatok overil: Šábo Pavol, vedúci OTÚ oblasti západ

za zhotoviteľa:

Ing. Ján Leškovský

riaditeľ oblasti západ

Ing. František Šidlík

ekonóm oblasti západ

**STRABAG**  
STRABAG S.R.O.  
MLYNSKÉ NIVY 45A  
826 18 BRATISLAVA 740  
(40)