

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELOčíslo objednávateľa: **361-32/07**číslo zhotoviteľa: **14/2007**

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov

**Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
a dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR)
pre stavbu rýchlostnej cesty R2 Ožďany - Zacharovce****Čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY****1.1 Objednávateľ:****Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**

Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

Právna forma

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B

Štatutárny orgán:

predstavenstvo zastúpené:
Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Juraj Čermák, CSc., člen predstavenstva,

Osoby oprávnené na rokovanie:

- a/ vo veciach zmluvných:
-
- b/ vo veciach technických:

c/ vo veciach cenových:

IČO :

35 919 001

DIČ:

2021937775

IČ DPH :

SK2021937775

Bankové spojenie :

UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava

Číslo účtu :

6624859013/1111

Telefón:

02 / 5831 1111

Fax:

02 / 5831 1701

ďalej len „objednávateľ“

a

1.2 Zhotoviteľ:**CEMOS, projektová kancelária, s. r. o.**

Mlynské nivy 68, 821 05 Bratislava

Zastúpený:

Ing. František Brliť, riaditeľ spoločnosti

Osoby oprávnené na rokovanie:

- a/ vo veciach zmluvných:
-
- b/ vo veciach technických:

IČO:

35 744 022

IČ DPH:

SK2020252069

DIČ:

2020252069

Bankové spojenie :

Tatra banka Bratislava

Číslo účtu :

262 025 1758 / 1100

Telefón:

02 / 5363 3134

Fax:

02 / 5363 3136

E-mail:

brliti@ceмос.sk

Oprávnenie k podnikateľskej činnosti:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka
č. 17031/B

ďalej len „zhotoviteľ“

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Mlynské Nivy 45

821 09 BRATISLAVA

1

Dokumentácia		Cena bez DPH	DPH 19%	Cena vrátane DPH
DSZ	Cena bez DPH podľa ZoD 14/2007	4 002 587,50	760 491,63	4 763 079,13
	Cena bez DPH za navyš práce podľa Dodatku č. 2 k ZoD 14/2007	1 452 455,00	275 966,45	1 728 421,45
	Cena bez DPH spolu	5 455 042,50	1 036 458,08	6 491 500,58
DÚR a podklady k informačného bulletinu + navyš výtlačky	Cena bez DPH podľa ZoD 14/2007	1 871 175,00	355 523,25	2 226 698,25
	Cena bez DPH za navyš práce podľa Dodatku č. 2 k ZoD 14/2007	741 825,00	140 946,75	882 771,75
	Cena bez DPH spolu	2 613 000,00	496 470,00	3 109 470,00
Spolu	Cena bez DPH podľa ZoD 14/2007	5 873 762,50	1 116 014,88	6 989 777,38
	Cena bez DPH za navyš práce podľa Dodatku č. 2 k ZoD 14/2007	2 194 280,00	416 913,20	2 611 193,20
	Cena bez DPH spolu	8 068 042,50	1 532 928,08	9 600 970,58

Slovom : deväťmiliónovšesťstotisícdeväťstosedemdesiat Sk, 58 hal.

ČI. 10 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA :

V ostatných ustanoveniach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené.

Dodatok k zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

Objednávateľ:
V Bratislave, dňa 06. 06. 2008

.....
Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Juvaj Čermák, CSc.
člen predstavenstva

Zhotoviteľ:
V Bratislave, dňa 22.05.2008


projektová kancelária s. r. o.
Mlynské nivy 68, 821 05 Bratislava,

.....
Ing. František Brilí
riaditeľ spoločnosti
CEMOS, projektová kancelária, s. r. o.