

29908/2010



Dodatok č.1

k

Zmluve o dielo č. 12/9/ 2006

(č. objednávateľa 423-104/06)

uzavretej podľa paragrafu 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z.
v znení neskorších predpisov

**Článok I.
Zmluvné strany**

Objednávateľ:

Názov: Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Sídlo: Mlynské Nivy 45 82109 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť Zapísaná v obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I. , Oddiel SA, Vložka č. 3518/B
IČO: 359 19 001
DIČ: 202 193 7775
IČ DPH: SK

Bankové spojenie: Unibanka
číslo účtu: 769 88 51/1200
Štatutárny orgán: Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,
Ing. Ľudovít Macháček podpredseda predstavenstva, prevádzkový riaditeľ

Osoba oprávnená na
rokovanie vo veciach právnych:

Osoba oprávnená
rokovať v technických
veciach zmluvy:
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: VENDEX, spol. s r.o.
Sídlo: Valachovej 4, 841 01 Bratislava
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným, založená spoločenskou Zmluvou dňa 1.12.1992 a zapísaná do OR Okresného súdu Bratislava I., Odd.: Sro, vložka č. 4630/B
IČO: 313 455 73
DIČ: 2020 333 084
IČ DPH: SK 2020 333 084
Bankové spojenie: VÚB Bratislava - Karlova Ves
číslo účtu: 700 334 2032/0200
Štatutárny orgán: PhDr. Fedor Učník, Ing. Ján Šebík- konatelia spoločnosti
(každý samostatne)

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**Článok II.
Predmet dodatku**

1. Predmetom dodatku je zmena platobných podmienok .
2. Predmetom dodatku sú práce navyiac oproti pôvodnej ZoD.

**Článok III.
Platobné podmienky**

Bod 2. v Článku III pôvodnej zmluvy o dielo sa vypúšťa a nahradzuje sa novým bodom 2. v znení:

„2. Objednávateľ uskutoční úhradu zhotoviteľovi za dodávky technológií a prác postupne na základe čiastkových faktúr. Čiastková faktúra môže byť vystavená len za každú meteostanicu ako funkčný celok, po jej odovzdaní. Odovzdaním sa rozumie podpísanie preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. Deň odovzдания je uvedený na tomto preberacom protokole. Splatnosť faktúr je 30 dní od dňa doručenia faktúry objednávateľovi.“

**Článok IV.
Práce navyč**

1. Súpis prác navyč pri meteostanici Žarnovica – obchvat:

Č.	Popis položky	Množstvo	Merná jednotka
1	Dodávka - kábelINN-4Bx25	260	meter
2	Dodávka - kábelINN-3x2,5mm2	370	meter
3	Práce - Káblová ryha 35x80 – ručný výkop	215	meter

Podrobný rozpis ceny za práce navyč je uvedený v Kalkulácii č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

Cena za práce navyč:

Bez DPH

305 320,00 Sk

DPH 19%

58 010,80 Sk

s DPH

363 331,00 Sk

Slovom je tristopäťtisíc tristodvadsať korún.

DPH bude účtovaná podľa platných predpisov.

**Článok V.
Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok je účinný a platný dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
2. Ostatné ustanovenia a náležitosti zmluvy o dielo zostávajú bez zmeny.
3. Dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, 2 pre objednávateľa, 2 pre zhotoviteľa.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha:
Kalkulácia č.1

V Bratislave dňa

Ing. Igor Choma,
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

V Bratislave dňa

PhDr. Fedor Učník
riaditeľ

Ing. Ľudovít Macháček
podpredseda redstavenstva,
prevádzkový riaditeľ

VENDEX
Vendex s.r.o.
Slovak Republic 841 01 Bratislava
Slovakia