

29909/2010

Dodatok č.2

k

Zmluve o dielo č. 12/9/ 2006

(č. objednávateľa 423-104/06)

uzavretej podľa paragrafu 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 z.z.
v znení neskorších predpisov



**Článok I.
Zmluvné strany**

Objednávateľ:

Názov: Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Sídlo: Mlynské Nivy 45 82109 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť Zapsaná v obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I., Oddiel SA, Vložka č. 3518/B
IČO: 359 19 001
DIČ: 202 193 7775
IČ DPH: SK

Bankové spojenie: UniCreditBank Slovakia a.s.
číslo účtu: 6624859013/1111
Štatutárny orgán: Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,
Ing. Ľudovít Macháček podpredseda predstavenstva, prevádzkový riaditeľ

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach právnych:
Osoba oprávnená rokovať v technických veciach zmluvy:
(ďalej len „objednávateľ“)

**a
Zhotoviteľ:**

Názov: VENDEX, spol. s r.o.
Sídlo: Valachovej 4, 841 01 Bratislava
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným, založená spoločenskou Zmluvou dňa 1.12.1992 a zapísaná do OR Okresného súdu Bratislava I., Odd.: Sro, vložka č. 4630/B
IČO: 313 455 73
DIČ: 2020 333 084
IČ DPH: SK 2020 333 084
Bankové spojenie: VÚB Bratislava - Karlova Ves
číslo účtu: 700 334 2032/0200
Štatutárny orgán: PhDr. Fedor Učník, Ing. Ján Šebík- konatelia spoločnosti (každý samostatne)
(ďalej len „zhotoviteľ“)

**Článok II.
Predmet dodatku**

1. Predmetom dodatku sú práce navyiac oproti pôvodnej ZoD a dodatku č.1 a redukcia dodávaného tovaru oproti pôvodnej ZoD.
2. Zmena umiestnenie videokamery na meteostanicu Hronský Baňadik

**Článok III.
Ocenenie prác navyiac a nedodaných prác a materialu**

Dodatok č.2 k ZoD č.12/9/2006 (č.objednávateľa 423-104/06)

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45
821 09 B R A T I S L A V A
- 15 -
strana 1/2

Súpis prác navyiac pri meteostanici Žarnovica – obchvat:

Č.	Popis položky	Množstvo	Merná jednotka
1	Kábelovod 1 otvorový - podvrt	1	ks
2	Práce – hŕbenie štarovacích jám v hornine Tr. 1-4, ručne	9	meter2
3	Práce – likvidácia betónového základu	1	meter2

Podrobný rozpis ceny za práce navyiac je uvedený v Prílohe č.1 k dodatku č.2, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

Súpis materiálu, o ktorý bude zredukovaná dodávka:

Č.	Popis položky	Množstvo	Merná jednotka
1	Základová doiska z prostého betónu	1	ks
2	Montáž stožiaru výstražnej signalizácie	1	sub
3	Montáž dvojkomorového návěstidla	1	sub
4	Stožiar oceľový výstražnej signalizácie	1	ks
5	Dvojkomorové návěstidlo	2	ks
6	Kábel NN ČYKY 3Cx2,5mm2	10	sub

Podrobný rozpis zníženia ceny za nedodaný materiál je uvedený v Prílohe 2. k dodatku č. 2, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

Cena za práce navyiac:

Bez DPH	DPH 19%	s DPH
81 706,00 Sk	15 524,10 Sk	97 230,10 Sk

Cena nedodaného materiálu a prác, o ktorý bude zredukovaná dodávka::

Bez DPH	DPH 19%	s DPH
64 544,00 Sk	12 263,40 Sk	76 807,40 Sk

Cena za práce navyiac po odpočítaní ceny materiálu, o ktorý bude zredukovaná dodávka:

Bez DPH	DPH 19%	s DPH
17 162 Sk	3260,80 Sk	20 422,80 Sk

Slovom je dvadsaťdvatisíc stoosemdesiatdeväť korún bez DPH.

DPH bude účtovaná podľa platných predpisov.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok je účinný a platný dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
2. Ostatné ustanovenia a náležitosti zmluvy o dielo zostávajú bez zmeny.
3. Dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, 2 pre objednávateľa, 2 pre zhotoviteľa.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú prílohy: Príloha č.1 k dodatku č.2 a Kalkulácia k dodatku č.2

V Bratislave dňa 25.10.2007

Ing. Igor Choma,
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Ľudovít Macháček
podpredseda predstavenstva,
prevádzkový riaditeľ

Stavosť s.r.o.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 15 -

V Bratislave dňa 10.5.07

PhDr. Fedor Učník
riaditeľ

VENDEX
Vendex s.r.o.
Velaňovej 4, 841 01 Bratislava
IČO: 313 45 573, DIČ: 2020333084
IČ DPH: SK2020333084

Dodatok č.2 k ZoD č.12/9/2006 (č.objednávateľa 423-104/06)

strana 2/2