



\*000027610\*

**D o d a t o k č. 2**

**k zmluve o dielo č. objednávateľa: 414-26/09, č. zhotoviteľa: VHS-2009/0019**  
uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení  
neskorších predpisov,  
na zhotovenie stavby  
**„Úprava stredného deliaceho pásu na diaľnici D1 v úseku Bratislava – Senec“**

**Čl. 1. Zmluvné strany**

**1. Objednávateľ:** **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**  
Sídlo: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  
Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B  
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:  
Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Ľudovít Macháček, podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

- vo veciach cenových: Ing. Miriam Tekeľová, vedúca odboru cien a finančného kontrolingu  
stavieb

IČO: 35 919 001  
DIČ: 2021937775  
IČ DPH: SK 2021937775  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.  
Číslo účtu: 6624859013/1111  
Tel./Fax: 02/5831 1111, 02/5831 1701

ďalej len „objednávateľ“

**2. Zhotoviteľ:** **„Združenie Bratislava-Senec“ v zastúpení VÁHOSTAV-SK, a.s.**  
Sídlo: Hlinská 40, 011 18 Žilina  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného  
súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10274/L  
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:  
Ing. Martin Buňák, člen predstavenstva a výkonný riaditeľ  
Ing. Ján Štetiar, člen predstavenstva a výrobný riaditeľ

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:

IČO: 31356648  
 DIČ: 2020333216  
 IČ DPH: SK2020333216  
 Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. pobočka Žilina  
 číslo účtu: 2622151750/1100  
 Tel./Fax: tel:041/5171111,fax:041/7233360

dalej len „zhotoviteľ“

Objednávateľ a zhotoviteľ uzavierajú k zmluve o dielo  
 č. objednávateľa: 414-26/09, č. zhotoviteľa: VHS-2009/0019  
 dodatok č. 2,  
 ktorým sa mení obsah zmluvy nasledovne:

**Článok 4**  
**Cena diela**

Znenie bodu 4.1 sa dopĺňa:

Na základe skutočne zrealizovaných množstiev stavebných prác odsúhlasujú sa nové rozpočty pre stavebné objekty SO 101-11, SO 501-11, SO 501-12, ktoré sú prílohou č. 1 k tomuto dodatku č. 2.

Vo väzbe na nové rozpočty upravuje sa cena stavebných objektov:

SO 101-11		
cena dohodnutá pri uzavretí zmluvy	3 251 708,50	EUR bez DPH
<u>doplnok č. 1</u>	+ 419 671,47	EUR bez DPH
cena SO 101 – 11 spolu :	3 3671 379,97	EUR bez DPH
SO 501-11		
cena dohodnutá pri uzavretí zmluvy	685 396,17	EUR bez DPH
<u>doplnok č. 1</u>	+ 212 469,99	EUR bez DPH
cena SO 501 – 11 spolu :	897 866,16	EUR bez DPH
SO 501-12		
cena dohodnutá pri uzavretí zmluvy	1 587 604,85	EUR bez DPH
<u>doplnok č. 1</u>	- 209 401,06	EUR bez DPH
cena SO 501 – 12 spolu :	1 378 203,79	EUR bez DPH

**Cena za dielo so zohľadnením rozsahu skutočne zrealizovaných prác podľa nových rozpočtov činí:**

cena dohodnutá pri uzavretí zmluvy	bez DPH	8 872 637,55 EUR
zvýšenie ceny podľa tohto dodatku č. 2	bez DPH	+ 422 740,40 EUR
spolu ( ZoD + dodatok č. 2 )	bez DPH	9 295 377,95 EUR
DPH 19 %		1 766 121,81 EUR
spolu ( zoD + dodatok č.2 )	s DPH	11 061 499,76 EUR

Navrhnutá doplnková zmluva vznikla v  
 Mlynské Nivy 15  
 821 09 BRATISLAVA

Dodatkom č. 2 sa mení zmluva o dielo č. objednávateľa 414-26/09, č. zhotoviteľa VHS-2009/0019 len v horeuvedenom rozsahu. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. objednávateľa 414-26/09, č. zhotoviteľa VHS-2009/0019, je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých po dva exempláre obdrží každá zmluvná strana.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

Prílohou tohto dodatku č. 2 je nový rozpočet ceny diela.

V Bratislave dňa: 04. 08. 2009


V Žiline dňa: 8.7.2009

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

*Národná družstevná spoločnosť, a.s.  
Mlynské Nivy 45  
821 09 BRATISLAVA  
- 15 -*

Ing. Igor Choma  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ



Ing. Martin Buňák  
člen predstavenstva

Ing. Ľudovít Macháček  
podpredseda predstavenstva



Ing. Ján Štetiar  
člen predstavenstva