



00002760F

D o d a t o k č. 3

k zmluve o dielo č. objednávateľa: 414-26/09, č. zhotoviteľa: VHS-2009/0019
uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov,
na zhotovenie stavby
„Úprava stredného deliaceho pásu na diaľnici D1 v úseku Bratislava – Senec“

Čl. 1. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Ľudovít Macháček, podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:

ICO: 35 919 001
DIČ: 2021937775
IČ DPH: SK 2021937775
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 6624859013/1111
Tel./Fax: 02/5831 1111, 02/5831 1701

d'alej len „objednávateľ“

2. Zhotoviteľ: **„Združenie Bratislava-Senec“ v zastúpení VÁHOSTAV-SK, a.s.**
Sídlo: Hlínská 40, 011 18 Žilina
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10274/L
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Martin Buňák, člen predstavenstva a výkonný riaditeľ
Ing. Ján Štetiar, člen predstavenstva a výrobný riaditeľ

Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:

IČO: 31356648
 DIČ: 2020333216
 IČ DPH: SK2020333216
 Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. pobočka Žilina
 číslo účtu: 2622151750/1100
 Tel./Fax: tel:041/51711111,fax:041/7233360

ďalej len „zhotoviteľ“

Objednávateľ a zhotoviteľ uzavierajú k zmluve o dielo
 č. objednávateľa: 414-26/09, č. zhotoviteľa: VHS-2009/0019
 dodatok č. 3,
 ktorým sa mení obsah zmluvy nasledovne:

Článok 4
Cena diela

Znenie bodu 4.1 sa dopĺňa:

Na základe skutočne zrealizovaných množstiev stavebných prác odsúhlasujú sa nové rozpočty pre stavebné objekty SO 030-11, SO 031-11, SO 032-11, 033-11, 101-11, ktoré sú prílohou č. 1 k tomuto dodatku č. 3.

Vo väzbe na nové rozpočty upravuje sa cena stavebných objektov:

SO 030 -11		
cena dohodnutá pri uzavretí zmluvy	21 179,98	EUR bez DPH
<u>doplnok č. 1</u>	<u>2 577,78</u>	<u>EUR bez DPH</u>
cena SO 030 – 11 spolu :	23 757,76	EUR bez DPH
SO 031-11		
cena dohodnutá pri uzavretí zmluvy	51 418,07	EUR bez DPH
<u>doplnok č. 1</u>	<u>5 093,01</u>	<u>EUR bez DPH</u>
cena SO 031 – 11 spolu :	56 511,08	EUR bez DPH
SO 032-11		
cena dohodnutá pri uzavretí zmluvy	103 344,28	EUR bez DPH
<u>doplnok č. 1</u>	<u>19 159,94</u>	<u>EUR bez DPH</u>
cena SO 032 – 11 spolu :	122 504,22	EUR bez DPH
SO 033-11		
cena dohodnutá pri uzavretí zmluvy	10 809,47	EUR bez DPH
<u>doplnok č. 1</u>	<u>4 521,56</u>	<u>EUR bez DPH</u>
cena SO 033 – 11 spolu :	15 331,03	EUR bez DPH
SO 101-11		
cena dohodnutá pri uzavretí zmluvy	3 671 379,97	EUR bez DPH
+ dodatok č.2		
<u>doplnok č. 2</u>	<u>36 978,99</u>	<u>EUR bez DPH</u>
cena SO 101 – 11 spolu :	3 708 358,96	EUR bez DPH

Cena za dielo so zohľadnením rozsahu skutočne zrealizovaných prác podľa nových rozpočtov čini:

cena dohodnutá ZoD + Dodatok č.2	bez DPH	9 295 377,95	EUR	
zvýšenie ceny podľa tohto dodatku č. 3	bez DPH	+	68 331,28	EUR
spolu (ZoD + dodatok č.2+ dodatok č. 3)	bez DPH	9 363 709,23	EUR	
DPH 19 %		1 779 104,76	EUR	
spolu (ZoD +dodatok č.2 + dodatok č.3)	s DPH	11 142 813,99	EUR	

Dodatkom č. 3 sa mení zmluva o dielo č. objednávateľa 414-26/09, č. zhotoviteľa VHS-2009/0019 len v horeuvedenom rozsahu. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. objednávateľa 414-26/09, č. zhotoviteľa VHS-2009/0019, je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých po dva exempláre obdrží každá zmluvná strana.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

Prílohou tohto dodatku č. 3 je nový rozpočet ceny diela.

V Bratislave dňa: 16.08.2009


V Žiline dňa: 18.8.2009

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
-15-

VAHOSBAU-SK s.r.o.
Hlinčinská 10
011 18 ŽILINA


Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ


Ing. Martin Buňák
člen predstavenstva


Ing. Ľudovít Macháček
podpredseda predstavenstva


Ing. Ján Štefiar
člen predstavenstva