

31565/2010

Dodatok č.1 k zmluve o dielo



uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov s nižšie uvedenými údajmi:

Vypracovanie technickej štúdie stavby rýchlostnej cesty R1 Most pri Bratislave - Vlčkovce

Číslo objednávateľa: 315-82/09

Číslo zhotoviteľa: 2/2009

Predmetom dodatku č.1 ZoD objednávateľa č.315-61/09 a zhotoviteľa č.2/2009 je:

- V zmysle záverov rokovania dňa 18.12.2009 a písomnej požiadavky objednávateľa zo dňa 22.2.2010 sa čl.2.1 rozširuje o študovanie a návrh variantov rýchlostnej cesty R1 Most pri Bratislave s napojením do križovatky Sered' a Most pri Bratislave s napojením do križovatky na R1 pri PD Majcichov.

Vzhľadom nato, že ide o nové skutočnosti, ktoré neboli predvídateľné v čase uzatvorenia zmluvy o dielo, tieto majú vplyv na rozsah diela, cenu a termín jeho dodania. Predmetom dodatku č. 1 sú zmeny a doplnenia článkov 5 a 6 zmluvy o dielo vyšpecifikované v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1.1.

V súlade s bodom 6.8 článku 6 a bodom 12.2 článku 12 sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 1:

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1	Objednávateľ Sídlo Právna forma	: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. : Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
	Štatutárny orgán	: predstavenstvo zastúpené: Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Juraj Čermák, CSc., člen predstavenstva
	Osoby oprávnené na rokovanie	
	- vo veciach zmluvných	:
	- vo veciach technických	:
	- vo veciach cenových	:
	Bankové spojenie	: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava
	Číslo účtu	: 6624859013/1111
	IČO	: 35 919 001
	DIČ	: 2021937775
	IČ DPH	: SK2021937775
	Tel./Fax	: 02/5831 1111, 02/5831 1701

ďalej len „objednávateľ“

a

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -

-1-

1.2 Zhotoviteľ : združenie „H+L Project – Valbek“

založené Zmluvou o združení zo dňa 10.8.2009 uzatvorenou podľa § 829 a nasl. zákona č.40/19664 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi spoločnosťami H+L Project spol. s r.o., Valbek s.r.o. a Valbek, spol. s r.o., zastúpené spoločnosťou H+L Project spol. s r.o. na základe splnomocnenia podľa čl.IV, ods.2,písm. c) Zmluvy o združení:

Sídlo : Klenova 2, 831 01 Bratislava
 Korešpondenčná adresa : Šalviova 28, 821 01 Bratislava
 Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 16764/B

Štatutárny orgán : Ing. Jozef Holásek, konateľ spoločnosti
 Osoby oprávnené na rokovanie
 - vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Holásek, konateľ spoločnosti
 - vo veciach technických : Ing. Jozef Holásek, konateľ spoločnosti
 - vo veciach cenových : Ing. Jozef Holásek, konateľ spoločnosti

Bankové spojenie : Volksbank Slovensko, a.s. Bratislava
 Číslo účtu : 401099102/3100
 Variabilný symbol :
 IČO : 35740949
 DIČ : 2020230025
 IČ DPH : SK2020230025
 Tel./Fax : 0905581939/02-50234515

Čl. 2 Predmet zmluvy

Dopĺňa sa bod 2.1 o bod 2.1.1, ktorý znie :

2.1.1 Študovanie a návrh variantov rýchlostnej cesty R1 Most pri Bratislave s napojením do križovatky Sereď a Most pri Bratislave s napojením do križovatky na R1 pri PD Majcichov.

Čl. 5 Čas plnenia

Mení sa znenie bodu 5.1.2, ktorý znie :

5.1.2 kompletnú technickú štúdiu : **do 30.4.2010**

Čl. 6 Cena diela, platobné a fakturačné podmienky

Dopĺňa sa bod 6.1 o bod 6.1.1, ktorý znie :

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
 Mlynské Nivy 45
 821 09 BRATISLAVA
 - 13 -

6.1.1 Cena podľa dodatku č.1 :

Cena diela bez DPH	:	15 163,03 €
Sadzba DPH 19 %	:	2 880,98 €
Cena diela vrátane s DPH	:	18 044,01 €

Slovom: osemnásť tisíc štyridsaťštyri €, jeden cent

Cena spolu (ZOD + dodatok č. 1):

Cena diela bez DPH	:	75 815,19 €
Sadzba DPH 19 %	:	14 404,89 €
Cena diela vrátane s DPH	:	90 220,08 €

Slovom: deväťdesiat tisíc dvestodvadsať €, osem centov

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany potvrdzujú, že obsahu dodatku porozumeli, a túto skutočnosť potvrdzujú svojim podpisom.
4. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Je vyhotovený v dvoch exemplároch, z toho 1x pre objednávateľa a 1x pre zhotoviteľa.
5. Neoddeliteľnou prílohou dodatku č. 1 je : špecifikácia ceny

V Bratislave:

25. 03. 2010

V Bratislave: 21.1.2010

Objednávateľ: *Národná diaľničná spoločnosť, a. s.*
Mlynské Nivy 45
821 09 B/RATISLAVA
- 13 -

Ing. Igor Choma
 predseda predstavenstva
 a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Čermák, CSc.
 člen predstavenstva

Zhotoviteľ: *Spolnost s.r.l.o.*
Klenova 2
821 09 B/RATISLAVA

Ing. Jozef Holásek
 konateľ spoločnosti