

## Dodatok č. 8

k Zmluve o dielo č. objednávateľa 1500-1/06, č. zhotoviteľa ZoD 35/2006-03 na stavbu : „Diaľnica D1 Mengusovec – Jánovec, úsek km 0,000 – 8,000.

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) medzi zmluvnými stranami:

**Objednávateľ :** **Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**



Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, Slovenská republika  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sa, vložka číslo : 3518/B  
Štatutárny orgán: Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Juraj Čermák, CSc., člen predstavenstva a investičný riaditeľ

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

- zmluvných:
- cenových:
- technických:

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.  
Číslo účtu: 6624859013/1111  
IČO: 35 919 001  
IČ DPH: SK 202 193 7775  
Tel./ Fax: 02/583 11 111, 02/583 11 701

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:** **združenie „IS – Marti Contractors“**

Adresa : Priemyselná 7, 042 45 Košice, Slovenská republika  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu: **2230450954 / 0200**  
Právna forma: združenie právnických osôb bez právnej subjektivity podľa zmluvy o združení uzatvorenej v súlade s ust. § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka zo dňa 14. februára 2006 (ďalej len „zmluva o združení“) tvorené účastníkmi:

**1) Obchodné meno: Inžinierske stavby, a. s.**

Sídlo: Priemyselná 7, 042 45 Košice, Slovenská republika  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel : Sa, vložka číslo : 240/V  
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:  
Ing. Jaroslav Jarábek, MBA,  
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

- zmluvných:
- cenových a technických:

Bankové spojenie : VÚB, a.s.  
Číslo účtu : 2230450954 / 0200  
IČO : 31 651 402  
IČ DPH : SK2020492111

**v postavení splnomocnenej osoby a vedúceho účastníka združenia „IS – Marti Contractors“ podľa zmluvy o združení.**

2) Obchodné meno: **Marti Contractors Ltd.**

Adresa: Freiburgstrasse 133, 3018 Bern, Švajčiarsko  
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná  
v obchodnom registri Bern Mittelland – Hlavný  
register  
Firemné číslo: CH-035.3.003.980-6  
v postavení účastníka združenia „IS – Marti Contractors“ podľa zmluvy o združení

(ďalej len „zhotoviteľ“ alebo „združenie“)

Zmluvné strany menia a/alebo dopĺňajú Zmluvu o dielo  
č. objednávateľa: 1500-1/06, č. zhotoviteľa: ZoD 35/2006-03,  
v zmysle ust. Článku 1. tohto Dodatku.

### Článok 1. Predmet dodatku.

#### 1.1 Článok 2. Zmluvy – Predmet diela; dopĺňa sa ustanovenie 2.5 v znení:

2.5 Predmet diela tvorí aj objektová skladba, zmeny, navyac práce a doplnenia v špecifikácii Zmenových objednávok č. D1/I/001 až 006 v rozsahu „Technickej správy k dodatku č. 8 ZoD“, jej príloh, ktorá tvorí zároveň nedeliteľnú súčasť Dodatku č. 8, ako jeho príloha.

#### 1.2 Článok 5 Zmluvy – Zmluvná cena; dopĺňa sa ustanovenie 5.2.4 v znení:

5.2.4 Zmluvná cena diela sa zvyšuje o cenu objektovej skladby, zmien, navyac prác a doplnení v špecifikácii Zmenových objednávok č. D1/I/001 až 006 v rozsahu „Technickej správy k dodatku č. 8 ZoD, čo predstavuje čiastku:

cena bez DPH	2.487.078,31 EUR
výška 19% DPH	472.544,88 EUR
<b>CENA SPOLU S DPH</b>	<b>2.959.623,19 EUR</b>

#### 1.3 Rekapitulácia.

Cena diela bez DPH v zmysle Zmluvy ..... 92.544.742,8799 EUR  
Cena Dodatku č. 5 bez DPH ..... 370.992,8301 EUR  
Cena Dodatku č. 6 bez DPH ..... 149.094,6359 EUR  
Cena Dodatku č. 8 bez DPH ..... 2.487.078,3100 EUR

Zmluvná cena vrátane dodatkov bez DPH ..... 95.551.908,6559 EUR  
Výška DPH 19% ..... 18.154.862,6446 EUR

**Zmluvná cena vrátane dodatkov spolu s DPH ..... 113.706.771,30 EUR**

**Slovom: Jednostottrinásť miliónov sedemstošesťtisíc sedemstosedemdesiatjeden eur a tridsať eurocentov.**

### Článok 2. Záverečné ustanovenia dodatku.

2.1 Ustanovenia Zmluvy o dielo, evidenčné číslo objednávateľa: 1500 - 1/06, evidenčné číslo zhotoviteľa: ZoD č. 35/2006 – 03 zo dňa 08.03.2006, jej dodatkov, formálne ako aj obsahovo nezmenené týmto Dodatkom č. 8, ponechávajú sa v platnosti a účinnosti naďalej.

2.2 Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých tri obdrží objednávateľ a tri zhotoviteľ.

2.3 Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

03-12-2009

V Bratislave, dňa .....

Za objednávateľa:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Mlynské Nivy 45  
821 09 BRATISLAVA  
45 -

.....  
**Ing. Igor Čioma**  
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

.....  
**Ing. Juraj Čermák, CSc.**  
člen predstavenstva  
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

05-04-2009

V Košiciach, dňa .....

Za zhotoviteľa:

zastúpeného spoločnosťou Inžinierske stavby, a. s.;  
na základe plnej moci zo dňa 10.02.2006

.....  
**Ing. Jaroslav Jarábek, MBA**  
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Inžinierske stavby, a.s.