



D o d a t o k č. 1

k zmluve o dielo č. objednávateľa: 414-36/09, č. zhotoviteľa: 200922/PO
„Združenie Senec – Bratislava“ na základe zmluvy o združení č.20090306/02 v zastúpení
Trnavská stavebná spoločnosť a.s.;

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov,
na zhotovenie stavby

„Úprava odbočovacích a pripájacích pruhov na diaľnici D1 v úseku Bratislava - Senec“

1. Objednávateľ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B

Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Ľudovít Macháček, podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

- vo veciach cenových...

IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775
IČ DPH: SK 2021937775
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 6624859013/1111
Tel./Fax: 02/5831 1111, 02/5831 1701

ďalej len „objednávateľ“

2. Zhotoviteľ: **„Združenie Senec -Bratislava“ v zastúpení Trnavská stavebná
spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Bratislavská č.4, 917 00 Trnava

Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10199/T

Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Hačko Ľuboš, predseda predstavenstva

- Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných:
 - vo veciach technických:
 - vo veciach cenových:

IČO: 35 802 723
DIČ: 2020281571
IČ DPH: SK2020281571
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Trnava
číslo účtu: 1447588159/0200
Tel./Fax: 033/5511595,033/5515493,033/5515492

ďalej len „zhotoviteľ“

Objednávateľ a zhotoviteľ uzavierajú k zmluve o dielo
č. objednávateľa: 414-36/09, č. zhotoviteľa:200922/PO
dotatok č. 1,
ktorým sa mení obsah zmluvy nasledovne:

Článok 4, Cena diela

Znenie bodu 4.1 sa dopĺňa:

Na základe skutočne zrealizovaných množstiev stavebných prác odsúhlasuje sa nový rozpočet pre stavbu „Úprava odbočovacích a pripájacích pruhov v úseku Bratislava -Senec, ktorý je prílohou č. 1 k tomuto dodatku č. 1.

Vo väzbe na nový rozpočet upravuje sa cena diela:

Cena za dielo so zohľadnením rozsahu skutočne zrealizovaných prác podľa nového rozpočtu číni:

cena podľa zmluvy bez DPH:	795 753,32,- EUR
zvýšenie ceny podľa tohto dodatku č.1bez DPH	+ <u>152 980,34,- EUR</u>
spolu bez DPH:	948 733,66,- EUR
DPH 19%	180 259,40,- EUR
spolu s DPH	1 128 993,06,- EUR

Článok 13, Záverečné ustanovenia

- 13.1 Dodatkom č.1 sa mení zmluva o dielo č. objednávateľa: 414-36/09, č. zhotoviteľa: 200922/PO len v hore uvedenom rozsahu. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.
- 13.3 Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. objednávateľa: 414-36/09, č. zhotoviteľa: 200922/PO, je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých po dva exempláre obdrží každá zmluvná strana.
Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 13.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha č.1 - nový rozpočet ceny diela.

Objednávateľ:

Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Ľudovít Macháček
podpredseda predstavenstva

V Bratislave : 23. 10. 2009

Zhotoviteľ:

Ing. Hačko Ľuboš
predseda predstavenstva

Trnavská stavebná spoločnosť a.s.
Bratislavská 4, P.O. BOX 15, 917 02 Trnava
IČO: 35802723, IČ DPH: SK2020281571

V Trnave :