



D o d a t o k č. 1

k zmluve o dielo č. objednávateľa: 414-37/09, č. zhotoviteľa: 200921/PO
„Združenie Senec – Trnava“ na základe zmluvy o združení č.20090306/01 v zastúpení Trnavská
stavebná spoločnosť a.s.;

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov,
na zhotovenie stavby

„Úprava odbočovacích a pripájacích pruhov na diaľnici D1 v úseku Senec - Trnava“

1. Objednávateľ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B

Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Ľudovít Macháček, podpredsa predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:

IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775
IČ DPH: SK 2021937775
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 6624859013/1111
Tel./Fax: 02/5831 1111, 02/5831 1701

ďalej len „objednávateľ“

2. Zhotoviteľ: **„Združenie Senec -Trnava“ v zastúpení Trnavská stavebná
spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Bratislavská č.4, 917 00 Trnava

Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10199/T

Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Hačko Ľuboš, predseda predstavenstva

1
Trnavská stavebná spoločnosť a.s.
Bratislava
09.06.2009
Trnava

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:

IČO: 35 802 723
DIČ: 2020281571
IČ DPH: SK2020281571
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Trnava
číslo účtu: 1447588159/0200
Tel./Fax: 033/5511595,033/5515493,033/5515492

ďalej len „zhotoviteľ“

Objednávateľ a zhotoviteľ uzavierajú k zmluve o dielo
č. objednávateľa: 414-37/09, č. zhotoviteľa:200921/PO

dodatok č. 1,
ktorým sa mení obsah zmluvy nasledovne:

Článok 4 **Cena diela**

Znenie bodu 4.1 sa dopĺňa:

Na základe skutočne zrealizovaných množstiev stavebných prác odsúhlasuje sa nový rozpočet pre stavbu „Úprava odbočovacích a pripájacích pruhov v úseku Senec - Trnava, ktorý je prílohou č. 1 k tomuto dodatku č. 1.

Vo väzbe na nový rozpočet upravuje sa cena diela:


Cena za dielo so zohľadnením rozsahu skutočne zrealizovaných prác podľa nového rozpočtu číni:


cena podľa zmluvy bez DPH:	899 937,18,- EUR
zvýšenie ceny podľa tohto dodatku č.1bez DPH	+ 351 148,98,- EUR
spolu bez DPH:	1 251 086,16,- EUR
DPH 19%	237 706,37,- EUR
spolu s DPH	1 488 792,53,- EUR

Článok 13, **Záverečné ustanovenia**

- 13.1 Dodatkom č.1 sa mení zmluva o dielo č. objednávateľa: 414-37/09, č. zhotoviteľa: 200921/PO len v hore uvedenom rozsahu. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.
- 13.2 Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. objednávateľa: 414-37/09, č. zhotoviteľa: 200921/PO, je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých po dva exempláre obdrží každá zmluvná strana.
- 13.3 Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 13.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha č.1 nový rozpočet ceny diela.


Objednávateľ:


Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ


Ing. Ľudovít Macháček
podpredseda predstavenstva

V Bratislave: 23. 10. 2009

Zhotoviteľ:


Ing. Hačko Ľuboš
predseda predstavenstva

Trnavská stavebná spoločnosť a.s.
Bratislavská 4, P.O. BOX 15, 917 02 Trnava
IČO: 35802723, IČ DPH: SK2020281571

V Trnave:

