



00002973L

DODATOK č. 2 k ZMLUVE O DIELO

v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

na vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
a dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR)
stavby diaľnice D1 Prešov západ – Prešov juh

uzatvorená podľa § 269 ods.2 a § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 491 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva)

č. objednávateľa : 312-18/08

č. zhotoviteľa: 7323-00

ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ : **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo : **Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava**
Právna forma : akciová spoločnosť
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č.3518/B

Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené:
Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Ing. Juraj Čermák, CSc., člen predstavenstva

- vo veciach zmluvných :
- vo veciach technických :

- vo veciach cenových :

Bankové spojenie : UniCredit Bank. Slovakia, a.s.
Číslo účtu : 6624859013/1111
IČO : 35 919 001
DIČ : 2021937775
IČ DPH : SK2021937775
Telefón/fax : 02/5831 1111, 02/5831 1701

ďalej len „objedávateľ“

a

ZHOTOVITEĽ : **Združenie**
v zastúpení vedúcim členom združenia
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Sídlo : Kominárska 2,4; 832 03 Bratislava;
Právna forma : akciová spoločnosť
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel : SA , vložka : 378/B

Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené :
Ing. arch. Gabriel Koczkáš, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný, podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Mlynské Nivy 45

821 09 BRATISLAVA

- 13 -

- vo veciach zmluvných	:	
- vo veciach technických	:	
- vo veciach cenových	:	
Bankové spojenie	:	Všeobecná úverová banka, a.s. pobočka Bratislava - Dunajská
Číslo účtu	:	24402-012/0200
IČO	:	31 322 000
DIČ	:	2020524770
IČ DPH	:	Sk2020524770
Telefón	:	02/50234 111; 051/75628 10
Fax	:	02/50234 311; 051/77245 31

d'alej len „ zhotoviteľ“

Na základe čl. 4, ods. 4.3, čl. 6, ods. 6.8 a ods. 6.9, čl. 8, ods. 8.3, čl. 11, ods. 11.2, ale najmä z dôvodov, že počas spracovávanía dokumentácie vznikli nové požiadavky na rozsah prác a okolnosti, ktoré sú definované v zázname z pracovného rokovania konaného dňa 21.5.2008 na NDS, a.s. IO Prešov, v zázname z pracovného rokovania zo dňa 07.08.2008 na DOPRAVOPROJEKT-e, a.s. divízia Prešov, č.j. 579/2008-26/7323-00, list HBH projekt, organizačná zložka Slovensko, č.j. 0390/08 zo dňa 28.8.2008, listy DOPRAVOPROJEKT-u, a.s., č.j. 653/2008-2610/7323-00 zo dňa 12.9.2008 a list č.j. 687/2008-26/7323-00 zo dňa 30.09.2008 a listov objednávateľa č.j. 3120/34635/2008 zo dňa 16.9.2008 a č.j. 3120/38601/2008 zo dňa 24. 11. 2008, pracovných rokovaní uskutočnených dňa 25.11.2008 a 17.12.2008 sa zmluvné strany súhlasne dohodli na úpravách a zmenách ZoD nasledovne:

ČI. 3 ROZSAH A OBSAH PREDMETU DIELA**ČI. 3 má nové znenie**

- 3.1 DÚR, DSZ podľa obsahu a rozsahu požadovanom v súťažných podkladoch a ich prílohách objednávateľa pre verejnú súťaž, vyhlásenú objednávateľom vo Vestníku verejného obstarávania 2007/S 239-291175 bude spracovaný a zahrnutý v „ Ucelenej časti stavby – I“.
- 3.2 DÚR, DSZ bude obsahovať aj križovatku Prešov – západ v úplnom riešení útvarevej križovatky trasy diaľnice D1, rýchlostnej cesty R4 Prešov – severný obchvat a ciest I/18 a II/546. Jedná sa o návrh šiestich mostných objektov, 8 vetiev útvarevej križovatky vrátane potrebných návrhov a úprav inžinierskych sietí, potrubných sietí a vodných tokov. Súčasťou bude aj trasa informačného systému – jeho napojenia z R4. Tieto práce v ďalšom budú zahrnuté v „Ucelenej časti stavby - II“.
- 3.3 Súčasťou dokumentácie DSZ, DÚR bude aj rekonštrukcia jestvujúcich zariadení a nová budova pre riadiace centrum SSÚD Prešov. Rozsah prác je stanovený podrobne podľa prílohy k dodatku č.2 k ZoD – tabuľka č. 1/III, tabuľka č. 2/II a dokladov č.7 – č.8. V ďalšom tieto práce budú zahrnuté v „ Ucelenej časti stavby – III“.
- 3.4 Adjustovanie a skladba dokumentácie – DSZ, DÚR bude zhotovená pre celú stavbu. Delenie na ucelené časti stavby bude urobené v príslušných textových častiach, vo výkresovej časti označením ucelenej časti stavby. Rozpočet stavby bude urobený pre jednotlivé ucelené časti stavby, ako aj pre celú stavbu.

ČI. 5 TERMÍN PLNENIA DIELA**Ods. 5.1 a ods. 5.2 má nové znenie :**

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť kompletnú dokumentáciu v zmysle dodatku č. 2 k ZoD, čl. 3 do sídla objednávateľa **do 30.06.2009**

čl.6 CENA DIELA , PLATOBNÉ A FAKURAČNÉ PODMIENKY

Ods. 6.3.1 sa ruší v celom znení, ods. 6.2a) a 6.3 majú nové znenie

6.2 a) Cena DÚR, DSZ

Druh dokumentácie	Cena podľa základnej ZoD (v EUR bez DPH)	Cena podľa dodatku č. 1 k ZoD (v EUR bez DPH)	Cena podľa dodatku č. 2 k ZoD (v EUR bez DPH)	Cena podľa ZoD a dodatkov č. 1, 2 k ZoD (v EUR bez DPH)
Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)				
Dokumentácia pre územné rozhodnutie				
SPOLU (bez DPH)				
DPH (19 %)				
SPOLU (s DPH)				
SPOLU (s DPH) v Sk				

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk

Slovom:

Cena spolu (bez DPH):

Daň z pridanej hodnoty:

Cena spolu (s DPH)

Podrobná špecifikácia ceny za DÚR, DSZ ucelenej časti stavby – II je v prílohe k Dodatku č. 2 k ZoD – tabuľky č. 1/II, 2/II.

Podrobná špecifikácia ceny za DÚR, DSZ ucelenej časti stavby – III je v prílohe k Dodatku č. 2 k ZoD – tabuľky č. 1/III, 2/III.

6.3 Zhotoviteľ vyhotoví faktúry za dokumentáciu v zmysle dodatku č. 2 k ZoD, čl. 3 (prípadne aj za čiastkové plnenie) na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa bodov 5.4 až 5.10 článku 5 zmluvy.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Mlynské Nivy 45

821 09 BRATISLAVA

- 13 -

ČL. 11 ZÁVERČNÉ USTANOVENIA**Dopĺňajú sa ods. 11.10, 11.11, 11.12 s týmto znením**

- 11.10 Dodatok č.2 k zmluve o dielo má 4 strany a prílohu o 31 stranách je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ..
- 11.11 Dodatok č.2 k zmluve o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
- 11.12 Ostatné články zmluvy o dielo č. objednávateľa 312-18/08 , č. zhotoviteľa 7323-00, ktoré nie sú predmetom dodatku č.1 a dodatku č.2 k ZoD, sa nemenia a zostávajú v platnosti v pôvodnom znení s tým, že príloha k základnej ZoD sa nahrádza prílohou k dodatku č. 2 k ZoD.

V Bratislave dňa 30. 06. 2009

V Bratislave dňa: 30. 03. 2009

Objednávateľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -

.....
Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Juraj Čermák, CSc.,
člen predstavenstva

Zhotoviteľ:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

.....
Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.

.....
Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.