

5/1449/2010

## Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) na

**Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)  
a dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) stavby  
Rýchlostná cesta R2 Mníchova Lehota – Ruskovce**



**362-22/09**

Číslo objednávateľa

**7673-00**

Číslo zhotoviteľa

Počas spracovania diela – jeho časti H Zábery pozemkov - boli zistené skutočnosti, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú vyhotovenie tejto časti projektovej dokumentácie. Navrhovaná trasa rýchlostnej cesty R2 v úseku Mníchova Lehota – Ruskovce je vedená šiestimi katastrálnymi územiami. V katastrálnych územiach Mníchova Lehota a Svinná v súčasnosti prebiehajú pozemkové úpravy, ktoré zahŕňajú zistenie a nové usporiadanie vlastníckych a užívateľských pomerov, ako aj súvisiacich iných vecných práv v obvode pozemkových úprav a nové rozdelenie pozemkov. Predpoklad schválenia projektov pozemkových úprav v daných k. ú. je koniec roku 2009.

Zhotoviteľ na pracovnom rokovaní dňa 1.10.2009 a listom č. 7689/09-22/7673-00 oznámil objednávateľovi dané zistenia.

Na pracovnom rokovaní dňa 7.10.2009 vzniesol starosta obce Trenčianske Míttice novú požiadavku na preložku cesty III/05030 medzi obcami Trenčianske Míttice a Trenčianske Jastrabie. Do riešenia DSZ a DÚR bude zahrnutý nový stavebný objekt preložky cesty III/05030, mosta na železničnej trati a objektov vyvolaných preložkami inžinierskych sietí. Toto si vyžaduje aj domeranie dotknutého územia, vytýčenie a zameranie existujúcich inžinierskych sietí.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa zmluvné strany, v súlade s čl. 6, bod 6.8 a čl. 11, bod 11.2, dohodli na prijatí dodatku č. 2 k zmluve o dielo.

Predmetom dodatku č. 2 k zmluve o dielo sú zmeny a doplnenia článkov 5, 6 a 11.

### Zmluvné strany

1	<b>Objednávateľ</b>	: <b>Národná diaľničná spoločnosť, a.s.</b>
	Sídlo	: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
	Právna forma	: Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 3518/B
	Štatutárny orgán	: predstaviteľstvo zastúpené: <b>Ing. Igor Choma</b> , predseda predstaviteľstva a generálny riaditeľ <b>Ing. Juraj Čermák</b> , CSc., člen predstaviteľstva
	Osoby oprávnené na rokovanie	:
	- vo veciach zmluvných	:
	- vo veciach technický	:
	- vo veciach cenových	:
	Bankové spojenie	: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
	Číslo účtu	: 6624859013/1111
	IČO	: 35 919 001
	DIČ	: 2021937775
	IČ DPH	: SK2021937775
	Tel./Fax	: 02/5831 1111, 02/5831 1701

ďalej len „objednávateľ“  
a

*Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  
Mlynské Nivy 45  
821 09 BRATISLAVA  
- 13 -*

- 2 **Zhotoviteľ** : **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
 Sídlo : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava  
 Právna forma : Akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri  
 Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 378/B
- Štatutárny orgán : predstavenstvo  
 V zastúpení **Ing. arch. Gabriel Koczkáš,**  
 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
**Ing. Bartolomej Šechný,**  
 podpredseda predstavenstva a obchodno-technický  
 riaditeľ
- Osoby oprávnené na rokovanie :  
 - vo veciach zmluvných :  
 - vo veciach technických :
- Bankové spojenie : VUB, a.s., pobočka Bratislava - Dunajská  
 Číslo účtu : 24402 – 012/0200  
 IČO : 31 322 000  
 DIČ : 2020524770  
 IČ DPH : SK2020524770  
 Tel., Fax : 02/5023 4111, 02/5557 4396

ďalej len „zhotoviteľ“

ďalej spoločne len „zmluvné strany“

### Čl. 5

#### TERMÍN PLNENIA DIELA

Nové znenie bodov 5.1 a 5.2 je nasledovné:

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť **časti diela** podľa čl. 2 bodu 2.1 a) do sídla objednávateľa nasledovne:

5.1.1 Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ) do **15.12.2009**

5.1.2 Dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR) do **28.02.2010**

5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť objednávateľovi na adresu jeho sídla za účelom pripomienkovania **3x** kompletný **koncept**

5.2.1 DSZ na dobu 14 dní do **24.11.2009**

5.2.2 DÚR na dobu 21 dní do **22.01.2010**

Prvá veta bodu 5.3 sa mení a jej nové znenie je nasledovné

5.3 Dňom doručenia časti diela podľa bodu 5.1 čl. 5 do sídla objednávateľa sa začína preberacie konanie.

### Čl. 6

#### CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

Nové znenie bodu 6.1 je nasledovné:

6.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“).

Nové znenie bodu 6.2 a) je nasledovné:

Cena diela	DSZ	DÚR a podklady pre bulletin	Spolu
Podľa ZoD bez DPH			
Podľa dodatku č. 1 bez DPH			
Cena diela bez DPH (ZoD vrát. dod. č. 1)			
DPH			
<b>Cena diela vrátane DPH</b>			

Slovom:

Nové znenie bodu 6.3 je nasledovné:

6.3 Zhotoviteľ vyhotoví faktúry za dodané časti diela na základe preberacích protokolov, podpísaných zmluvnými stranami podľa čl. 5, bodu 5.3 a bodov 5.4 až 5.9 čl. 5 zmluvy o dielo.

## Čl. 11 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.
2. Dodatok č. 2 má 3 strany. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.
3. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom doručenia druhej zmluvnej strane, pričom rozhoduje neskorší dátum doručenia jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené v platnosti.


V Bratislave dňa 10. 12. 2009

V Bratislave dňa

**Objednávateľ:**  
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.


**Zhotoviteľ:**  
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  
Mlynské Nivy 45  
821 09 BRATISLAVA  
- 13 -

  
**Ing. Igor Choma**  
predseda predstavenstva a  
generálny riaditeľ

  
**Ing. Juraj Čermák, CSc.**  
člen predstavenstva

DOPRAVOPROJEKT, a.s.  
Kobaniarska 2/4  
832 03 Bratislava  
1. posch. Bratislava I.

  
**Ing. arch. Gabriel Koczkáš**  
predseda predstavenstva a  
generálny riaditeľ a.s.

  
**Ing. Bartolomej Sechný**  
podpredseda predstavenstva a  
obchodno-technický riaditeľ a.s.