

## Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov s nižšie uvedenými údajmi:

### Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) stavby Rýchlostná cesta R2 Mníchova Lehota - Ruskovce



**362-22/09**

Číslo objednávateľa:

**7673-00**

Číslo zhotoviteľa:

V nadväznosti na skutočnosti, ktoré sa vyskytli v priebehu spracovania diela je v súlade s čl. 11 ods. 11.2 Zmluvy o dielo uzatvorený tento Dodatok č. 1.

Predmetom Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo sú zmeny a doplnenia v čl. 3, čl. 5, čl. 6, ods. 6.1 a čl. 11.

Dôvody na uzatvorenie Dodatku č. 1 sú nasledovné:

- v priebehu prác bola zistená kolízia odporúčaného variantu R2 s plánovanou stavbou fotovoltaickej elektrárne v k.ú. Svinná. Z tohto dôvodu bolo potrebné na pokyn objednávateľa vypracovať alternatívne riešenia rýchlostnej cesty v k.ú. Svinná a geodetické práce museli byť dočasne pozastavené, čo bolo dôvodom toho, že nedošlo k odovzdaniu diela v zmluvne dohodnutom termíne (v zmysle čl. 5, ods. 5.1 zmluvy).

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom Dodatku č. 1:

#### Zmluvné strany

1	<b>Objednávateľ</b> Sídlo Právna forma  Štatutárny orgán  Osoby oprávnené na rokovanie - vo veciach zmluvných - vo veciach technický  - vo veciach cenových Bankové spojenie Číslo účtu IČO DIČ IČ DPH Tel./Fax ďalej len „objednávateľ“	: <b>Národná diaľničná spoločnosť, a.s.</b> : Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava : Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 3518/B : predstavenstvo zastúpené: <b>Ing. Igor Choma</b> , predseda predstavenstva a generálny riaditeľ <b>Ing. Juraj Čermák</b> , CSc., člen predstavenstva  : : : : UniCredit Bank Slovakia, a.s. : 6624859013/1111 : 35 919 001 : 2021937775 : SK2021937775 : 02/5831 1111, 02/5831 1701
---	---	--

a

2	<b>Zhotoviteľ</b> Sídlo Právna forma	: <b>DOPRAVOPROJEKT, a.s.</b> : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava : Akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 378/B
---	--	---

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  
Mlynské Nivy 45... strana 1 +  
821 09 BRATISLAVA

Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené  
**Ing. arch. Gabriel Koczkáš,**  
 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
**Ing. Bartolomej Šechný,**  
 podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ

Osoby oprávnené na rokovanie :  
 - vo veciach zmluvných : \*

- vo veciach technických :

Bankové spojenie : VÚB, a.s., pobočka Bratislava - Dunajská  
 Číslo účtu : 24402 – 012/0200  
 IČO : 31 322 000  
 DIČ : 2020524770  
 IČ DPH : SK2020524770  
 Tel., Fax : 02/5023 4111, 02/5557 4396

d ďalej len „**zhotoviteľ**“  
 d ďalej spoločne len „**zmluvné strany**“

### Čl. 3 ROZSAH A OBSAH PREDMETU DIELA

Vkladá sa nový odsek 3.2 tohto znenia:  
 3.2 Špecifikácia rozsahu a obsahu prác podľa Dodatku č. 1 je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1

### Čl. 5 TERMÍN PLNENIA DIELA

Nové znenie odsekov 5.1 a 5.2 je nasledovné:  
 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť **dielo** do sídla objednávateľa do **30. 10. 2009.**  
 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi doručiť na adresu jeho sídla **3x** kompletný **koncept DÚR a DSZ** za účelom pripomienkovania objednávateľom do **20. 09. 2009** na dobu 21 dní.

### Čl. 6 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

Nové znenie odseku 6.1 je nasledovné:  
 6.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“).

Časť dokumentácie	Cena bez DPH v €	DPH 19 % v €	Cena s DPH v €
DSZ:			
DÚR + podklady k bulletinu:			
<b>Cena podľa Zmluvy o dielo spolu:</b>			
<b>Cena Dodatku č. 1:</b>			
<b>Cena celkom:</b>			

Slovom: š

Špecifikácia ceny podľa Dodatku č. 1 je uvedená v Prílohe č.1 tohto Dodatku č. 1.

*Národná diaľničná spoločnosť, a. s.*  
 Mlynské Nivy 45  
 821 09 BRATISLAVA

## ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.
2. Dodatok č. 1 s Prílohou č. 1 má 4 strany. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom doručenia podpísaného dodatku č. 1 druhej zmluvnej strane, pričom rozhoduje neskorší dátum doručenia jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené v platnosti.

V Bratislave dňa 21. 10. 2009  
**Objednávateľ:**  
Odtlačok pečiatky:


V Bratislave dňa  
**Zhotoviteľ:**  
Odtlačok pečiatky:


*Národná diaľničná spoločnosť, a. s.*  
*Mlynské Nivy 45*  
**821 09 BRATISLAVA**  
*-13-*

  
**Ing. Igor Choma**  
predseda predstavenstva a  
generálny riaditeľ

  
**Ing. Juraj Čermák, CSc.**  
člen predstavenstva

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
Kominárska 2, 4  
832 03 Bratislava  
Divizia Bratislava I.

  
**Ing. arch. Gabriel Koczkáš**  
predseda predstavenstva a  
generálny riaditeľ a.s.

  
**Ing. Bartolomej Šechný**  
podpredseda predstavenstva a  
obchodno-technický riaditeľ a.s.