

30986/2010

Zmluva o dielo
podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

312-14/06

6 5 7 5 - 04



Číslo ZoD objednávateľa

Číslo ZoD zhotoviteľa

na aktualizáciu dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) a
zhotovenie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)

Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Svrčinovec

v úsekoch

**Kysucké Nové Mesto – Oščadnica a
Čadca, Bukov – Svrčinovec**

Dodatok č. 3

Predmetom dodatku č. 3 k ZoD č. 6575-04 je úprava základnej zmluvy z dôvodu zmeny koncepcie vo vypracovaní DSZ – v plnom profile diaľnice D3 oproti zadaniu na polovičný profil diaľnice D3: list objednávateľa č.j. 3120/11143/2006 zo dňa 5.5.2006 na základe listu generálneho riaditeľa sekcie cestnej infraštruktúry MDPaT SR. Z tohto dôvodu je nutné prepracovať technické riešenie a cenovú časť dokumentácie.

Ďalšími dôvodmi sú požiadavky a závery vyplývajúce z rokovaní počas spracovávania projektovej dokumentácie: list objednávateľa č.j. 3120/19551/2006 zo dňa 22.5.2006 o zastavení prác na objektoch pre SSÚD Čadca, rokovanie dňa 29.5.2006 a list objednávateľa č.j. 3120/19424/2006 zo dňa 31.5.2006 k:

- zmene pôvodného umiestnenia SSÚD v Čadci – Podzávoze do novej polohy za pravostranným odpočívadlom Oščadnica, čím vznikla potreba predĺžiť koniec úseku D3 o 700 m, vyriešiť dopravné napojenie SSÚD a prepracovať riešenie inžinierskych sietí na konci 1. úseku,
- nahradeniu malého odpočívadla v Kysuckom Lieskovci veľkým odpočívadlom v Krásne nad Kysucou,
- návrh pásma PHO Vodného zdroja Podháj.

Bolo nutné vykonať zmeny technického riešenia, smerového a výškového vedenia trasy D3 oproti DÚR z roku 1998 z dôvodu stabilitných problémov územia, preukázaných doplňujúcim IG prieskumom. Zmeny technického riešenia oproti pôvodnej DÚR vyvolali aj potrebu doplnenia podkladov a prieskumov riešeného územia a prepracovanie dokumentácie na vyňatie pôdy.

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č. 3 a nasledovnej zmene znenia ZoD:

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1. OBJEDNÁVATEĽ:	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
	Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma:	Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
Štatutárny orgán:	predstavenstvo zastúpené: Ing. Dušan Faktor, CSc. , predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s. Doc. Ing. arch. Peter Gandl, PhD. , podpredsa predstavenstva
Osoby oprávnené na rokovanie	
- vo veciach zmluvných:	
- vo veciach technických:	
- vo veciach cenových:	
Bankové spojenie:	UniBanka filiálka Bratislava
číslo účtu:	7698851/1200

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -

IČO: 35 919 001
 DIČ: 202193775
 Telefón/ fax: 048/4143 368, 048/4143 424

d'alej len „objednávateľ“

1.2. ZHOTOVITEĽ: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
 Sídlo: Kominárska 2,4
 832 03 Bratislava
 Právna forma: Zapisaný v Obchodnom registri Okresného súdu
 Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B
 Štatutárny orgán: Predstavenstvo a.s.
 V zastúpení: **Ing. arch. Gabriel Koczkáš,**
 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný, podpredseda predstavenstva
 a obchodno-technický riaditeľ a.s.

Osoby oprávnené zastupovaním
 - vo veciach zmluvných:
 - vo veciach technických:

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. Pobočka, Štúrova 5, Bratislava
 číslo účtu: 8451260/5200
 IČO: 31 322 000
 DIČ: 2020524770
 Telefón/fax: 045/5203301, 045/5203388
 E-mail: dppzv@dopravoprojekt.sk

d'alej len „zhotoviteľ“**Čl. 3 ROZSAH A OBSAH**

Čl. 3: text ods. 3.4 sa mení a dopĺňa novým textom, v bode 3.4.2 sa vypúšťa text druhej odrážky nasledovne:

- 3.4 DSZ podľa ods. 2.1.1.2 a 2.1.2.2 vypracuje zhotoviteľ pre diaľnicu D3 v úseku Kysucké Nové Mesto - Svrčinovec v kategórii D24,5/100(80)
- 3.4.1 1. časť (podľa 2.1.1.2)
 - bude riešené SSÚD k.ú. Oščadnica za pravostranným odpočívadlom Oščadnica
- 3.4.2 2. časť
 - návrh zohľadni zmenu situovania SSÚD na základe požiadavky MÚ Čadca – vypúšťa sa

Čl. 6 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Čl. 6: ods. 6.1 sa dopĺňa novými bodmi 6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.3.1, 6.1.4, 6.2.3 s nasledovným znením:

- 6.1.1.1 Úsek: Kysucké Nové Mesto – Oščadnica podľa dodatku č. 3 k ZoD
 Dokumentácia stavebného zámeru

Cena diela bez DPH	
DPH 19 %	
Cena diela spolu s DPH	

Dokumentácia na územné rozhodnutie

Cena diela bez DPH	
DPH 19 %	
Cena diela spolu s DPH	

6.1.2.1 Úsek Čadca, Bukov – Svrčinovec podľa dodatku č. 3

Dokumentácia stavebného zámeru

Cena diela bez DPH	
DPH 19 %	
Cena diela spolu s DPH	

Dokumentácia na územné rozhodnutie

Cena diela bez DPH	
DPH 19 %	
Cena diela spolu s DPH	

6.1.3.1 Rekapitulácia ceny prác podľa dodatku č. 3

Úsek D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica	
Úsek D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec	
Cena diela spolu bez DPH	
DPH 19 %	
Cena diela spolu s DPH	

6.1.4 Cena prác podľa ZoD a dodatkov k nej

Cena diela podľa ZoD	
Cena diela podľa dodatku č. 3	
Cena diela spolu bez DPH	
DPH 19 %	
Cena diela spolu s DPH	

6.2.3 Špecifikácia ceny prác podľa dodatku č. 3 je uvedená v prílohách č. 1 – č.7. Je stanovená na základe objednávateľom odsúhlasenej hodinovej sadzby v ZoD. Prílohy č. 1 – č.7 sú neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 3 k ZoD č. zhotoviteľa 6575-04 ≈ č. objednávateľa 312-14/06

Čl. 9 ZÁVERENÉ USTANOVENIA**Čl. 9: dopĺňa sa**

Ostatné ustanovenia ZoD č. 6575-04 zhotoviteľa a č. 312-14/06 objednávateľa ostávajú nezmenené a v platnosti.

Dodatok č. 3 má 3 strany, s prílohami č. 1 – č. 7 (o 17-tich stranách) 20 strán. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú zmluvnú stranu.

Objednávateľ: 10.10.2006
V Bratislave, dňa

Obchodná spoločnosť
Ing. Dušan Faktor, CSc.
821 09 Bratislava

Ing. Dušan Faktor, CSc.
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Doc. Ing. arch. Peter Gandl, PhD.
podpredseda predstavenstva

Zhotoviteľ:
V Bratislave, dňa 31.7.2006

Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ a.s.

Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva a
obchodno-technický riaditeľ a.s.