

30 994/2010

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo

(podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka)

č. objednávateľa

312-17/06

č. zhotoviteľa

7593-00

na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie
na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD)
pre stavbu:
„Križovatka Stupava – juh na diaľnici D2“



Tento Dodatok č. 1 je spracovaný na základe predchádzajúcich rokovaní a dohody zmluvných strán v nadväznosti na list objednávateľa č. 3120/9112/2006 z 10.3.2006, na základe ktorého sa oproti riešeniu vo vydanom Rozhodnutí o umiestnení stavby (20.6.2005) mení kategória nultého okruhu z rýchlostnej cesty na diaľnicu D4 v 1. etape v polovičnom profile, ďalej na základe nových požiadaviek objednávateľa uvedených v zázname z pracovného rokovania dňa 22.9.2006 a požiadavky objednávateľa list č.3120/46356/2006 zo dňa 15.11.2006. V súvislosti s novými požiadavkami a tiež následnými zmenami v riešení stavebných objektov menia sa a dopĺňajú ustanovenia tejto zmluvy nasledovne:

čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

Nové znenie odseku 1.1:

- 1.1 **OBJEDNÁVATEĽ:** **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
Štatutárny orgán: Predstavenstvo a.s. zastúpené:
Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Ing. Juraj Čermák, CSc., člen predstavenstva
a investičný riaditeľ
Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:
Bankové spojenie: UniBanka filiálka Bratislava
Číslo účtu: 7698851/1200
IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775
IČ DPH: SK2021937775
Tel./Fax: 02/5831 1111, 02/5831 1701
ďalej len „objednávateľ“
a
- 1.2 **ZHOTOVITEĽ:** **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
Sídlo: Kominárska 2,4
832 03 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -

Štatutárny orgán: Predstavenstvo a.s. zastúpené:
Ing. arch. Gabriel Koczkáš, predseda predstavenstva
 a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný, podpredseda predstavenstva
 a obchodno-technický riaditeľ a.s.
Ing. Richard Urban, člen predstavenstva
 a riaditeľ divízie Bratislava
 ďalej len "zhotoviteľ"

Ľ. 3 ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA

Vkladá sa nový odsek 3.2:

3.2 Rozsah prác podľa ods. 3.1 sa rozširuje o objekty a práce uvedené v Prílohe č.1 tohto Dodatku č.1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Ľ. 5 ČAS PLNENIA

Nové znenie odseku 5.1:

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:

5.1.1	Odsúhlasenie majetkovej hranice objektov vrátane inžinierskych sietí na katastrálnej mape	30.04.2007
5.1.2	DSP kompletná	31.07.2007
5.1.3	Kompletná DP	31.10.2007
5.1.4	Autorský dozor	04/2008 – 08/2010

Ľ. 6 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

Nové znenie odseku 6.1:

6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení jeho neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Cena podľa prijatej ponuky zhotoviteľa a za navyše práce podľa Dodatku č.1 tejto zmluvy predstavuje:

Časť dokumentácie	Cena bez DPH v Sk	DPH 19 % v Sk	Cena s DPH v Sk
6.1.1 Dokumentácia na stavebné povolenie			
6.1.2 Dokumentácia na ponuku			
6.1.3 Cena za navyše práce pre DSP podľa Dodatku č.1 Prílohy č.1			
6.1.4 Cena za navyše práce pre DP podľa Dodatku č.1 Prílohy č.1			
6.1.5 Autorský dozor			
Spolu:			

Slovom:

Cena za DSP (časť F) bude upravená v závislosti na skutočnom počte merných jednotiek za domeriavky (bod F Prílohy č.1 a bod 9 Ponuky).

Nové znenie odseku 6.2:

- 6.2 Za zhotovené a odovzdané dielo budú zhotoviteľom vystavené faktúry takto:
- 6.2.1 - faktúra za vypracovanie a dodanie dokumentácie DSP podľa Prílohy č.1 bodu 9 Ponuky a Prílohy č.1 a pododsekov 6.1.1 a 6.1.3 Dodatku č. 1 zmluvy vystavená na sumu Sk (bez DPH) v termíne podľa ods. 5.1.2.
- 6.2.2 - faktúra za vypracovanie a dodanie dokumentácie DP podľa Prílohy č.4 bodu 9 Ponuky a Prílohy č.1 a pododsekov 6.1.2 a 6.1.4 Dodatku č. 1 zmluvy vystavená na sumu Sk (bez DPH) v termíne podľa ods. 5.1.3.
- 6.2.3 Úhrada za vykonané, dodané a fakturované služby podľa ods. 6.2.1, 6.2.2 bude realizovaná v dvoch etapách:
- 1) 90% ceny po dodaní dokumentácie,
 - 2) 10% ceny po podrobnom preskúmaní dokumentácie, ktoré bude vykonané objednávateľom do troch mesiacov od dodania dokumentácie v prípade, ak nebudú zistené nedostatky (vady, nedorobky). V prípade zistenia nedostatkov bude táto cena uhradená po ich odstránení.


Ostatné ustanovenia ZoD č. 7593-00 ostávajú v platnosti bez zmeny.


Tento Dodatok č.1 nadobúda účinnosť dňom podpisu Dodatku podľa ods. 10.3 oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, pričom rozhoduje neskorší dátum podpisu jednej zo zmluvných strán.

Dodatok č.1 má spolu s Prílohou č.1 štyri strany a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.


Za objednávateľa:
V Bratislave, dňa 24 04 2007


Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -


Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.


Ing. Juraj Čermák, CSc.
člen predstavenstva
a investičný riaditeľ a.s.

Za zhotoviteľa:
V Bratislave, dňa
10 04 2007
PROJEKT, a.s.
Korunárska 2, 4
832 03 Bratislava
21


Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.


Ing. Richard Urban
člen predstavenstva
a riaditeľ divízie Bratislava