

DODATOK č. 4 k Zmluve o dielo



(podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka)

č. objednávateľa

312-17/06

č. zhotoviteľa

7593-00

**na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie
na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD)
pre stavbu:**

„Križovatka Stupava – juh na diaľnici D2“

Tento Dodatok č. 4 je spracovaný na základe predchádzajúcich rokovaní a dohody zmluvných strán v nadväznosti na prijaté závery v zázname z pracovného rokovania, ktoré sa konalo dňa 4.6.2008 v DOPRAVOPROJEKTE, a.s. v Bratislave a žiadosť objednávateľa č.1.3120/24486/2008 zo dňa 24.6.2008 na dopracovanie DSP a DP (DRS) pre nový objekt 214 Most na diaľnici D4 v km 40,908 a zmien na objekte 101 Diaľnica D4. Dodatkom č.4 sa menia a dopĺňajú ustanovenia tejto zmluvy v zmysle článku 9 ods. 9.1, v znení jej dodatkov č.1, 2 a 3 nasledovne:

ČL. 1 ZMLUVNÉ STRANY

nové upravené znenie odsekov 1.1 a 1.2:

- | | | |
|-----|------------------------------|--|
| 1.1 | OBJEDNÁVATEĽ: | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
| | Sídlo: | Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava |
| | Právna forma: | akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B |
| | Štatutárny orgán: | Predstavenstvo a.s. zastúpené:
Ing. Igor Choma , predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Ing. Juraj Čermák, CSc. , člen predstavenstva |
| | Osoby oprávnené na rokovanie | |
| | - vo veciach zmluvných: | |
| | - vo veciach technických: | |
| | - vo veciach cenových: | |
| | Bankové spojenie: | UniCredit Bank Slovakia, a.s. |
| | Číslo účtu: | 6624859013/1111 |
| | IČO: | 35 919 001 |
| | DIČ: | 2021937775 |
| | IČ DPH: | SK2021937775 |
| | Tel./Fax: | 02/5831 1111, 02/5831 1701 |
| | | ďalej len „objedávateľ“ |
| | | a |
| 1.2 | ZHOTOVITEĽ: | DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
| | Sídlo: | Kominárska 2,4
832 03 Bratislava |
| | Právna forma: | Akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B |
| | Štatutárny orgán: | Predstavenstvo a.s. zastúpené:
Ing. arch. Gabriel Koczkáš , predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s. |

*Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -*

Ing. Bartolomej Šechný, podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. - Filiala Bratislava - Dunajská
Číslo účtu: 24402012/0200
IČO: 31 322 000
DIČ: 2020524770
IČ DPH: SK2020524770
Tel./Fax: tel. 02/5023 4111 Fax: 02/5557 4396

d'alej len "zhotoviteľ"

čl. 3 ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA

Vkladajú sa nové odseky 3.3 a 3.4 tohto znenia:

- 3.3 Rozsah prác podľa ods. 3.1 sa rozširuje o navyše práce uvedené v Prílohe č.1 tohto Dodatku č.4, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 3.3.1 Obsah DSP podľa odseku 3.3 tejto zmluvy:
- A. Sprievodná správa (dôvody a popis zmien)
 - B. Situácia stavby, pozdĺžny profil diaľnice D4 (príl. 2.1), ortofotomapa (príl. 3.1)
 - C. Koordinačné výkresy stavby (príl. č. 3 a 6)
 - D. Objekt 214 Most na diaľnici D4 v km 40,908
objekt 101 Diaľnica D4 (ZMENA, AUGUST 2008)
 - E. Doklady (obj. 061, 214)
- 3.3.2 Obsah DP (DRS) podľa odseku 3.3 tejto zmluvy:
- Zväzok 4 (doplnenie zmien v príl. č.4.2, 4.4, 4.5 a 4.6)
 - Zväzok 5a - A. Sprievodná správa (doplnenie obj. 214 a zmien v obj. 10.1)
 - C. Koordinačný výkres č. 3 a 6
 - D.1 Objekt 101, príl. č.1, 2.2, 4.1
 - D.2 Objekt 214
- 3.4 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo podľa čl.2 v rozsahu a obsahu podľa ods. 3.3 Dodatku č.4 zmluvy v rámci dohodnutej ceny podľa článku 6.1 pododsekov 6.7. a 6.1.8 takto:
- DSP: 7x reprografické vyhotovenia + 1x v digitálnej forme na CD
 - DP (DRS): 5x reprografické vyhotovenia + 1x v digitálnej forme na CD

čl. 5 ČAS PLNENIA

Do odseku 5.1 sa vkladá nový pododsek 5.1.5 tohto znenia:

5.1.5 DSP a DP (DRS) obj. 214 a zmien v obj. 101 podľa podľa odseku 3.3 tejto zmluvy do 11.08.2008.

čl. 6 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

Nové doplnené znenie odseku 6.1 o pododseky 6.1.6, 6.1.7 a o rekapituláciu ceny diela:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení jeho neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Cena podľa prijatej ponuky zhotoviteľa a za navyš práce podľa Dodatkov č.1 a 4 tejto zmluvy predstavuje:

Časť dokumentácie	Cena bez DPH v Sk	DPH 19 % v Sk	Cena s DPH v Sk
6.1.1 Dokumentácia na stavebné povolenie			
6.1.2 Dokumentácia na ponuku			
6.1.3 Cena za navyš práce pre DSP podľa Dodatku č.1 Prílohy č.1			
6.1.4 Cena za navyš práce pre DP podľa Dodatku č.1 Prílohy č.1			
6.1.5 Autorský dozor			
6.1.6 Cena za navyš práce na DSP podľa Dodatku č.4 Prílohy č.1			
6.1.7 Cena za navyš práce na DP podľa Dodatku č.4 Prílohy č.1			
Spolu:			

Slovom:

Cena za DSP (časť F) bude upravená v závislosti na skutočnom počte merných jednotiek za domeriavky (bod F Prílohy č.1 a bod 9 Ponuky).

Rekapitulácia ceny diela: cena spolu podľa tejto zmluvy a jej Dodatkov č.1 až 4:

Časť dokumentácie	Cena bez DPH v Sk	DPH 19 % v Sk	Cena s DPH v Sk
DSP podľa ZoD a Dodatkov č.1 až 3			
DSP podľa Dodatku č.4			
Cena DSP celkom podľa ZoD a Dodatkov č.1 až 4	4		
DP podľa ZoD a Dodatkov č.1 až 3			
DP podľa Dodatku č.4			
Cena DP celkom podľa ZoD a Dodatkov č.1 až 4			
Autorský dozor podľa zmluvy			
Celková cena DSP, DP a AD podľa zmluvy a Dod.1 až4:			

V odseku 6.2 sa ruší pôvodný pododsek 6.2.3 a vkladajú sa nové pododseky 6.2.3 a 6.2.4:

- 6.2 Za zhotovené a odovzdané dielo budú zhotoviteľom vystavené faktúry takto:
- 6.2.1 - faktúra za vypracovanie a dodanie dokumentácie DSP podľa Prílohy č.1 bodu 9 Ponuky a Prílohy č.1 a pododsekov 6.1.1 a 6.1.3 Dodatku č. 1 zmluvy vystavená na sumu (bez DPH) v termíne podľa ods. 5.1.2 na základe preberacieho protokolu podľa ods. 5.2 tejto zmluvy.
- 6.2.2 - faktúra za vypracovanie a dodanie dokumentácie DP podľa Prílohy č.4 bodu 9 Ponuky a Prílohy č.1 a pododsekov 6.1.2 a 6.1.4 Dodatku č. 1 zmluvy vystavená na sumu (bez DPH) v termíne podľa ods. 5.1.3 na základe preberacieho protokolu podľa ods. 5.2 tejto zmluvy.
- 6.2.3 - faktúra za vypracovanie a dodanie dokumentácie DSP a DP podľa Prílohy č.1 a pododsekov 6.1.6 a 6.1.7 Dodatku č.4 zmluvy vystavená na sumu (bez DPH) v termíne podľa ods. 5.1.5 na základe preberacieho protokolu podľa ods. 5.2 tejto zmluvy.
- 6.2.4 Úhrada za vykonané, dodané a fakturované služby podľa podods. 6.2.1, 6.2.2, a 6.2.3 bude realizovaná v dvoch etapách:
- 1) 90% ceny po dodaní dokumentácie,

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -

- 2) 10% ceny po podrobnom preskúmaní dokumentácie, ktoré bude vykonané objednávateľom do troch mesiacov od dodania dokumentácie v prípade, ak nebudú zistené nedostatky (vady, nedorobky). V prípade zistenia nedostatkov bude táto cena uhradená po ich odstránení.

Ostatné ustanovenia zmluvy č. 7593-00 v znení jej Dodatkov č. 1, 2 a 3 ostávajú v platnosti bez zmeny.

Tento Dodatok č.4 nadobúda účinnosť dňom podpisu Dodatku podľa ods. 10.3 tejto zmluvy oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, pričom rozhoduje neskorší dátum podpisu jednej zo zmluvných strán.

Dodatok č.4 má spolu s Prílohou č.1 päť strán a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.


V Bratislave, dňa 08. 09. 2008


V Bratislave, dňa

Za objednávateľa:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.


Za zhotoviteľa:
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
Divízia Bratislava I.

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 4b
821 09 BRATISLAVA
- 13 -


Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ


Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.


Ing. Juraj Čermák, CSc.
člen predstavenstva


Ing. Bartolomej Sechný
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.