

DODATOK č. 2 k Zmluve o dielo



(podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka)

č. objednávateľa

312-17/06

č. zhotoviteľa

7593-00

na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu:
„Križovatka Stupava – juh na diaľnici D2“

Tento Dodatok č. 2 je spracovaný na základe predchádzajúcich rokovaní a dohody zmluvných strán v nadväznosti na závery uvedené v záznamoch z pracovných rokovaní konaných dňa 31.5.2007 a 10.7.2007. V súvislosti so zmenou a zväčšením rozsahu záberov pozemkov oproti DÚR, ktoré boli vyvolané potrebou zapracovania nových požiadaviek objednávateľa a z titulu nevysporiadaných pozemkov pod existujúcimi cestami a diaľnicou D2 čo malo vplyv na plánovaný termín uzavretia trvalého a dočasného záberu stavby, menia sa a dopĺňajú ustanovenia tejto zmluvy nasledovne:

čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

Nové znenie odseku 1.1:

1.1 OBJEDNÁVATEL:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel./Fax:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B

Predstavenstvo a.s. zastúpené:

Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Čermák, CSc., člen predstavenstva

a

1.2 ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:

Právna forma:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 2.4

832 03 Bratislava

Akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B

Štatutárny orgán:

Predstavenstvo a.s. zastúpené:
Ing. arch. Gabriel Koczkáš, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný, podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.
ďalej len "zhotoviteľ"

čl. 5 ČAS PLNENIA

Nové znenie odseku 5.1:

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- | | | |
|-------|---|-------------------|
| 5.1.1 | Odsúhlasenie majetkovej hranice objektov vrátane inžinierskych sietí na katastrálnej mape | 31.05.2007 |
| 5.1.2 | Kompletná DSP | 30.09.2007 |
| 5.1.3 | Kompletná DP | 31.10.2007 |
| 5.1.4 | Autorský dozor | 04/2008 – 08/2010 |

Ostatné ustanovenia ZoD č. 7593-00 v znení jej Dodatku č. 1 ostávajú v platnosti bez zmeny.


Tento Dodatok č.2 nadobúda účinnosť dňom podpisu Dodatku podľa ods. 10.3 tejto zmluvy oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, pričom rozhoduje neskorší dátum podpisu jednej zo zmluvných strán.

Dodatok č.2 má dve strany a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

Za objednávateľa:
V Bratislave, dňa 14. 09. 2007


Za zhotoviteľa:
V Bratislave, dňa


Výročná zmluva o vypracovaní
inžinierskych sietí
824 00 Bratislava
157


Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ


Ing. Juraj Čermák, CSc.
člen predstavenstva

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
21


Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.


Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.