

## DODATOK č. 3 k Zmluve o dielo



(podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka)

č. objednávateľa

**312-17/06**

č. zhotoviteľa

**7593-00**

**na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu:  
„Križovatka Stupava – juh na diaľnici D2“**

Tento Dodatok č. 3 je spracovaný na základe predchádzajúcich rokovaní a dohody zmluvných strán v nadväznosti na obsah sprievodného listu č. 7288/07-2150/7593-00 zo dňa 27.9.2007. Dodatkom č.3 sa menia a dopĺňajú ustanovenia tejto zmluvy nasledovne:

### čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 **OBJEDNÁVATEL:** **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**  
Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B  
Štatutárny orgán: Predstavenstvo a.s. zastúpené:  
**Ing. Igor Choma**, predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ  
**Ing. Juraj Čermák, CSc.**, člen predstavenstva
- Osoby oprávnené na rokovanie  
- vo veciach zmluvných:  
- vo veciach technických:  
  
- vo veciach cenových:  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.  
Číslo účtu: 6624859013/1111  
IČO: 35 919 001  
DIČ: 2021937775  
IČ DPH: SK2021937775  
Tel./Fax: 02/5831 1111, 02/5831 1701
- ďalej len „objednávateľ“**  
**a**
- 1.2 **ZHOTOVITEĽ:** **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
Sídlo: Kominárska 2.4  
832 03 Bratislava  
Právna forma: Akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B  
Štatutárny orgán: Predstavenstvo a.s. zastúpené:  
**Ing. arch. Gabriel Koczkáš**, predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ a.s.  
**Ing. Bartolomej Šechný**, podpredseda predstavenstva  
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Bratislava - Dunajská  
Číslo účtu: 24402012/0200  
IČO: 31 322 000  
DIČ: 2020524770  
IČ DPH: SK2020524770  
Tel./Fax: tel. 02/5023 4111 Fax: 02/5557 4396  
**ďalej len "zhotoviteľ"**

## Ď. 5 ČAS PLNENIA

Nové znenie odseku 5.1:

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- |   |                   |
|---|-------------------|
| 5.1.1 Odsúhlasenie majetkovej hranice objektov vrátane inžinierskych sietí na katastrálnej mape | 31.05.2007        |
| 5.1.2 Kompletná DSP   | 30.09.2007        |
| 5.1.3 Kompletná DP  | 31.01.2008        |
| 5.1.4 Autorský dozor  | 04/2008 – 08/2010 |

Ostatné ustanovenia ZoD č. 7593-00 v znení jej Dodatkov č. 1 a 2 ostávajú v platnosti bez zmeny.


Tento Dodatok č.3 nadobúda účinnosť dňom podpisu Dodatku podľa ods. 10.3 tejto zmluvy oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, pričom rozhoduje neskorší dátum podpisu jednej zo zmluvných strán.

Dodatok č.3 má dve strany a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

Za objednávateľa:  
V Bratislave, dňa 29. 10. 2007


Za zhotoviteľa:  
V Bratislave, dňa


stavba inžinierska spoločnosť, a. s.  
Mlynská Nivy 45  
821 09 BRATISLAVA  
- 13 -

  
Ing. Igor Choma  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

  
Ing. Juraj Čermák, CSc.  
člen predstavenstva

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
Kominárska 2, 4  
832 03 Bratislava  
21

  
Ing. arch. Gabriel Koczkáš  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ a.s.

  
Ing. Bartolomej Sechný  
podpredseda predstavenstva  
a obchodno-technický riaditeľ a.s.