

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „dodatok“)

č. zhotoviteľa
7286-04

č. objednávateľa
Z – 1343/2008

na vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) stavby:

I/59 a I/66 (R1) Slovenská Ľupča – Korytnica, hranica kraja

V súlade s ustanovením čl. 9 ods. 9.1 zmluvy o dielo č. objednávateľa Z – 1343/2008 a č. zhotoviteľa 7286-04 (ďalej len „zmluva“) sa zmluvné strany dohodli na zmene záväzku na základe nových požiadaviek objednávateľa.

Počas výkonov zhotoviteľa v zmysle zmluvy si objednávateľ vyžiadal

- a) projektové práce navyše oproti rozsahu podľa čl. 3 zmluvy. Požiadavky objednávateľa vyplynuli z predĺženia trasy rýchlostnej cesty R1 o úsek Banská Bystrica - Ružomberok (novela zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, príloha č. 2; novela zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých diaľnic a ciest pre motorové vozidlá) a sú definované v liste objednávateľa SSC-IVSC Banská Bystrica č. 13119/2009/6251 zo dňa 6.4.2009, v liste MDPT SR č. 03173/2009/SCDPK-11324 zo dňa 18.3.2009 a v záveroch pracovných rokovaní v dňoch 2.2.2009 a 5.5.2009,
- b) činnosti pri posudzovaní vplyvu strategického dokumentu na životné prostredie (SEA) v zmysle zák. č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Predmetom dodatku č. 2 k zmluve je zmena a doplnenie článkov 2, 3, 5, 6 a 10.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 2:

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	: Slovenská správa ciest
Sídlo	Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán	: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu:	Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Osoby oprávnené rokovať	
- vo veciach technických	: Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Číslo účtu	: 7000135433/8180
IČO	: 00 33 28
DIČ	: 2021067785
Tel./Fax	: 048/4343210, 048/4143424
Právna forma	: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriad'ovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ	: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Sídlo	: Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava
Právna forma	: Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka: 378/B
Štatutárny orgán	: Predstavenstvo a.s.
V zastúpení	: Ing. arch. Gabriel Koczkáš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s. Ing. Bartolomej Šechný, podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.
Osoby oprávnené na rokovanie:	
- vo veciach zmluvných	: Ing. Stanislav Gabryš, člen predstavenstva a.s. a riaditeľ divízie Zvolen
- vo veciach technických	: Ing. Ivan Gábryš, Ing. Peter Bednárík, Ing. Jaroslav Guoth, vedúci strediska Liptovský Mikuláš Ing. Jozef Čierny
- vo veciach cenových	: JUDr. Ľudmila Šupková
Bankové spojenie	: VÚB a.s. pobočka Bratislava Dunajská
Číslo účtu	: 24402-012/0200
IČO	: 31 322 000
IČ DPH	: SK2020524770
Tel./Fax	: 02/50234111, 045/5203301; 02/55421878, 045/5203388

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2 Predmet zmluvy

Čl. 2 v ods. 2.1 sa mení názov stavby nasledovne:

„I/59 a I/66 (R1) Slovenská Ľupča – Korytnica, hranica kraja“

Čl. 3 Rozsah a obsah predmetu plnenia

Čl. 3 ods. 3.1 sa dopĺňa novými bodmi 3.1.1 a 3.1.2 s nasledovným znením:

- 3.1.1 Rozsah a obsah dokumentácie podľa čl. 3 ods. 3.2 zmluvy sa mení a dopĺňa na základe požiadaviek objednávateľa špecifikovaných v liste objednávateľa č. 13119/2009/6251 zo dňa 6.4.2009, v liste MDPT SR č. 03173/2009/SCDPK-11324 zo dňa 18.3.2009 a v záveroch z pracovných rokovaní zo dňa 2.2.2009 a 5.5.2009,
- 3.1.2 Spracovanie strategických dokumentov, v rozsahu podľa druhej časti zákona č. 24/2006 Z.z.
- | | |
|---|---------------------|
| a) Strategická štúdia | v tlačenej forme 6x |
| (príloha č.2, zák. č. 24/2006 Z.z.) | CD 4x |
| b) Oznámenie o strategickom dokumente | v tlačenej forme 6x |
| (príloha č 2 zák. č. 24/2006 Z.z.) | CD 4x |
| c) Správa o hodnotení strategického dokumentu | v tlačenej forme 6x |
| (príloha č. 4 zák. č. 24/2006 Z.z.) | CD 4x |

Čl. 3 sa dopĺňa novým ods. 3.3 s nasledovným znením:

- 3.3 Ďalšie požadované výtlačky vyhotoví zhotoviteľ pre objednávateľa na základe jeho objednávky v požadovanom rozsahu a v cene planografických prác podľa cenníka zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu č.5 tohto dodatku (t.j. cena za 1 sadu max. 132,75 €).

Čl. 4 Podklady a spolupôsobenie objednávateľa

Čl. 4 ods. 4.1 sa dopĺňa novými bodmi 4.1.4 a 4.1.5 s nasledovným znením:

- 4.1.4 Rozhodnutie zo zisťovacieho konania spolu s písomnými stanoviskami
- 4.1.5 Rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a časový harmonogram

Čl. 5 Čas plnenia

Čl. 5 text ods. 5.1 sa dopĺňa a mení a jeho nové znenie je nasledovné:

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 zmluvy a dodatku č. 2 takto:
 - 5.1.1 Koncepty kompletných dokumentácií po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania dodať 3 týždne pred termínom dodania, na dobu 10 dní.
 - 5.1.2 Technicko – ekonomické posúdenie 30.06.2009
 - 5.1.3 Strategická štúdia do 21 dní od nadobudnutia platnosti dodatku č. 2
 - 5.1.4 Oznámenie o strategickom dokumente do 21 dní od nadobudnutia platnosti dodatku č. 2
 - 5.1.5 Správa o hodnotení strategického dokumentu do 30 dní od doručenia dokumentov podľa čl. 4 bodov 4.1.4 a 4.1.5
 - 5.1.6 Kompletná DSZ: 30.09.2009
 - 5.1.7 Kompletná DÚR a propagačný bulletin: 30.10.2009

Čl. 6 Cena diela, platobné a fakturačné podmienky

Čl. 6, ods. 6.1 sa dopĺňa novými bodmi 6.1.1 a 6.1.2 s nasledovným znením

- 6.1.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu podľa bodov 3.1.1 a 3.1.2 dodatku č. 2, stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, predstavuje:

Časť dokumentácie	Cena bez DPH v €	DPH 19 % v €	Cena s DPH v €
	<i>Cena bez DPH v Sk</i>	<i>DPH 19 % v Sk</i>	<i>Cena s DPH v Sk</i>
Dokumentácia stavebného zámeru	142 139,50	27 006,51	169 146,01
	4 282 094,58	813 598,12	5 095 692,70
Technicko-ekonomické posúdenie	16 950,74	3 220,64	20 171,38
	510 657,99	97 025,00	607 682,99
Posudzovanie strategického dokumentu	30 538,10	5 802,24	36 340,34
	919 990,80	174 798,28	1 094 789,08
Spolu	189 628,34	36 029,38	225 657,72
	5 712 743,37	1 085 421,40	6 798 164,77

Slovom: Dvestodvadsaťpäťtisícšesťstopäťdesiatsedem Eur 72/100

Špecifikácia ceny prác tvorí prílohy č. 1 – 3 tohto dodatku.

Kalkulácia nákladov a zisku podľa tarifných tried v Eur tvorí prílohu č. 4 tohto dodatku.

6.1.2 Cena za vypracovanie diela celkom:

	Časť dokumentácie	Cena bez DPH v €	Cena bez DPH v Sk
Cena prác podľa ZoD	DSZ	618 109,94	18 621 180,00
	DUR	36 650,07	1 104 120,00
Cena prác dodatok č. 2	DSZ	142 139,50	4 282 094,58
	Technicko-ekonom. posúdenie	16 950,74	510 657,99
	Spracovanie strategických dokumentov	30 538,10	919 990,80
Spolu bez DPH		844 388,35	25 438 043,37
DPH 19 %		160 433,79	4 833 228,24
Spolu s DPH		1 004 822,14	30 271 271,61

Čl. 6 ods. 6.2 sa dopĺňa novým bodom 6.2.3 s nasledovným znením:

6.2.3 Pre účely fakturácie sa časťou diela rozumie:

- a/ Technicko – ekonomické posúdenie
- b/ Inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum po ukončení terénnych prác
- c/ Dokumentácia stavebného zámeru
- d/ Dokumentácia na územné rozhodnutie
- e/ Strategická štúdia
- f/ Oznamenie o strategickom dokumente
- g/ Správa o hodnotení strategického dokumentu

Čl. 10 Záverečné ustanovenia


Čl. 10 sa dopĺňa novým ods. 10.9 s nasledovným znením:

10.9 Dodatok č. 2 k zmluve č. objednávateľa Z-1343/2008 a č. zhotoviteľa 7286-04 má štyri strany a prílohy č. 1 – 5 o šiestich stranách. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z čoho sú po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

Ostatné ustanovenia zmluvy a dodatku č.1, týmto dodatkom č. 2 neupravované, zostávajú v platnosti.

Objednávateľ:

V Banskej Bystrici, dňa 30.6.2009




Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-


Zhotoviteľ:

V Bratislave, dňa 24.6.2009

DOPRAVOPROJEKT, a. s. **DOPRAVOPROJEKT a.s.**
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
32



Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ a.s.



Ing. Bartolomej Sechný
podpredseda predstavenstva a
obchodno-technický riaditeľ a.s.

Dodatok č. 2 k ZoD č. 7286-04

Príloha č. 1

Špecifikácia ceny prác spolu

I/59 a I/66 (R1) Slovenská Ľupča - Korytnica, hranica kraja, DSZ, DÚR

	Cena v Eur bez DPH	DPH 19 %	Cena v Eur s DPH
Dokumentácia stavebného zámery (príloha č. 2)	142 139,50	27 006,51	169 146,01
Technicko-ekonomické posúdenie	16 950,74	3 220,64	20 171,38
Spracovanie strategických dokumentov	30 538,10	5 802,24	36 340,34
Spolu cena podľa dodatku č. 2	189 628,34	36 029,38	225 657,72

I/59 a I/66 (R1) Slovenská Ľupča - Korytnica, hranica kraja, DSZ, DÚR

	Názov časti dokumentácie	Eur/h				Cena spolu v €
		Eur/h	Eur/h	Eur/h	Eur/h	
		36,51	28,21	21,91	18,59	
		Potrebný počet hodín				
1	Dokumentácia stavebného zámeru	268	1768	2860	1066	142 139,50
1.1	D Výkresy	128	1138	1160	96	63 976,50
1.2	E/8 Orientačný inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum	140	630	1700	970	78 163,00
2	Technicko - ekonomické posúdenie	24	554		24	16 950,74
3	Spracovanie strategických dokumentov	110	496	504	80	30 538,10
3.1	Oznámenie o strategickom dokumente	32	50	152	24	6 355,30
3.2	Správa o hodnotení strategického dokumentu	78	96	286	56	12 863,24
3.3	Strategická štúdia		350	66		11 319,56
3.3.1	<i>Dopravno-inžinierske podklady</i>		130	16		4 017,86
3.3.2	<i>Technická správa</i>		90	20		2 977,10
3.3.3	<i>Situácia 1 : 50 000</i>		90	20		2 977,10
3.3.4	<i>Ortofoto mapa 1 : 50 000</i>		40	10		1 347,50
	Cena bez DPH					189 628,34
	DPH 19 %					36 029,38
	Cena s DPH					225 657,72

"I/59 a I/66 (R1) Slovenská Ľupča - Korytnica, hranica kraja", DSZ, DÚR

Číslo objektu	Názov objektu	Eur/h			Eur/h			Eur/h		cena spolu
		36,51	28,21	21,91	28,21	21,91	18,59	Potrebný počet hodín		
101-00	Preložka cesty I/59	19	384	256	32	32	32	32	17 730,17	
		19	384	256	32	32	32	32	17 730,17	
201-00	Most v km 0,603 70 – 1,339 70 nad cestou I/66, riekou Hron, traťou ŽSR a cestou III/06642		18	8					683,06	
202-00	Most v km 1,382 80 – 1,746 80 nad údolím a cestou III/06441		14	4					482,58	
203-00	Most v km 3,100 00 – 3,540 00 nad údolím a poľnou cestou		14	8					570,22	
204-00	Most v km 3,840 00 – 3,940 00 nad údolím		14	8					570,22	
205-00	Most v km 4,180 00 – 4,380 00 nad údolím		14	4					482,58	
206-00	Most v km 4,750 00 – 4,900 00 nad údolím		10	4					369,74	
207-00	Most v km 5,250 00 – 5,520 00 nad údolím a poľnými cestami		10	4					369,74	
208-00	Most v km 7,178 20 – 7,327 20 nad údolím a lesnými cestami		10	4					369,74	
209-00	Most v km 8,583 66 – 8,687 66 nad údolím		8	4					313,32	
210-00	Most v km 9,399 51 – 9,548 51 nad údolím a lesnou cestou		8	4					313,32	
211-00	Most v km 9,826 94 – 9,933 94 nad potokom Zubová a lesnou cestou		8	4					313,32	
		0	128	56	0	0	0	0	4 837,84	
238-00	Zárubný múr v strednom deliacom páse v km 2,1 - 5,0 dĺžky 2,9 km			75					1 643,25	
239-00	Zárubný múr v strednom deliacom páse v km 7,5 - 9,5 dĺžky 2,0 km			60					1 314,60	
240-00	Zárubný múr v strednom deliacom páse v km 13,4 - 14,0 dĺžky 0,6 km			57					1 248,87	
		0	0	192	0	0	0	0	4 206,72	
401-00	Tunel Diel , stavebná a technologická časť	48	285	272	32	32	32	32	16 346,73	
402-00	Tunel Kozí Chrbát, stavebná a technologická časť	61	341	384	32	32	32	32	20 855,04	
		109	626	656	64	64	64	64	37 201,77	
	Spolu	128	1 138	1 160	96	96	96	96	63 976,50	

I/59 a I/66 (R1) Slovenská Ľupča - Korytnica, hranica kraja



KALKULÁCIA NÁKLADOV A ZISKU (EUR)

Tarifná trieda 11	2. Priame mzdy		13,36
	3. Ostatné priame náklady zákonne poist.a odvody		4,39
	4. Režijné náklady	106.69% z 13.36 EUR	14,25
	Úplné vlastné náklady		32,00
	5. Zisk 15% z ÚVN	15% z 32.00 EUR	4,80
	Vykalkulovaná cena		36,80
	6. Ponúknutá cena		36,51
Tarifná trieda 10	2. Priame mzdy		10,19
	3. Ostatné priame náklady zákonne poist.a odvody		3,51
	4. Režijné náklady	106.69% z 10.19 EUR	10,87
	Úplné vlastné náklady		24,57
	5. Zisk 15% z ÚVN	15% z 24.57 EUR	3,69
	Vykalkulovaná cena		28,26
	6. Ponúknutá cena		28,21
Tarifná trieda 9	2. Priame mzdy		7,99
	3. Ostatné priame náklady zákonne poistenie a odvody		2,77
	4. Režijné náklady	106.69% z 7.99 EUR	8,52
	Úplné vlastné náklady		19,28
	5. Zisk 15% z ÚVN	15% z 19.28 EUR	2,89
	Vykalkulovaná cena		22,17
	6. Ponúknutá cena		21,91
Tarifná trieda 8	2. Priame mzdy		6,80
	3. Ostatné priame náklady zákonne poistenie a odvody		2,37
	4. Režijné náklady	106.69% z 6.80 EUR	7,25
	Úplné vlastné náklady		16,42
	5. Zisk 15% z ÚVN	15% z 16.42 EUR	2,46
	Vykalkulovaná cena		18,88
	6. Ponúknutá cena		18,59

I/59 a I/66 (R1) Slovenská Ľupča - Korytnica, hranica kraja

Príloha ku kalkulácii nákladov a zisku
k položke 3. Ostatné priame náklady

TT 11 vymeriavací základ (EUR)				
	2 324,0058	2 324,01	13,36	
	% z vym.základu	vymer. základ	odvod	FPD 174 h/m
zákonné poistenie				
starobné poistenie	14,00%	2 324,01	325,30	
invalidné poistenie	3,00%	2 324,01	69,70	
nemocenské poistenie	1,40%	1 003,09	14,00	
poistenie v nezamestnanosti	1,00%	2 324,01	23,20	
zdravotné poistenie	10,00%	2 006,17	200,61	
garančné poistenie	0,25%	1 003,09	2,50	
rezervný fond solidarity	4,75%	2 324,01	110,30	
úrazové poistenie	0,80%	2 324,01	18,50	
			764,11	174
				4,39

TT 10 vymeriavací základ (EUR)				
	1 773,3187	1 773,32	10,19	
	% z vym.základu	vymer. základ	odvod	FPD 174 h/m
zákonné poistenie				
starobné poistenie	14,00%	1 773,32	248,20	
invalidné poistenie	3,00%	1 773,32	53,20	
nemocenské poistenie	1,40%	1 003,09	14,00	
poistenie v nezamestnanosti	1,00%	1 773,32	17,70	
zdravotné poistenie	10,00%	1 773,32	177,33	
garančné poistenie	0,25%	1 003,09	2,50	
rezervný fond solidarity	4,75%	1 773,32	84,20	
úrazové poistenie	0,80%	1 773,32	14,10	
			611,23	174
				3,51

TT 9 vymeriavací základ (EUR)				
	1 390,4933	1 390,50	7,99	
	% z vym.základu	vymer. základ	odvod	FPD 174 h/m
zákonné poistenie				
starobné poistenie	14,00%	1 390,50	194,60	
invalidné poistenie	3,00%	1 390,50	41,70	
nemocenské poistenie	1,40%	1 003,09	14,00	
poistenie v nezamestnanosti	1,00%	1 390,50	13,90	
zdravotné poistenie	10,00%	1 390,50	139,05	
garančné poistenie	0,25%	1 003,09	2,50	
rezervný fond solidarity	4,75%	1 390,50	66,00	
úrazové poistenie	0,80%	1 390,50	11,10	
			482,85	174
				2,77

TT 8 vymeriavací základ (EUR)				
	1 182,8321	1 182,84	6,80	
	% z vym.základu	vymer. základ	odvod	FPD 174 h/m
zákonné poistenie				
starobné poistenie	14,00%	1 182,84	165,50	
invalidné poistenie	3,00%	1 182,84	35,40	
nemocenské poistenie	1,40%	1 003,09	14,00	
poistenie v nezamestnanosti	1,00%	1 182,84	11,80	
zdravotné poistenie	10,00%	1 182,84	118,28	
garančné poistenie	0,25%	1 003,09	2,50	
rezervný fond solidarity	4,75%	1 182,84	56,10	
úrazové poistenie	0,80%	1 182,84	9,40	
			412,98	174
				2,37

Cenník reprografických prác a služieb

Príloha č. 5

Por.č.	Druh činnosti	m.j.	Cena v Sk od 1.10.2008	Cena v Euro od 1.1.2009	Oznámenie	Správa o hodnotení	T. správa sit.+ortof	Spolu formátov	Cena 1 sada
1	Kopírovanie písomností								
	ČB - jednostranne	A4	1,30	0,04	60	150	30	240	9,80 €
	ČB - obojstranne	A4	2,50	0,08	30	30		60	4,80 €
	ČB - na pauzák	A4	3	0,10					
	ČB - na fóliu	A4	11	0,37					
	ČB - na papier farebný	A4	1,90	0,06					
	ČB - z knihy jednostr.	A4	1,60	0,05					
	ČB - obojstr.	A4	3,20	0,11					
	ČB - jednostr.	A3	3,50	0,12					
ČB - obojstr.	A3	7	0,23						
2	Kopírovanie písomností								
	Farebné - jednostr.	A4	17	0,56	38	38		76	42,56 €
	Farebné - obojstr.	A4							
	Farebné - jednostr.	A3	34	1,13					
	Farebné - obojstr.	A3							
	Farebné - na fóliu	A4	25	0,83					
Farebné - fólia samolep.	A4	40	1,33						
3	Xerografia výkresov								
	-na papier	A4	7	0,23					
	-na fareb. papier	A4							
-zváženie na papier	A4	7	0,23						
4	Scanovanie								
	ČB -do formátu A3		15	0,50					
	ČB - do formátu A0		15	0,50					
	Farba - do formátu A3								
Farba - do formátu A0									
5	Ploter								
	Farba - čiarová kresba	A4	10	0,33					
	Farba - plošná kresba	A4	40	1,33		39	8	47	62,51 €
Ortofotomapa	A4	50	1,66			8	8	13,28 €	
6	Knihárske práce								
	Väzba - spinky+fólia+kartón	A4	15	0,50					
	Väzba - spinky+fólia+kartón	A3	18	0,60					
	Väzba-spinky	A4	0,50	0,02					
	Väzba-spinky	A3	0,50	0,02					
	Obal s počahom	A4	40	1,33					
	Krabica v = 10cm	A4	125	4,15					
	Krabica v = 10cm	A3	200	6,64					
	Hrebeňova väzba	A4	36	1,19					
	Hrebeňova väzba	A3	47	1,56					
	Unibind		39	1,29					
	Knižná väzba		400	13,28					
	Zlatenie	riadok	7	0,23					
	Lepenie 1ks do fA4		4	0,13					
	Rez strojom Maxima		6	0,20					
	Rozobranie väzby		2	0,07					
Vkladanie do väzby		2	0,07						
Elekt. Spinkovač	sp.	0,50	0,02						
7	Ostatné práce								
	Ručné strihanie a skladanie	A4	1	0,03					
			1	0,03					
8	Kompletizácia								
	Jednoduchý obal	ks	6	0,20					
	Záložkový obal	ks	13	0,43					
Šnúrkový obal	ks	25	0,83						
Cena CELKOM bez DPH cca za 1 sadu									132,75 €