

DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa : **Z- 454/2008**č. zhotoviteľa : **2008/DC/01/010**

na uskutočnenie stavebných prác na stavbe

„I/66 Telgárt – most ev. č. 161“**Článok 1. Zmluvné strany**

- 1.1. OBJEDNÁVATEĽ**
- Sídlo : **Slovenská správa ciest**
Miletičova č.19, 826 19 Bratislava
- štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ
- osoba oprávnená podpísať zmluvu : **Ing. Peter Polešenský**, riaditeľ
SSC-IVSC Banská Bystrica, Skuteckého ul.č.32,
974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných : **Ing. Hana Hasprová** – vedúca oddelenia verejného obstarávania
- technických : **Ing. Juraj Valent** – námestník pre investičnú prípravu
- realizácie : **Ing. Ladislav Štulajter** – námestník pre investičnú výstavbu
- Bankové spojenie : **Štátna pokladnica**
- číslo účtu : **7000135433/8180**
- IČO : **00 33 28**
- DIČ : **2021067785**
- Právna forma : **Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M – 95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č.316/M-2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006**
- (ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2. ZHOTOVITEĽ**
- Sídlo : **STRABAG s. r. o.**
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
- štatutárny orgán : **Ing. Jarmila Považovaná**, konateľ
Ing. Vlastislav Šlajs, konateľ
- Osoby oprávnené na rokovať vo veciach zmluvných : **Ing. August Privitzer**, riaditeľ oblasti STRED
Ing. Aneta Mojžišová, ekonóm oblasti STRED
Ing. Vlastimil Borák, vedúci prevádzk. jednotky Lučenec
- technických : **Ing. Vlastimil Borák**, vedúci prevádzk. jednotky Lučenec
- Bankové spojenie : **UniCredit Bank a. s., Bratislava**
- Číslo účtu : **1423110003/1111**
- IČO : **17 317 282**
- IČ DPH : **SK2020316298**
- Právna forma : **spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel : Sro, vložka č. 991/B**
- Telefón, fax : **047/4512331, 4321152**
- E-mail : **vlastimil.borak@strabag.com**

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Na základe dohody účastníkov zmluvy sa uzatvára dodatok č. 2, ku Zmluve o dielo č. objednávateľa Z-454/2008, č. zhotoviteľa 2008/DC/01/010 /ďalej len ZoD č. 2008/DC/01/010/ zo dňa 14. 05. 2008, ktorého obsahom je nasledovné :

Doplňujúce ustanovenia k ZoD č. 2008/DC/01/010 zo dňa 14. 05. 2008 :

Článok 5. Cena diela a platobné podmienky

V článku 5. ZoD č. 2008/DC/01/010 sa mení bod 5.1. nasledovne :

5.1. V zmysle tohto dodatku, na základe rozpočtu (príloha č. 1) sa cena za dielo po prepočítaní konverzným kurzom (1 EUR = 30,1260 Sk) mení nasledovne :

Zmluvná cena celkom bez DPH	248 017,98 €
DPH 19%	47 123,42 €
Zmluvná cena celkom s DPH	295 141,40 €

Slovom: Dvestodevät'desiatpäťtisícstoštyridsat'jeden/40 € s DPH

Orientačný prepočet 1 € = 30,1260 Sk, 8 891 429,70 Sk

Celková cena za dielo podľa ZoD č. 2008/DC/01/010 a dodatku č. 2 sa mení v zmysle zápisu z kontrolného dňa zo dňa 05. 02. 2009, kde si objednávateľ vyžiadala prepočítanie rozpočtu zo Slovenských korún na EUR.

Článok 28. Zmluvné pokuty

V článku 28. ZoD č. 2008/DC/01/010 sa mení bod 28.1. nasledovne :

28.1. V zmysle tohto dodatku, na základe prepočítania konverzným kurzom (1 EUR = 30,1260 Sk) sa menia zmluvné pokuty nasledovne :

a) neukončenie diela v zmluvnom termíne podľa bodu 6.2	331,94 € (10 000,- Sk)
b) nepredloženie poisťných zmlúv podľa bodu 8.2	99,58 € (3 000,- Sk)
c) nepredloženie programu prác podľa bodu 17.1	165,97 € (5 000,- Sk)
d) nepredloženie plánu povodňových zabezpečovacích prác podľa bodu 19.14	99,58 € (3 000,- Sk)
e) nepredloženie skúšobného plánu podľa bodu 20.6	165,97 € (5 000,- Sk)
f) nepredloženie počiatkových skúšok typu podľa bodu 20.6	165,97 € (5 000,- Sk)
g) ak nezačne s odstraňovaním väd podľa bodu 29.6	165,97 € (5 000,- Sk)
h) ak neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa bodu 29.6	232,36 € (7 000,- Sk)

V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD č. 2008/DC/01/010 nezmenené a dodatok č. 2 sa stáva súčasťou ZoD.

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po podpise dodatku obdrží každá zmluvná strana jedno vyhotovenie.


Tento dodatok nadobúda platnosť dňom a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.


V Banskej Bystrici dňa 14.4.2009

Vo Zvolene, dňa : 14.4.2009

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :


Ing. Peter Polešenský
riaditeľ VSC IVSC Banská Bystrica
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

STRABAG
STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/SR

Ing. August Privitzer
riaditeľ oblasti STRED
na základe plnej moci

STRABAG
STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/SR

Ing. Vlastimil Borák
vedúci P.J. Lučenec
na základe plnej moci

dodatok overila : Ing. Aneta Mojžišová

