

**DODATOK č. 3 K ZMLUVE O DIELO**

uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa : **Z-454/2008**č. zhotoviteľa : **2008/DC/01/010**

na uskutočnenie stavebných prác na stavbe

**„I/66 Telgárt – most ev. č. 161“****Článok 1. Zmluvné strany**

- 1.1. OBJEDNÁVATEĽ**
- |  |  |
|--|--|
| Sídlo  | : Slovenská správa ciest   |
| štatutárny orgán                             | : Miletičova č.19, 826 19 Bratislava   |
| osoba oprávnená podpísať zmluvu              | : <b>Ing. Roman Žembera</b> , generálny riaditeľ   |
|  | : <b>Ing. Peter Polešenský</b> , riaditeľ  |
|  | : SSC-IVSC Banská Bystrica, Skuteckého ul.č.32,<br>974 23 Banská Bystrica  |
| Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných | : Ing. Hana Hasprová – vedúca oddelenia verejného obstarávania   |
| technických realizácie                       | : Ing. Juraj Valent – námestník pre investičnú prípravu  |
| Bankové spojenie                             | : Ing. Ladislav Štulajter – námestník pre investičnú výstavbu  |
| číslo účtu                                   | : Štátna pokladnica  |
| IČO  | : 7000135433/8180  |
| DIČ  | : 00 33 28   |
| Právna forma                                 | : 2021067785   |
|  | : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M – 95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č.316/M-2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006 |

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2. ZHOTOVITEĽ**
- |   |   |
|---|---|
| Sídlo   | : <b>STRABAG s. r. o.</b>   |
|   | : Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava  |
| štatutárny orgán                                | : <b>Ing. Jarmila Považovaná</b> , konateľ  |
|   | : <b>Ing. Vlastislav Šlajs</b> , konateľ  |
| Osoby oprávnené na rokovať vo veciach zmluvných | : <b>Ing. August Privitzer</b> , riaditeľ oblasti STRED   |
|   | : <b>Ing. Aneta Mojžišová</b> , ekonóm oblasti STRED  |
| technických                                     | : <b>Ing. Vlastimil Borák</b> , vedúci prevádzk. jednotky Lučenec   |
|   | : <b>Ing. Vlastimil Borák</b> , vedúci prevádzk. jednotky Lučenec   |
| Bankové spojenie                                | : UniCredit Bank a. s., Bratislava  |
| Číslo účtu                                      | : 1423110003/1111   |
| IČO   | : 17 317 282  |
| IČ DPH  | : SK2020316298  |
| Právna forma                                    | : spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel : Sro, vložka č. 991/B |
| Telefón, fax                                    | : 047/4512331, 4321152  |
| E-mail  | : vlastimil.borak@strabag.com   |

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Na základe dohody účastníkov zmluvy sa uzatvára dodatok č. 3, ku Zmluve o dielo č. objednávateľa Z-454/2008, č. zhotoviteľa 2008/DC/01/010 /ďalej len ZoD č. 2008/DC/01/010/ zo dňa 14. 05. 2008, ktorého obsahom je nasledovné :

Doplňujúce ustanovenia k ZoD č. 2008/DC/01/010 zo dňa 14. 05. 2008 :

### Článok 6. Začatie a ukončenie diela

V článku 6. ZoD č. 2008/DC/01/010 sa mení bod 6.2 nasledovne :

6.2 Termín ukončenia : **17. august 2009**

Termín ukončenia prác sa mení v zmysle článku 16. bodu 16.1 písmeno b) budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky a písmeno d) nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá; sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby diela. Predĺženie lehoty výstavby určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.

V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD č. 2008/DC/01/010 nezmenené a dodatok č. 3 sa stáva súčasťou ZoD.

Tento dodatok má 2 strany. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po podpise dodatku oboma zmluvnými stranami obdrží každá zmluvná strana jedno vyhotovenie.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Banskej Bystrici dňa **29.6.2009**

Vo Zvolene, dňa : **29.06.2009**

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :




Ing. Peter Polešenský  
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica


**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
-13-

**STRABAG**

STRABAG s.r.o.  
MLYNSKÉ NIVY 61/A  
025 18 BRATISLAVA/SR  
(41)



Ing. August Privitzer  
riaditeľ oblasti STRED  
na základe plnej moci



Ing. Vlastimil Borák  
vedúci PJ Lučenec  
na základe plnej moci

dodatok overila: Ing. Aneta Mojžišová

