

Dodatok č. 2
k zmluve o dielo č. 1-1/CA.1/08
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa: Z-1140/2008

č. zhotoviteľa: 1-1/CA.1/08

na uskutočnenie stavebných prác
„I/14 Harmanec – opatrenia proti padaniu lavín“

Článok 1. Zmluvné strany

- 1.1. OBJEDNÁVATEĽ** : **Slovenská správa ciest**
Sídlo : Miletičova č.19, 826 19 Bratislava
štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ
osoba oprávnená podpísať zmluvu : **Ing. Peter Polešenský**, riaditeľ
SSC-IVSC Banská Bystrica, Skuteckého ul.č.32,
974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných : Ing. Hana Hasprová – vedúca oddelenia verejného obstarávania
technických realizácie : Ing. Juraj Valent – námestník pre investičnú prípravu
: Ing. Ladislav Štulajter – námestník pre investičnú výstavbu
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu : 7000135433/8180
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M – 95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č.316/M-2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006 a č.86 z 22.5.2008

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2. ZHOTOVITEĽ** : **Novin s.r.o.**
Názov a sídlo : **Novin s.r.o., Hálkova 35, 010 01 Žilina**
- Zastúpený** : **Ing. Juraj Zeman, riaditeľ spoločnosti**
Osoby oprávnené na rokovať vo veciach zmluvných : Ing. Juraj Zeman, riaditeľ spoločnosti
technických : Ing. Juraj Zeman, riaditeľ spoločnosti
Bankové spojenie : Dexia banka Slovensko a.s., pobočka Žilina
Číslo účtu : 3118788001/5600
IČO : 315 66073
IČ DPH : SK2020444283
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzením
Telefón, fax : 041/763 4304 , 041/763 7710
E-mail : novin@novin.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**Článok 5.
Cena diela a platobné podmienky**

V súlade s čl. 15 Zmeny a doplnky odst.15.1.1 a podľa článku 23 Zmeny vo výmerách a navyše práce odst. 23.1, mení sa odst. 5.1 nasledovne:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Zmluvný rozpočet	216 141,34 €	41 066,86 €	257 208,20 €
Doplnok	62 663,65 €	11 906,09 €	74 569,74 €
Cena diela zmluvný rozpočet +doplnok	278 804,99 €	52 972,95 €	331 777,94 €
Celková cena informatívna v Sk 1 EUR= 30,1260 Sk			9 995 142,22 Sk

Slovom: Tristotridsaťjedentisícosemstosedemdesiatsedem EUR 94 centov

Prílohu dodatku č.2 tvorí doplnok č. 1.

**Článok 39.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.**

- 39.1 Dodatok vzniká prejavom súhlasu s celým jeho obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
- 39.2 Tento dodatok má 2 strany. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po podpise zmluvy obdrží každá zmluvná strana jedno vyhotovenie.
- 39.3 Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 39.4 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s podmienkami uvedenými v tomto dodatku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
- 39.5 Ustanovenia zmluvy, ktorých sa tento dodatok netýka ostávajú v platnosti.

Obsah dodatku bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.

V Banskej Bystrici dňa 15.5.2009

V Žiline dňa 15.5.2009

Za objednávateľa:
Ing. Peter Polešenský
Riaditeľ SSC – IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa:
Ing. Juraj Zeman
riaditeľ Novin s.r.o.

novin s.r.o.
Hájkova 35
010 01 Žilina
-1-

Rekapitulácia

Stavba: Harmanec - opatrenia proti padaniu lavín

Dátum: 20.4.2009

Objednávate SSC - IVSC Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: Novin s.r.o.

Spracoval:

Veronika Kováčová

Kód	Objekty	Doplňok
08011	I/14 Harmanec opatrenia proti padaniu lavín	62 663,65 €
1	Všeobecné položky	3 241,88 €
2	Úpravy svahov bez technického zabezpečenia	7 614,06 €
3	Technické zabezpečenie	51 807,71 €

DOPLNOK

Stavba: I/14 Harmanec - opatrenia proti padaniu lavín

Objekt: Všeobecné položky

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Investorský útvár správy a údržby ciest

Zhotoviteľ: Novín s.r.o.

Dátum: 20.4.2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OST				Ostatné				0,00	3 241,88	3 241,88	0,000
1	R	10003	Zariadenie staveniska - prevádzka	mes	1,000	2 987,45	0,00	2 987,45	2 987,45	0,000	
2	R	10006	Poistenie diela	kpl	1,000	254,43	0,00	254,43	254,43	0,000	
3	R	EURO	Vplyv konverzie SKK na EUR	EUR	-0,004	1,00	0,00	0,00	-0,00	0,000	
Celkom						0,00		3 241,88	3 241,88	0,000	

DOPLNOK

Stavba: I/14 Harmanec opatrenia proti padaniu lavín

Objekt: Úpravy svahov bez technického zabezpečenia

Časť: úpravy

JKSO:

Objednávateľ: Investorský útvár správy a údržby ciest

Zhotoviteľ: Novín s.r.o.

Dátum: 20.4.2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV Práca a dodávky HSV										
1 Zemné práce										
1	R	12110	Očistenie vlastného odrezu mechanického - ručné	m2	15,000	4,25	0,00	0,00	63,75	0,000
2	001	130301001	Výkop jamy a ryhy ručne - očistenie akumuláčného priestoru a zárubným múrom	m3	0,500	39,43	0,00	19,72	19,72	0,000
3	R	16250	Vodorovné premiestnenie nánosového materiálu, nakladanie a uloženie na skládku	m3	0,500	78,95	0,00	39,48	39,48	0,000
4	001	111201101	Odstánenie krovin a stromov s koreňom do 1000 m2	m2	930,000	0,83	0,00	767,72	767,72	0,000
5	001	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	930,000	1,30	0,00	1 213,19	1 213,19	0,000
6	001	162301509	Priplatok za každý ďalších 1000 m premiest. vyklčovaných krovin po spevnenej ceste	m2	6 510,000	0,27	0,00	1 757,05	1 757,05	0,000
7	001	112101101	Odstánenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	ks	10,000	5,63	0,00	56,34	56,34	0,000
8	001	112201101	Odstánenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	10,000	7,70	0,00	77,04	77,04	0,000
9	001	162401411	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	10,000	1,47	0,00	14,71	14,71	0,000
10	001	162401421	Priplatok za každý ďalších 1000 m premiest. konárov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	70,000	0,23	0,00	15,76	15,76	0,000
11	001	162501411	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	10,000	13,15	0,00	131,50	131,50	0,000
12	001	162501421	Priplatok za každý ďalších 1000 m premiest. kmeňov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	70,000	0,09	0,00	6,43	6,43	0,000
13	001	162601411	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	10,000	7,07	0,00	70,65	70,65	0,000
14	001	162601421	Priplatok za každý ďalších 1000 m premiest. pňov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	70,000	0,14	0,00	9,51	9,51	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							2 340,56	1 035,65	3 376,21	0,000
15		40445	Prenájom dočasného dopravného značenia	kcm	0,500	360,49	180,24	0,00	180,24	0,000

16	R	914001	Ziadenie, demontáž svetelnej signalizácie	komp	1,000	1 035,65		0,00	1 035,65	1 035,65		0,000
17		404451	Prevádzka svetelného signalizačného zariadenia	mes.	3,000	720,17		2 160,32	0,00	2 160,32		0,000
OST					Ostatné							
					0,00							
18	R	EURO	Vplyv konverzie SKK na EUR	EUR	-4,973	1,00		0,00	0,00		-4,97	0,000

Celkom

2 340,56

5 214,72

7 614,06

0,000

DOPLNOK

Stavba: 1/14 Harmanec - opatrenia proti padaniu lavín

Objekt: Technické zabezpečenie

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Investorský útvár správy a údržby ciest

Zhotoviteľ: Novin s.r.o.

Dátum: 20.4.2009

P.Č./KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2		5	6	7	8	9	10	11

HSV Práce a dodávky HSV

23 911,34

40 846,83

64 758,17

-29,297

1	001	132401101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.5 pre akékoľvek množstvo - výkop základovej pátky	m3	-13,800	78,81	0,00	-1 087,62	-1 087,62	0,000
---	-----	-----------	---	----	---------	-------	------	-----------	-----------	-------

2 Zakladanie

2	011	272313711	Betón základových dosiek, pásov, pátiiek, blokov, a základových múrov, prosýť t:B30(C 25/30)	m3	-13,800	116,99	0,00	-1 614,41	-1 614,41	-33,494
3	011	272351215	Debenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pátiiek a blokov, zhotovenie-dielce	m2	-110,400	10,95	0,00	-1 208,83	-1 208,83	-0,081
4	002	262402173	Rýchlosťné diamantové vŕtanie zvislé povrchové D do 56 mm, v hl. 0-50 m v hornine IV	m	174,000	127,80	0,00	22 237,20	22 237,20	0,131
5	002	281611117	325	m3	2,900	177,54	0,00	514,86	514,86	2,961
6	002	285947121	Tŕň z betónar. ocele pri priem. ocele 20-26 mm, dĺžky 0,4-3,0m, so zainjektovaním	ks	174,000	22,72	0,00	3 953,54	3 953,54	3,528
7	R	289207000	Protilavínové snehové zábrany výšky 3 m typ REEF	m	63,000	1 366,85	0,00	86 111,55	86 111,55	0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

8	R	317	Osadenie a dodávka protilavínových sieťových barier	m	-68,000	1 035,00	0,00	-70 380,00	-70 380,00	-6,800
9	011	317941123	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I,II,U,JE,L č.14-22	t	-2,237	235,84	0,00	-527,58	-527,58	-0,038
10	133	1338053000	Týč oceľová tvaru I 16 mm	t	-2,237	1 308,54	-2 927,20	0,00	-2 927,20	-2,237
11	221	3191Rpol	Osadenie atypickej kovovej konštrukcie - profil HEA 240 s prírubou	t	5,001	235,84	0,00	1 179,44	1 179,44	1,333
12	533	533IK	Atypická kovová konštrukcia - profil HEA 240 s prírubou	kg	5 400,108	4,97	26 838,54	0,00	26 838,54	5,400
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						0,00	2 224,54	2 224,54	0,000	
13	013	967022681	Príkresanie pŕích stupňov kamených alebo iných s tvrdým povrchom pre nové povrchové vrstvy -0,019 t	m	171,000	13,01	0,00	2 224,54	2 224,54	0,000

		99		Presun hmôt HSV		0,00		-555,87		-555,87		0,000	
14	015	998151111	Presun hmôt pre obj. 8152,8153,8159, zvislá nosná konštr. z tehál, tvárnic, blokov výšky do 10 m	t	-30,105	13,39	0,00	-403,17	-403,17	0,000			
15	015	998151112	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	-30,105	5,07	0,00	-152,70	-152,70	0,000			
		PSV		Práce a dodávky PSV		-9 232,21		-3 718,74		-12 950,96		-58,493	
		762		Konštrukcie tesárske		-9 232,21		-2 979,84		-12 212,05		-58,539	
16	762	762113130	Montáž konštr. stien a priečok na hadko z guľatiny a polenej guľatiny prierezovej plochy 224-288 cm2	m	-335,000	3,63	0,00	-1 216,35	-1 216,35	-0,068			
17	052	0521307000	Guľatina D200 mm dl. 3,00 m	m3	-90,596	101,91	-9 232,21	0,00	-9 232,21	-58,887			
18	762	762195000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorníky, fixačné dosky	m3	26,861	14,71	0,00	395,03	395,03	0,416			
19	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	-58,539	36,87	0,00	-2 158,52	-2 158,52	0,000			
		783		Dokončovacie práce - nátery		0,00		-738,90		-738,90		0,046	
20	783	783261004	Náter ocelových konštrukcií základný a vrchný jednonásobný	m2	-80,640	37,32	0,00	-3 009,34	-3 009,34	-0,143			
21	783	78378220	QB	m2	555,119	4,09	0,00	2 270,44	2 270,44	0,189			
		OST		Ostatné		0,00		0,00		0,50		0,000	
22	R	EURO	Vplyv konverzie SKK na EUR	EUR	0,501	1,00	0,00	0,00	0,50	0,000			
		Celkom				14 679,12		37 128,09		51 807,71		-87,791	