

Dodatok č. 3
k zmluve o dielo č. 1-1/CA.1/08
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa: Z-1140/2008

č. zhotoviteľa: 1-1/CA.1/08

na uskutočnenie stavebných prác
„I/14 Harmanec – opatrenia proti padaniu lavín“

Článok 1. Zmluvné strany

- 1.1. OBJEDNÁVATEĽ**
- | | |
|--|---|
| Sídlo | : Slovenská správa ciest |
| štatutárny orgán | : Miletičova č.19, 826 19 Bratislava |
| osoba oprávnená podpísať zmluvu | : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ |
| | : Ing. Peter Polešenský, riaditeľ |
| | : SSC-IVSC Banská Bystrica, Skuteckého ul.č.32, |
| | : 974 23 Banská Bystrica |
| Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných | : Ing. Hana Hasprová – vedúca oddelenia verejného obstarávania |
| technických realizácie | : Ing. Juraj Valent – námestník pre investičnú prípravu |
| | : Ing. Ladislav Štulajter – námestník pre investičnú výstavbu |
| Bankové spojenie | : Štátna pokladnica |
| číslo účtu | : 7000135433/8180 |
| IČO | : 00 33 28 |
| DIČ | : 2021067785 |
| Právna forma | : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M – 95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č.316/M-2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006 a č.86 z 22.5.2008 |

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2. ZHOTOVITEĽ**
- | | |
|---|--|
| Názov a sídlo | : Novin s.r.o. |
| | : Novin s.r.o., Hálkova 35, 010 01 Žilina |
| Zastúpený | : Ing. Juraj Zeman, riaditeľ spoločnosti |
| Osoby oprávnené na rokovať vo veciach zmluvných | : Ing. Juraj Zeman, riaditeľ spoločnosti |
| technických | : Ing. Juraj Zeman, riaditeľ spoločnosti |
| Bankové spojenie | : Dexia banka Slovensko a.s., pobočka Žilina |
| Číslo účtu | : 3118788001/5600 |
| IČO | : 315 66073 |
| IČ DPH | : SK2020444283 |
| Právna forma | : spoločnosť s ručením obmedzením |
| Telefón, fax | : 041/763 4304 , 041/763 7710 |
| E-mail | : novin@novin.sk |

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**Článok 5.
Cena diela a platobné podmienky**

V súlade s čl. 15 Zmeny a doplnky odst.15.1.1 a podľa článku 23 Zmeny vo výmerách a navyše práce odst. 23.1, mení sa odst. 5.1 nasledovne:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Zmluvný rozpočet + dodatok č.2	278 804,99 €	52 972,95 €	331 777,94 €
Dodatok č.3	4 864,37 €	924,23 €	5 788,60 €
Cena diela zmluvný rozpočet +dodatok č.2 a 3	283 669,36 €	53 897,18 €	337 566,54 €

Celková cena informatívna v Sk 1 EUR= 30,1260 Sk

10 169 529,54 Sk

Slovom: Tristotridsaťsedempäťstošesťdesiatšesť EUR 54 centov

Prílohu dodatku č.3 tvorí doplnok č. 2.

**Článok 39.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.**

- 39.1 Dodatok vzniká prejavom súhlasu s celým jeho obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
- 39.2 Tento dodatok má 2 strany. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po podpise zmluvy obdrží každá zmluvná strana jedno vyhotovenie.
- 39.3 Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 39.4 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s podmienkami uvedenými v tomto dodatku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
- 39.5 Ustanovenia zmluvy, ktorých sa tento dodatok netýka ostávajú v platnosti.

Obsah dodatku bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.

V Banskej Bystrici dňa

V Žiline dňa


novin s.r.o.
 Halkovo 35
 010 01 Žilina
 -3-

Za objednávateľa:
Ing. Peter Polešenský
Riaditeľ SSC – IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa:
Ing. Juraj Zeman
riaditeľ Novin s.r.o.