

**Dodatok č. 3
k zmluve o dielo č. 1-1/CA.1/08**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa: Z-1140/2008

č. zhotoviteľa: 1-1/CA.1/08

na uskutočnenie stavebných prác
„I/14 Harmanec – opatrenia proti padaniu lavín“

Článok 1. Zmluvné strany

- 1.1. OBJEDNÁVATEĽ**
- Sídlo : Slovenská správa ciest
štátutárny orgán : Miletičova č.19, 826 19 Bratislava
osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
: Ing. Peter Polešenský, riaditeľ
SSC-IVSC Banská Bystrica, Skuteckého ul.č.32,
974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných : Ing. Hana Hasprová – vedúca oddelenia verejného obstarávania
- technických : Ing. Juraj Valent – námestník pre investičnú prípravu
realizácie : Ing. Ladislav Štulajter – námestník pre investičnú výstavbu
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu : 7000135433/8180
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
zriaďovacou listinou č. 5854/M – 95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č.316/M-2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006 a č.86 z 22.5.2008

(ďalej len „objedávateľ“)

- 1.2. ZHOTOVITEĽ**
- Názov a sídlo : Novin s.r.o.
: Novin s.r.o., Hálkova 35, 010 01 Žilina
- Zastúpený : Ing. Juraj Zeman, riaditeľ spoločnosti
- Osoby oprávnené na rokovať vo veciach zmluvných : Ing. Juraj Zeman, riaditeľ spoločnosti
- technických : Ing. Juraj Zeman, riaditeľ spoločnosti
- Bankové spojenie : Dexia banka Slovensko a.s., pobočka Žilina
- Číslo účtu : 3118788001/5600
- IČO : 315 66073
- IČ DPH : SK2020444283
- Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzením
- Telefón, fax : 041/763 4304 , 041/763 7710
- E-mail : novin@novin.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**Článok 5.
Cena diela a platobné podmienky**

V súlade s čl. 15 Zmeny a doplnky odst.15.1.1 a podľa článku 23 Zmeny vo výmerách a navyše práce odst. 23.1, mení sa odst. 5.1 nasledovne:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Zmluvný rozpočet + dodatok č.2	278 804,99 €	52 972,95 €	331 777,94 €
Dodatok č.3	4 864,37 €	924,23 €	5 788,60 €
Cena diela zmluvný rozpočet +dodatok č.2 a 3	283 669,36 €	53 897,18 €	337 566,54 €

Celková cena informatívna v Sk 1 EUR= 30,1260 Sk

10 169 529,54 Sk

Slovom: Tristotridsaťsedempäťstošesťdesiatšesť EUR 54 centov

Prílohu dodatku č.3 tvorí doplnok č. 2.

**Článok 39.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.**

- 39.1 Dodatok vzniká prejavom súhlasu s celým jeho obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
- 39.2 Tento dodatok má 2 strany. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po podpise zmluvy obdrží každá zmluvná strana jedno vyhotovenie.
- 39.3 Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 39.4 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s podmienkami uvedenými v tomto dodatku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
- 39.5 Ustanovenia zmluvy, ktorých sa tento dodatok netýka ostávajú v platnosti.

Obsah dodatku bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.

V Banskej Bystrici dňa 29.6.2009

V Žiline dňa

Za objednávateľa:
Ing. Peter Polešenský
Riaditeľ SSC – IVSC Banská Bystrica

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-


novin s.r.o.
Holikova 35
010 01 Žilina
-3-

Za zhotoviteľa:
Ing. Juraj Zeman
riaditeľ Novin s.r.o.