

# **DODATOK Č. 1**

## **KU ZMLUVE O DIELO Č. 562/6350/2009/T-4/09**

uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP) pre stavbu

### **I/68 Plavnica preložka cesty**

---

**Objednávateľ** : **Slovenská správa ciest**  
Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Právna forma : rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplne znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22.5.2008

Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ**  
Osoba oprávnená podpísať dodatok k zmluve : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice  
so sídlom : Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice  
IČO : 003 328  
DIČ : 2021067785  
IČ – DPH : nie je platcom DPH  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica č. účtu 7000135433/8180  
Telefón / fax : 055/7277 200 / 055/7277 225  
e-mail : [jozef.fabian@ssc.sk](mailto:jozef.fabian@ssc.sk)  
korešpondenčná adresa : Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa:  
- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice  
- vo veciach technických : Ing. Ľuboslav Adam  
Ing. Gabriela Mareková, Ing. Ján Šťastný

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ** : **Inžinierske združenie AMBERG & PROMA**  
zastúpené : Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.  
Adresa : Somolického 1/B, 811 05 Bratislava, Slovenská republika  
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným  
Štatutárny orgán : **Ing. Martin Bakoš, PhD., konateľ spoločnosti**  
IČO : 35 860 073  
IČ-DPH : SK2020289953  
DIČ : 2020289953

Bankové spojenie : Tatra Banka, a.s.  
Číslo účtu : 2626740907/1100  
Telefón/fax : 02/5930 8261 / 02/5930 8260  
e-mail : [info@amberg.sk](mailto:info@amberg.sk)

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

- vo veciach zmluvných : Ing. Martin Bakoš, PhD., konateľ spoločnosti
- vo veciach technických : Ing. Marek Kožuško, riaditeľ divízie východ

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

### **Preambula**

Z dôvodu zmien smerového a výškového vedenia trasy oproti predchádzajúcim stupňom dokumentácie, ktoré boli pred ich zapracovaním prerokované a odsúhlasené oprávnenými predstaviteľmi SSC IVSC Košice a z dôvodu prebiehajúcich zmien v dotknutom katastri nehnuteľností sa obe zmluvné strany dohodli na týchto zmenách:

**čl.4. Termín plnenia** sa upravuje nasledovne:

bod 4.1.3 a 4.1.4 má nové znenie :

4.1.3 Kompletná dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) : do **31.12.2010** ( okrem častí G - Dokumentácia pre majektovoprane vysporiadanie a časti H - Dokumentácia pre vyňatie z PPF, ktoré budú dodané do 90 dní od zápisu pozemkových úprav do katastra nehnuteľností

4.1.4 Kompletná dokumentácia na ponuku (DP) : do **31.07.2011**

Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich výtlačkoch, z ktorých každá zmluvná strana po podpise obdrží tri výtlačky.

Dodatok č.1 nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

Dátum:

Dátum: 23.3.2010

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

---

Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice

---

Ing. Martin Bakoš, PhD.  
konateľ spoločnosti