

**Dodatok č. 1 k zmluve o dielo  
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení  
neskorších predpisov**

Č. objednávateľa: **6231/65/2005**

Č. zhotoviteľa: **20/2005**

**Čl. 1 Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ** : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Štatutárny orgán: : **Ing. Peter Havrila - generálny riaditeľ**  
Osoba oprávnená uzatvárať zmluvu : **Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ SSC-IVSC,**  
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica  
Osoby oprávnené rokovať :  
- vo veciach zmluvných: : **Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ**  
**Ing. Vladimír Šolc – vedúci oddelenia verejného**  
**obstarávania**  
- vo veciach technických: : **Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu a**  
**výstavbu**  
**Ing. Mirko Izák, vedúci oddelenia investičnej prípravy**  
**Pavína Aláčová, pracovník oddelenia investičnej**  
**prípravy**  
Bankové spojenie : **Štátna pokladnica**  
číslo účtu: : **7000135433/8180**  
IČO : **00 33 28**  
DIČ : **2021067785**  
Telefón, fax : **048/4143241; 048/4143424**  
E-mail : **andrea.riecanova@ssc.sk**  
Právna forma : **Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom**  
**dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou**  
**č. 316/M-2005 zo dňa 14. februára 2005**

(ďalej len objednávateľ)

**1.2 Zhotoviteľ** : **CEMOS, projektová kancelária, s. r. o.**  
Mlynské nivy 68, 821 05 Bratislava  
Štatutárny orgán : **Ing. František Brliť, riaditeľ spoločnosti**  
Osoby oprávnené na rokovanie :  
- vo veciach zmluvných : **Ing. František Brliť, riaditeľ spoločnosti**  
- vo veciach technických : **Ing. František Brliť**  
**Ing. Ivan Vöröš**  
Bankové spojenie : **Tatra banka Bratislava**  
Číslo účtu : **262 025 1758 / 1100**  
IČO : **35 744 022**  
DIČ : **2020252069**  
IČ DPH : **SK2020252069**  
Telefón, fax : **02/53636134; 02/53633436**  
E-mail : **brlit@cemos.sk**  
Oprávnenie k podnikateľskej činnosti : **Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel**  
**Sro, vložka č. 17031/B**

(ďalej len zhotoviteľ)

**Čl. 2 Predmet zmluvy**

Nemení sa:

2.1 V zmysle tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP) a dokumentáciu na ponuku (DP) súčasťou ktorej je dokumentácia na realizáciu stavby stavby „I/75 Dolné Plachtince – most ev. č. 052“ a výkon autorského dozoru na

stavbe spĺňajúce podmienky uvedené v tejto zmluve, ako aj odstráni všetky prípadné vady diela v súlade s touto zmluvou.

#### Čl. 4 Rozsah a obsah

Doplňuje sa:

- 4.9 Zhotoviteľ vypracuje navyš DSP a DP stavebných objektov, ktoré vyplynuli na základe požiadaviek správcov IS a v súvislosti s návrhom dočasnej obchádzky v intraviláne obce Dolné Plachtince.
- 4.10 Rozsah navyš stavebných objektov je daný prílohou č. 1/1 a 1/2 k tomuto dodatku č. 1 k ZoD.

#### Čl. 6 Termín plnenia

Doplňuje sa:

- 6.4 DSP stavebných objektov v rozsahu podľa prílohy č. 1 k tomuto dodatku k ZoD dodá zhotoviteľ v termíne do 30.5.2006.

#### Čl. 8 Cena diela a platobné podmienky

Doplňuje sa:

- 8.7 Cena za zhotovenie predmetu vrátane dodatku č.1 k ZoD v rozsahu článku 4, bod 4.10 je dohodnutá dohodou zmluvných strán podľa zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách. Špecifikácia ceny stanovená hodinovými sadzbami tvorí prílohu č. 1/1 a 1/2 k tomuto dodatku k ZoD a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

##### DSP

	DSP	Dodatok č.1	Spolu
Cena prác bez DPH	812 820,00 Sk	404 110,00 Sk	1 216 930,00 Sk
DPH 19%	154 435,80 Sk	76 780,90 Sk	231 216,70 Sk
<b>Cena prác s DPH</b>	<b>967 225,80 Sk</b>	<b>480 890,90 Sk</b>	<b>1 448 146,70 Sk</b>

##### DP

	DP a DRS	Dodatok č.1	Spolu
Cena prác bez DPH	583 000,00 Sk	289 960,00 Sk	872 960,00 Sk
DPH 19%	110 770,00 Sk	55 092,40 Sk	165 862,40 Sk
<b>Cena prác s DPH</b>	<b>693 770,00 Sk</b>	<b>345 052,40 Sk</b>	<b>1 038 822,40 Sk</b>

AD predpokladaný rozsah 150 hod.

Cena prác bez DPH	110 250,00 Sk
DPH 19%	20 947,50 Sk
<b>Cena prác s DPH</b>	<b>131 197,50 Sk</b>

##### Cena celkom

DSP + DP + AD	1 506 070,00 Sk
Dodatok č. 1 ( DSP + DP )	694 070,00 Sk
Spolu bez DPH	2 200 140,00 Sk
DPH 19%	418 026,60 Sk
<b>Cena s DPH</b>	<b>2 618 166,60 Sk</b>

Slovom: dvamiliónyšesťstoosemnásťtisícstošesťdesiatšesť 60/100 Sk

## Čl. 23 Závěrečné ustanovenia

Doplňuje sa:

- 23.4 Dodatok k zmluve vznikne prejavom súhlasu s celým jeho obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
- 23.5 Tento dodatok k zmluve o dielo je vyhotovený v dvoch exemplároch, z toho po jednom exemplári pre každú zmluvnú stranu.

Prílohy zmluvy: príloha č. 1/1 a 1/2 Špecifikácia ceny

Za objednávateľa

V Banskej Bystrici dňa 29.11.2005

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
017 28 BANSKÁ BYSTRICA




Ing. Ladislav Štulajter

riaditeľ SSC – IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa

Bratislava dňa 28.11.2005

 **CEMOS**  
projektová kancelária s. r. o.  
Mlynské nivy 68, 821 05 Bratislava



Ing. František Brliť

riaditeľ spoločnosti  
CEMOS, projektová kancelária, s. r. o.

