

**Dodatok č. 1 k zmluve o dielo  
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení  
neskorších predpisov**

Č. objednávateľa: **6231/65/2005**

Č. zhotoviteľa: **20/2005**

**Čl. 1 Zmluvné strany**

<b>1.1 Objednávateľ</b>	:	<b>SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST</b> Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán:	:	Ing. Peter Havrila - generálny riaditeľ
Osoba oprávnená uzariť zmluvu	:	Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ SSC-IVSC, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Osoby oprávnené rokovať	:	
- vo veciach zmluvných:	:	Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ Ing. Vladimír Šolc – vedúci oddelenia verejného obstarávania
- vo veciach technických:	:	Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu a výstavbu Ing. Mirko Izák, vedúci oddelenia investičnej prípravy Pavlína Aláčová, pracovník oddelenia investičnej prípravy
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
číslo účtu:	:	7000135433/8180
IČO	:	00 33 28
DIČ	:	2021067785
Telefón, fax	:	048/4143241; 048/4143424
E-mail	:	andrea.riecanova@ssc.sk
Právna forma	:	Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14. februára 2005

(ďalej len objednávateľ)

<b>1.2 Zhotoviteľ</b>	:	<b>CEMOS, projektová kancelária, s. r. o.</b> Mlynské nivy 68, 821 05 Bratislava
Štatutárny orgán	:	Ing. František Brliť, riaditeľ spoločnosti
Osoby oprávnené na rokovanie	:	
- vo veciach zmluvných	:	Ing. František Brliť, riaditeľ spoločnosti
- vo veciach technických	:	Ing. František Brliť Ing. Ivan Vöröš
Bankové spojenie	:	Tatra banka Bratislava
Číslo účtu	:	262 025 1758 / 1100
IČO	:	35 744 022
DIČ	:	2020252069
IČ DPH	:	SK2020252069
Telefón, fax	:	02/53636134; 02/53633436
E-mail	:	brlit@ceмос.sk
Oprávnenie k podnikateľskej činnosti	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 17031/B

(ďalej len zhotoviteľ)

**Čl. 2 Predmet zmluvy**

Nemení sa:

- 2.1 V zmysle tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP) a dokumentáciu na ponuku (DP) súčasťou ktorej je dokumentácia na realizáciu stavby stavby „I/75 Dolné Plachtince – most ev. č. 052“ a výkon autorského dozoru na

stavbe spĺňajúce podmienky uvedené v tejto zmluve, ako aj odstráni všetky prípadné vady diela v súlade s touto zmluvou.

#### Čl. 4 Rozsah a obsah

Doplňuje sa:

- 4.9 Zhotoviteľ vypracuje navyš DSP a DP stavebných objektov, ktoré vyplynuli na základe požiadaviek správcov IS a v súvislosti s návrhom dočasnej obchádzky v intraviláne obce Dolné Plachtince.
- 4.10 Rozsah navyš stavebných objektov je daný prílohou č. 1/1 a 1/2 k tomuto dodatku č. 1 k ZoD.

#### Čl. 6 Termín plnenia

Doplňuje sa:

- 6.4 DSP stavebných objektov v rozsahu podľa prílohy č. 1 k tomuto dodatku k ZoD dodá zhotoviteľ v termíne do 30.5.2006.

#### Čl. 8 Cena diela a platobné podmienky

Doplňuje sa:

- 8.7 Cena za zhotovenie predmetu vrátane dodatku č.1 k ZoD v rozsahu článku 4, bod 4.10 je dohodnutá dohodou zmluvných strán podľa zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách. Špecifikácia ceny stanovená hodinovými sadzbami tvorí prílohu č. 1/1 a 1/2 k tomuto dodatku k ZoD a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

DSP

	DSP	Dodatok č.1	Spolu
Cena prác bez DPH	812 820,00 Sk	404 110,00 Sk	1 216 930,00 Sk
DPH 19%	154 435,80 Sk	76 780,90 Sk	231 216,70 Sk
<b>Cena prác s DPH</b>	<b>967 225,80 Sk</b>	<b>480 890,90 Sk</b>	<b>1 448 146,70 Sk</b>

DP

	DP a DRS	Dodatok č.1	Spolu
Cena prác bez DPH	583 000,00 Sk	289 960,00 Sk	872 960,00 Sk
DPH 19%	110 770,00 Sk	55 092,40 Sk	165 862,40 Sk
<b>Cena prác s DPH</b>	<b>693 770,00 Sk</b>	<b>345 052,40 Sk</b>	<b>1 038 822,40 Sk</b>

AD predpokladaný rozsah 150 hod.

Cena prác bez DPH	110 250,00 Sk
DPH 19%	20 947,50 Sk
<b>Cena prác s DPH</b>	<b>131 197,50 Sk</b>

#### Cena celkom

DSP + DP + AD	1 506 070,00 Sk
Dodatok č. 1 ( DSP + DP )	694 070,00 Sk
Spolu bez DPH	2 200 140,00 Sk
DPH 19%	418 026,60 Sk
<b>Cena s DPH</b>	<b>2 618 166,60 Sk</b>

Slovom: dvamiliónyšeststoosemnásťtisícstošesťdesiatšesť 60/100 Sk

## Čl. 23 Záverečné ustanovenia

Doplňuje sa:

- 23.4 Dodatok k zmluve vznikne prejavom súhlasu s celým jeho obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
- 23.5 Tento dodatok k zmluve o dielo je vyhotovený v dvoch exemplároch, z toho po jednom exemplári pre každú zmluvnú stranu.

Prílohy zmluvy: príloha č. 1/1 a 1/2 Špecifikácia ceny

Za objednávateľa  
V Banskej Bystrici dňa 29.11.2005


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA



.....  
**Ing. Ladislav Štulajter**  
riaditeľ SSC – IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa  
Bratislava dňa 28.11.2005

 **CEMOS**  
projektová kancelária s. r. o.  
Mlynské nivy 68, 821 05 Bratislava



.....  
**Ing. František Brliť**  
riaditeľ spoločnosti  
CEMOS, projektová kancelária, s. r. o.

## Podrobná špecifikácia dokumentácie na stavebné povolenie (DSP)

Číslo objektu	Názov objektu	Sk/h			Cena spolu	
		735	640	580		
		Potrebný počet hodín				
121-00	Dočasná obchádzka		80	80	24	107 560,00 Sk
501-00	Ochrana vodovodu DN 400		40	8	4	31 900,00 Sk
502-00	Preložka vodovodu DN 160		16	8	4	16 540,00 Sk
601-00	Úprava 22kV prípojky pre TS Dolné Plachtince – obec1		40	8	4	31 900,00 Sk
602-00	Preložka vedenia NN pri ceste I/75		32	8	4	26 780,00 Sk
651-00	Preložka a ochrana metalických a optických káblov na SO 121-00 Dočasná obchádzka - I. časť		24	8	4	21 660,00 Sk
652-00	Preložka a ochrana metalických a optických káblov na SO 122-00 Dočasná obchádzka – II. časť		32	8	2	25 950,00 Sk
	Účelová mapa a profily		40		40	42 200,00 Sk
	Vytyčovací sieť		24		40	31 960,00 Sk
	Geometrické plány		40		40	42 200,00 Sk
	Výkupné elaboráty		16		4	11 900,00 Sk
	Podklady na uzatváranie nájomných zmlúv		16		8	13 560,00 Sk
<b>Cena bez DPH</b>		<b>0</b>	<b>400</b>	<b>128</b>	<b>178</b>	<b>404 110,00 Sk</b>

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
 Skupševského 32  
 974 23 BAŇSKÁ BYSTRICA

-10-

## Podrobná špecifikácia dokumentácie pre ponuku (DP)

Číslo objektu	Názov objektu	Sk/h				Cena spolu
		735	640	580	415	
		Potrebný počet hodín				
121-00	Dočasná obchádzka		80	80	40	114 200,00 Sk
501-00	Ochrana vodovodu DN 400		32	8	8	28 440,00 Sk
502-00	Preložka vodovodu DN 160		24	8	4	21 660,00 Sk
601-00	Úprava 22kV pripojky pre TS Dolné Plachtince – obec1		32	8	8	28 440,00 Sk
602-00	Preložka vedenia NN pri ceste I/75		24	8	4	21 660,00 Sk
651-00	Preložka a ochrana metalických a optických káblov na SO 121-00 Dočasná obchádzka - I. časť		24	8	8	23 320,00 Sk
652-00	Preložka a ochrana metalických a optických káblov na SO 122-00 Dočasná obchádzka – II. časť		24	8	12	24 980,00 Sk
	Popis práce		24		4	17 020,00 Sk
	Súpis položiek		8			5 120,00 Sk
	Cena prác		8			5 120,00 Sk
<b>Cena bez DPH</b>		<b>0</b>	<b>280</b>	<b>128</b>	<b>88</b>	<b>289 960,00 Sk</b>

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
 Skutského 32  
 974 23 BAŇSKÁ BYSTRICA

10-