

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na:
**Vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), dokumentácie na ponuku (DP)
a výkon autorského dozoru (AD) na stavbe:**

I/50 ZVOLEN, PUSTÝ HRAD – NERESNICA, III. ETAPA

Číslo objednávateľa: Z - 308/2009

Číslo zhotoviteľa: 6124-11

V súlade s ustanovením čl. 11 ods. 11.1 zmluvy o dielo č. objednávateľa Z – 308/2009 a č. zhotoviteľa 6124-11 (ďalej len „zmluva“) sa zmluvné strany dohodli na zmene záväzku na základe nových požiadaviek objednávateľa.

Na základe pracovného rokovania zvolaného objednávateľom, konaného 12.6.2009, a následne prijatých záverov z rokovania, zhotoviteľ zapracuje do projektovej dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) ako aj do súhrnnej časti dokumentácie na ponuku (DP) stavby „I/50 Zvolen, Pustý hrad – Neresnica, III. etapa“ aj stavbu „I/50 Zvolen – Bučina“, ktorú vypracovala spoločnosť CEMOS, projektová kancelária, s.r.o. Bratislava a ktorá rieši rekonštrukciu cesty I/50 až po križovatku s cestou III/05088 do Kráľovej, vrátane SO 405 „Svetelná signalizácia križovatky ciest I/50 – Mládežnícka ul.“.

Na základe prijatých záverov z pracovného rokovania konaného dňa 5.6.2009 v priestoroch objednávateľa SSC IVSC Banská Bystrica za účasti všetkých účastníkov procesu stavebného konania, správy a prevádzkovania SO 505-00 „Rekonštrukcia kanalizácie DN 600, DN 300“, bolo dohodnuté, že objekt bude plniť funkciu len na odvedenie zrážkových vôd z plochy cesty I/66, príľahlých chodníkov a zrážkových vôd z kanalizácie vybudovanej v rámci objektu 109 „Rekonštrukcia cesty“. Pre potreby odvedenia odpadových vôd (jednotná kanalizácia) bude slúžiť časť kanalizačnej vetvy, riešená novým stavebným objektom SO 507-00 „Mestská kanalizácia“, ktorý bude zapracovaný v rámci projektovej dokumentácie DRS a DP.

Na základe rokovania zvolaného objednávateľom, ktoré sa uskutočnilo dňa 2.7.2009 vo veci možnosti odbočení (samostatným pruhom pre odbočenie) do areálu podnikov C.S.BITUNOVA, spol. s r.o., Zvolen, RASTER PLUS s.r.o., Zvolen a BBN spol. s r.o., Zvolen, za účasti pracovníkov Krajského riaditeľstva PZ, KDI Banská Bystrica a Krajský úrad pre CD a PK Banská Bystrica bolo dohodnuté, že projektant vypracuje technický návrh – alternatívu návrhu pre odbočenie z cesty I/50 do predmetných areálov. Predložený návrh bude predmetom ďalšieho rokovania, ktoré zvolá objednávateľ.

Na základe uvedených okolností sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 1 k zmluve:

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1	Objednávateľ	:	Slovenská správa ciest
	Sídlo	:	Miletičova 19, 826 19 Bratislava
	Štatutárny orgán	:	Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
	Osoba oprávnená podpísať zmluvu	:	Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
	Osoby oprávnené rokovať		
-	vo veciach zmluvných	:	Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného obstarávania
-	vo veciach technických	:	Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
	Číslo účtu	:	7000135433/8180
	IČO	:	00 33 28
	DIČ	:	2021067785
	Tel./Fax	:	048/4343210, 048/4143424
	Právna forma	:	Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008

ďalej len „objednávateľ“

- a
- 1.2. Zhotoviteľ : DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Sídlo : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
Právna forma : Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka: 378/B"
- Štatutárny orgán : Predstavenstvo a.s.
V zastúpení : Ing. arch. Gabriel Koczkáš,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný,
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.
- Osoby oprávnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvných : Ing. Stanislav Gabryš, člen predstavenstva a.s.
a riaditeľ divízie Zvolen
- vo veciach technických : Ing. Marian Ferenčuk, Ing. Mária Strihová
Bankové spojenie : VÚB a.s. pobočka Bratislava Dunajská
Číslo účtu : 24402-012/0200
IČO : 31 322 000
IČ DPH : SK2020524770
Tel./Fax : 02/50234111,045/5203301;
02/55421878,045/5203388
e-mail: : dppzv@dopravoprojekt.sk
- ďalej len „zhotoviteľ“

Čl. 5 Čas plnenia

Čl. 5 text ods. 5.1 sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo podľa článku 2, v rozsahu a obsahu dohodnutom v článku 3 Zmluvy o dielo a tohto dodatku č. 1, takto:
- 5.1.1 dodanie návrhu technického riešenie pre odbočenie: **do 15.7.2009,**
5.1.1 dodanie DRS, DP: **do 30.9.2009,**
5.1.2 autorský dozor: **do nadobudnutia právoplatnosti koľaudačného rozhodnutia.**
Zmena záväzku nemá vplyv na nárast ceny za dodané dielo v zmysle predmetnej ZoD.

Čl. 8. Podzhotovitelia

Čl. 8 ods. 8.1 sa dopĺňa o nový bod 8.1.1 s nasledovným znením:

- 8.1.1 Zhotoviteľ uvádza tohto svojho podzhotoviteľa na objekty a druh prác vykonávaných podzhotoviteľom.

Obchodné meno a adresa podzhotoviteľa	Objekt, na ktorý bude podzhotoviteľ spracovávať dokumentáciu	Druh prác vykonávaných podzhotoviteľom	Percentuálny podiel podzhotoviteľa z celkov. fin. objemu
CEMOS, projektová kancelária s.r.o. Mlynské nivy 68, Bratislava	SO 203, 203-01 I/50 Zvolen - Bučina	Objekty mostné Rekonštrukcia cesty I/50	10,94 % -
SWARCO – ELSIG, spol s r.o. Račianska 77, Bratislava	SO 405 Svetelná signalizácia križovatky c.I/50-Mládežnícka ul.	Svetelná signalizácia	-

Celkový podiel z finančného objemu prác realizovaných podzhotoviteľmi 35,91 %.

Čl. 12 Záverečné ustanovenia

Čl. 12 sa dopĺňa o nový ods. 12.7 s nasledovným znením:


- 12.7 Všetky články zmluvy č. objednávateľa Z – 308/2009 a č. zhotoviteľa 6124-11, neuvedené v tomto dodatku č. 1, sa nemenia a zostávajú v platnosti.

Dodatok č.1 k zmluve má tri strany. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z čoho je po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu.

Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

Za objednávateľa :

V Banskej Bystrici, dňa 13.7.2009



.....
Ing. Peter Polešenský
riaditeľ


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

Za zhotoviteľa :

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Vo Zvolene, dňa 7.7.2009

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Bratislava
Divízia Zvolen ②
M. R. Štefánika 4724, 960 01 Zvolen



.....
Ing. Stanislav Gabrys
člen predstavenstva a.s. a riaditeľ divízie Zvolen
poverený podpisom ZoD na základe
Plnomocenstva č.j. 938/2009-1100/12
zo dňa 22.02.2009