

**Vyjadrenie – stanovisko  
k materiálu predkladanému na podpis GR**

**Číslo materiálu:** Dodatok č. 1 k Z -308/2009  
**Názov materiálu:** I/50 Zvolen, Pustý hrad – Neresnica, III. etapa  
**Došlo od:** IVSC Banská Bystrica  
**Predkladateľ:** Andrea Riečanová  
**Dôvod predloženia:** Žiadosť o súhlas s podpisom dodatku  
**Stanoviská vyžiadané od:**

Úsek	Meno	Vyjadrenie, podpis, dátum <sup>1</sup>
6232	JUDr. Vlčeková	SÚHLASIM Vlčeková, 08.07.2009
6250	Ing. Valent	SÚHLASIM Valent, 7.7.2009
6231	Ing. Hasprová	SÚHLASIM Hasprová, 7.7.2009
6200	Ing. Polešenský	SÚHLASIM Polešenský, 7.7.2009
Súhrnné stanovisko predkladateľa		

Úsek	Odbor/útvor/ oddelenie	Dátum doručenia	Meno	Vyjadrenie, podpis, dátum <sup>2</sup>
1000				
Riaditeľ úseku 1000				
2000				
Riaditeľ úseku 2000				
3000				
Riaditeľ úseku 3000				
5000				
Riaditeľ úseku 5000				
Súhrnné stanovisko predkl.				

<sup>1</sup> V prípade nedostatku treba miesta uviesť vyjadrenie –stanovisko na nasledujúcej strane, prípadne v osobitnej prílohe.

<sup>2</sup> V prípade nedostatku treba miesta uviesť vyjadrenie –stanovisko na nasledujúcej strane, prípadne v osobitnej prílohe.

Interné oznámenie

Zn.: 34/6250/2009


8.7.2009

<b>Odosielateľ:</b> SSC IVSC B.Bystrica Org. zložka: 6250 Meno: Ing. Valent Tel.: 048/43430242	<b>Príjemca:</b> SSC IVSC B.Bystrica Org. zložka: 6231 Meno: Ing. Hasprová Tel.:	<b>Na vedomie:</b>
<b>Vec:</b> I/50 Zvolen, Pustý Hrad-Neresnica III. etapa - zdôvodnenie návrhu dodatku č. 1 k ZoD č. Z-308/2009 k zmene termínu plnenia		

Na základe podnetu firiem pri ceste I/50 ( CS Bitunova s.r.o. ZV, RASTER PLUS s.r.o. ZV, BBN spol. s.r.o. ZV ) sa uskutočnilo pracovné rokovanie dňa 2.7.2009 na DPP a.s. Zvolen, ohľadne riešenia dopravného pripojenia spomínaných areálov firiem na cestu I/50 v rámci uvedenej stavby. V záveroch spomínaného rokovania sa prijala úloha pre SSC IVSC B.Bystrica zabezpečiť pripojenie areálov radiacim pruhom pre ľavé odbočenie z cesty I/50 v smere Zvolen - Detva na úkor stredného deliaceho pásu.

Podrobnejšie špecifikovanie predmetu je v priloženom zázname z pracovného rokovania. Pre rozhodnutie o tomto riešení je potrebné vypracovať návrh technického riešenia z hľadiska podmienok daných príslušnou STN respektíve aj návrh, ktorý si vyžiada výnimku z týchto predpisov.

V prípade, že požadované riešenie bude odsúhlasené štátnou správou, treba zabezpečiť jeho spracovanie v dokumentácii pre realizáciu stavby I/50 Zvolen, Pustý Hrad - Neresnica III. etapa.

Ing.  Juraj Valent  
námestník úseku investičnej prípravy