

## Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na:  
**Vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), dokumentácie na ponuku (DP)  
a výkon autorského dozoru (AD) na stavbe:**

### I/50 ZVOLEN, PUSTÝ HRAD – NERESNICA, III. ETAPA

Číslo objednávateľa: Z - 308/2009

Číslo zhotoviteľa: 6124-11

V súlade s ustanovením čl. 11 ods. 11.1 zmluvy o dielo č. objednávateľa Z – 308/2009 a č. zhotoviteľa 6124-11 (ďalej len „zmluva“) sa zmluvné strany dohodli na zmene záväzku na základe nových požiadaviek objednávateľa.

Na základe pracovného rokovania zvolaného objednávateľom, konaného 12.6.2009, a následne prijatých záverov z rokovania, zhotoviteľ zapracuje do projektovej dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) ako aj do súhrnnej časti dokumentácie na ponuku (DP) stavby „I/50 Zvolen, Pustý hrad – Neresnica, III. etapa“ aj stavbu „I/50 Zvolen – Bučina“, ktorú vypracovala spoločnosť CEMOS, projektová kancelária, s.r.o. Bratislava a ktorá rieši rekonštrukciu cesty I/50 až po križovatku s cestou III/05088 do Kráľovej, vrátane SO 405 „Svetelná signalizácia križovatky ciest I/50 – Mládežnícka ul.“.

Na základe prijatých záverov z pracovného rokovania konaného dňa 5.6.2009 v priestoroch objednávateľa SSC IVSC Banská Bystrica za účasti všetkých účastníkov procesu stavebného konania, správy a prevádzkovania SO 505-00 „Rekonštrukcia kanalizácie DN 600, DN 300“, bolo dohodnuté, že objekt bude plniť funkciu len na odvedenie zrážkových vôd z plochy cesty I/66, príslušných chodníkov a zrážkových vôd z kanalizácie vybudovanej v rámci objektu 109 „Rekonštrukcia cesty“. Pre potreby odvedenia odpadových vôd (jednotná kanalizácia) bude slúžiť časť kanalizačnej vetvy, riešená novým stavebným objektom SO 507-00 „Mestská kanalizácia“, ktorý bude zapracovaný v rámci projektovej dokumentácie DRS a DP.

Na základe rokovania zvolaného objednávateľom, ktoré sa uskutočnilo dňa 2.7.2009 vo veci možnosti odbočení (samostatným pruhom pre odbočenie) do areálu podnikov C.S.BITUNOVA, spol. s r.o., Zvolen, RASTER PLUS s.r.o., Zvolen a BBN spol. s r.o., Zvolen, za účasti pracovníkov Krajského riaditeľstva PZ, KDI Banská Bystrica a Krajský úrad pre CD a PK Banská Bystrica bolo dohodnuté, že projektant vypracuje technický návrh – alternatívu návrhu pre odbočenie z cesty I/50 do predmetných areálov. Predložený návrh bude predmetom ďalšieho rokovania, ktoré zvolá objednávateľ.

Na základe uvedených okolností sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 1 k zmluve:

#### Čl. 1 Zmluvné strany

|     |                                 |   |  |
|-----|---------------------------------|---|--|
| 1.1 | Objednávateľ                    | : | Slovenská správa ciest   |
|     | Sídlo                           | : | Miletičova 19, 826 19 Bratislava   |
|     | Štatutárny orgán                | : | <b>Ing. Roman Žembera</b> , generálny riaditeľ   |
|     | Osoba oprávnená podpísať zmluvu | : | <b>Ing. Peter Polešenský</b> , riaditeľ SSC-IVSC<br>Banská Bystrica, Skuteckého 32,<br>974 23 Banská Bystrica  |
|     | Osoby oprávnené rokovať         |   |  |
| -   | vo veciach zmluvných            | : | Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného obstarávania  |
| -   | vo veciach technických          | : | Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu   |
|     | Bankové spojenie                | : | Štátna pokladnica  |
|     | Číslo účtu                      | : | 7000135433/8180  |
|     | IČO                             | : | 00 33 28   |
|     | DIČ                             | : | 2021067785   |
|     | Tel./Fax                        | : | 048/4343210, 048/4143424   |
|     | Právna forma                    | : | Štátna rozpočtová organizácia zriadená<br>Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR<br>zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995,<br>v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa<br>14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100<br>z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008 |

ďalej len „objednávateľ“

- a**
- 1.2. Zhotoviteľ : DOPRAVOPROJEKT, a.s.  
 Sídlo : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava  
 Právna forma : Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka: 378/B"
- Štatutárny orgán : Predstavenstvo a.s.  
 V zastúpení : Ing. arch. Gabriel Koczkáš,  
 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.  
 Ing. Bartolomej Šechný,  
 podpredseda predstavenstva  
 a obchodno-technický riaditeľ a.s.
- Osoby oprávnené na rokovanie:  
 - vo veciach zmluvných : Ing. Stanislav Gabryš, člen predstavenstva a.s.  
 a riaditeľ divízie Zvolen  
 - vo veciach technických : Ing. Marian Ferenčuk, Ing. Mária Strihová
- Bankové spojenie : VUB a.s. pobočka Bratislava Dunajská  
 Číslo účtu : 24402-012/0200  
 IČO : 31 322 000  
 IČ DPH : SK2020524770  
 Tel./Fax : 02/50234111,045/5203301;  
 02/55421878,045/5203388  
 e-mail: : [dppzv@dopravoprojekt.sk](mailto:dppzv@dopravoprojekt.sk)
- ďalej len „zhotoviteľ“

## Čl. 5 Čas plnenia

**Čl. 5 text ods. 5.1 sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:**

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo podľa článku 2, v rozsahu a obsahu dohodnutom v článku 3 Zmluvy o dielo a tohto dodatku č. 1, takto:
- 5.1.1 dodanie návrhu technického riešenie pre odbočenie: **do 15.7.2009,**  
 5.1.1 dodanie DRS, DP: **do 30.9.2009,**  
 5.1.2 autorský dozor: **do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.**  
 Zmena záväzku nemá vplyv na nárast ceny za dodané dielo v zmysle predmetnej ZoD.

## Čl. 8. Podzhotoviteľia

**Čl. 8 ods. 8.1 sa dopĺňa o nový bod 8.1.1 s nasledovným znením:**

- 8.1.1 Zhotoviteľ uvádza tohto svojho podzhotoviteľa na objekty a druh prác vykonávaných podzhotoviteľom.

| Obchodné meno a adresa podzhotoviteľa                              | Objekt, na ktorý bude podzhotoviteľ spracovávať dokumentáciu      | Druh prác vykonávaných podzhotoviteľom     | Percentuálny podiel podzhotoviteľa z celkov. fin. objemu |
|--|---|--|--|
| CEMOS, projektová kancelária s.r.o.<br>Mlynské nivy 68, Bratislava | SO 203, 203-01<br>I/50 Zvolen - Bučina                            | Objekty mostné<br>Rekonštrukcia cesty I/50 | 10,94 %<br>-   |
| SWARCO – ELSIG, spol s r.o.<br>Račianska 77, Bratislava            | SO 405 Svetelná signalizácia<br>križovatky c.I/50-Mládežnícka ul. | Svetelná signalizácia                      | -  |

Celkový podiel z finančného objemu prác realizovaných podzhotoviteľmi 35,91 %.

## Čl. 12 Záverečné ustanovenia

**Čl. 12 sa dopĺňa o nový ods. 12.7 s nasledovným znením:**


- 12.7 Všetky články zmluvy č. objednávateľa Z – 308/2009 a č. zhotoviteľa 6124-11, neuvedené v tomto dodatku č. 1, sa nemenia a zostávajú v platnosti.

Dodatok č.1 k zmluve má tri strany. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z čoho je po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu.

Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

**Za objednávateľa :**

V Banskej Bystrici, dňa 13.7.2009



.....  
**Ing. Peter Polešenský**  
riaditeľ


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEŤ  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEŤ  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
-13-

**Za zhotoviteľa :**

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**

Vo Zvolene, dňa 7.7.2009

DOPRAVOPROJEKT, a.s.  
Bratislava  
Divízia Zvolen ©  
M. R. Štefánika 4724, 960 01 Zvolen



.....  
**Ing. Stanislav Gabryš**  
člen predstavenstva a.s. a riaditeľ divízie Zvolen  
poverený podpisom ZoD na základe  
Plinomocenstva č.j. 938/2009-1100/12  
zo dňa 22.02.2009