

10a Z, TN, UK, SSC  
3x Slensky

**STRABAG**

STRABAG s.r.o.  
Mlynské Nivy 61/A  
825 18 Bratislava/SR

## Dodatok č. 1/2009

k zmluve o dielo č. objednávateľa 1146/6350/2008/04/08  
č. zhotoviteľa ZoD 2009/GB/01/001 zo dňa 11.12.2008, na stavbu:  
„I/15 DOMAŠA rekonštrukcia vozovky“

<b>1.1 Objednávateľ:</b>	<b>Slovenská správa ciest</b>
Sídlo	Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava
Právna forma	rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 5. 2006
Štatutárny orgán	<b>Ing. Roman Ž e m b e r a, generálny riaditeľ</b>
Osoba oprávnená podpísať dodatok k ZoD	<b>Ing. Jozef F a b i a n, riaditeľ IVSC Košice</b>
IČO	<b>003 328</b>
DIČ	<b>2021 067 785</b>
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
Číslo účtu	7000 135 433 / 8180

<b>1.2 Zhotoviteľ</b>	<b>združenie „JV Domaša“</b>
Adresa	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Bankové spojenie	Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava
Číslo účtu:	0178875736 / 0900
Právna forma	združenie právnických osôb bez právnej subjektivity podľa zmluvy o združení uzatvorenej v súlade s § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka zo dňa 7.11.2008 tvorené účastníkmi:

<b>1.2.1 Obchodné meno:</b>	<b>STRABAG s.r.o.</b>
Sídlo	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Právna forma	Slovenská republika spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 991/B
Štatutárny orgán	<b>Ing. Jarmila P o v a Ź a n o v á</b> <b>Ing. Vlastislav Š l a j s, konatelia spoločnosti</b>
IČO	<b>17 317 282</b>
IČ DPH	<b>SK 2020 316 298</b>
DIČ	<b>2020 316 298</b>
Bankové spojenie	<b>Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava</b>
Číslo účtu:	<b>0178875736 / 0900</b>
Osoby oprávnené rokovať a konať:	
- vo veciach zmluvných	<b>Ing. Pavel B l a Ź e j, riaditeľ oblasti Východ</b> <b>Ing. Ján L i e t a v a, ekonóm oblasti Východ</b>
- vo veciach technických	<b>Ing. Radoslav U r b a n, vedúci prevádzkovej jednotky</b> <b>Ing. Ladislav L a n c o š, ved. OTÚ oblasti Východ</b>
- vo veciach realizačných	<b>Ing. Ladislav L a n c o š, ved. OTÚ oblasti Východ</b> <b>Ing. Radoslav U r b a n, vedúci prevádzkovej jednotky</b>

Telefón 055 / 7294 770  
Fax 055 / 6771 825  
E-mail pavel.blazej@strabag.com  
radoslav.urban@strabag.com  
ladislav.lancos@strabag.com

**v postavení splnomocnenej osoby a vedúceho člena združenia  
„JV Domaša“ podľa zmluvy o združení**

**1.2.2. Obchodné meno** Skanska BS a.s.  
Sídlo Košovská cesta 16, 971 74 Prievidza,  
Slovenská republika  
Právna forma akciová spoločnosť,  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 235/R  
Štatutárny orgán: predstavenstvo  
zastúpené **Ing. Miroslav B e k a, Ing. Ivan M a g d o l e n**

IČO 31 611 788  
IČ DPH SK 2020 478 955  
DIČ 2020 478 955

**v postavení člena združenia „JV Domaša“ podľa zmluvy o združení**

**1.2.3. Obchodné meno** HANT BA DS, a.s.  
Sídlo Považské Podhradie 77, 017 04 Považská Bystrica,  
Slovenská republika  
Právna forma akciová spoločnosť,  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 10438/R

Štatutárny orgán: **Ing. Miroslav P a v e l k a, Ing. Peter K l e n o v i č**

IČO 36 834 921  
IČ DPH SK 2022 447 053  
DIČ 2022 447 053

**v postavení člena združenia „JV Domaša“ podľa zmluvy o združení**

Zmluvné strany po vzájomnej dohode s menia a dopĺňajú zmluvu o dielo  
č. objednávateľa 1146/6350/2008/04/08, č. zhotoviteľa ZoD 2009/GB/01/001,  
zo dňa 11.12.2008 takto :

**ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY**

**1.2 Zhotoviteľ** združenie „JV Domaša“  
**1.2.1 Obchodné meno:** STRABAG s.r.o.  
Sídlo Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava  
Slovenská republika

Dodatok č. 1 k ZoD č. objednávateľa 1146/6350/2008/04/08,  
č. ZoD 2009/GB/01/001  
strana č. 2 z 4

Menia a dopĺňajú sa osoby oprávnené rokovať a konať

- vo veciach zmluvných

a realizačných : vylučuje sa

Ing. Radoslav Urban, vedúci prevádzkovej jednotky

a nahradzuje sa

Ing. Ladislav Synak, vedúci prevádzkovej jednotky

- vo veciach technických : vylučuje sa

Ing. Ladislav Lancoš, vedúci OTÚ oblasti Východ

a nahradzuje sa

Ing. Marta Janitorová, vedúca OTÚ oblasti Východ

E-mail vylučuje sa :

radoslav.urban@strabag.com,

dopĺňa sa :

marta.janitorova@strabag.com, ladislav.synak@strabag.com

## ČI. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

### 2.3 Cena diela

Dopĺňa sa bod 2.3.5

2.3.5 Objednávateľ bude všetky práce a dodávky od 1.1.2009 uhrádzať v mene euro. Jednotkové ceny v súpise položiek sú prepočítané na štyri desatinné miesta konverzným kurzom 1EUR = 30,1260 SKK, v zmysle zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výsledná suma je uvedená na dve desatinné miesta, podľa pravidiel matematického zaokrúhľovania.

Neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku tvorí príloha č. 1 : Rekapitulácia ceny diela v mene euro po objektoch.

## ČI. 3 OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1 I.) v dokumentoch, tvoriacich zmluvu o dielo, uvedených pod písm. **b) Príloha k ponuke**, vylučuje sa meno technického dozora :

Ing. Pavol Timočko a nahradzuje sa menom : Ing. Miroslav Čorba.

3.1 II.) v dokumentoch, tvoriacich zmluvu o dielo, uvedených v ods. **c) Zmluvné podmienky zvláštne**, sa dopĺňujú takto:

**Zväzok 2, časť 2.3, Článok 4. Zhotoviteľ**

Dopĺňa sa podčlánok 4.2

### 4.2 Zábezpeka na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov)

Na konci druhého odstavca pridať nasledujúci text:

„ Zábezpeka na vykonanie prác bude predložená v dvoch čiastočných zárukách takto:

Prvá zábezpeka bude predložená na dobu realizácie diela v zmysle podčlánku 1.1.3.3. prílohy b) Ponukový list, resp. bodu 2.2.1 a 2.2.2 ZoD.

Druhá zábezpeka bude predložená na dobu Lehoty na oznámenie závad (záručná doba) v zmysle podčlánku 1.1.3.7. prílohy b) Ponukový list.“

## Príloha č. 1 k zmluve o dielo – Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby I/15 Domaša rekonštrukcia vozovky

Dopĺňa sa podzhotoviteľ : EDEMI, s.r.o. Rešica, 044 73 Rešica 179 .....8,95% podielu prác

### Záverečné ustanovenia :

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. objednávateľa 1146/6350/2008/04/08, č. zhotoviteľa ZoD 2009/GB/01/001 zo dňa 11.12.2008, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú naďalej v platnosti.

Dodatok č. 1 k ZoD č. objednávateľa 1146/6350/2008/04/08,  
č. ZoD 2009/GB/01/001  
strana č. 3 z 4

*Handwritten signature*

Neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku tvorí Príloha č. 1 – Rekapitulácia ceny diela po objektoch v mene euro.


Tento dodatok s prílohou č. 1, tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa 1146/6350/2008/04/08, č. zhotoviteľa ZoD 2009/GB/01/001 zo dňa 11.12.2008.


Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, po tri vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

v Košiciach, dňa 3.3.2009


v Košiciach, dňa 16.3.2009


Zhotoviteľ

  
Ing. Pavel Blažej  
na základe plnej moci


  
Ing. Ján Lietava  
na základe plnej moci

Objednávateľ

  
Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ SSC, IVSC Košice

  
Dodatok overila: Ing. Marta Janitorová

Dodatok č. 1 k ZoD č. objednávateľa 1146/6350/2008/04/08,  
č. ZoD 2009/GB/01/001  
strana č. 4 z 4



Príloha č. 1 k dodatku č. 1 k ZoD  
č. objednávateľa 1146/6350/2008/04/08  
č. zhotoviteľa ZoD 2009/GB/01/001

<b>Rekapitulácia ceny diela po objektoch v mene euro</b>				
<b>Stavba:</b> I/15 Domaša, rekonštrukcia vozovky				
<b>Objednávateľ:</b> Slovenská správa ciest Bratislava				
<b>Zhotoviteľ:</b> Strabag, s. r. o. Oblasť Východ Košice				
<b>Projektant:</b> ISPO s.r.o. Prešov				
Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
<b>I/15 Domaša, rekonštrukcia vozovky</b>		<b>2 959 043,23</b>	<b>562 218,21</b>	<b>3 521 261,44</b>
01	Všeobecné položky	52 180,84	9 914,36	62 095,20
02	D 101-00 Cesta I/15	2 906 862,39	552 303,85	3 459 166,24

STRABAG s.r.o.  
Košice, 3.3.2009

vypracoval : Mária Pápayová, OTÚ Košice