

# DODATOK č. 1

k ZoD č. objednávateľa: 118/6231/2007

č. zhotoviteľa: 69/2007/0/4

na stavbu : **I/59 Motyčky – núdzový záliv**

č. stavby: **0 7 7 0**

Objednávateľ : Slovenská správa ciest , Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava

Zhotoviteľ : Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Na základe obojstrannej dohody sa obsah zmluvy pozmeňuje – dopĺňa takto:

## Zmluva o dielo

V súlade s čl. 22.12 Zmluvy o dielo na základe schváleného zlepšovacieho návrhu predloženého zhotoviteľom v zmysle čl. 13.2 Zmluvných podmienok všeobecných a po prepracovaní časti projektovej dokumentácie sa mení rozsah a druh realizovaných prác. Stavebné práce na objektoch 221-03, 222-00, 321-00, 322-00 sa nebudú vykonávať a dopĺňa sa realizácia nových objektov 222-10, 321-00 a 322-00, čím sa upravuje základná zmluvná cena celého diela (v zmysle Tabuľky č.1), s uvedením špecifikácie v prílohe č.1 tohto dodatku nasledovne :

**TABUĽKA č.1**

Objekt	Popis	Doplnok
221-03	Oporný múr v km 0,460 - 0,780	- 16 315 592
222-00	Zárubný múr v km 0,770 - 0,900	- 13 950 720
222-10	Zárubný múr v km 0,434 - 1,010	26 171 996
321-00	Záchytná sieť	- 515 363
321-10	Záchytná sieť pre SO 222-10	2 383 248
322-00	Ochrana PSV DN 600 - kolektor	- 6 406 116
322-10	Prekládka vodovodu PSV DN 600	8 423 562
	<b>Spolu :</b>	<b>- 208 985</b>

spolu bez DPH : - 208 985 Sk  
DPH 19 % z - 208 985 Sk : - 39 707 Sk  
spolu s DPH : - 248 692 Sk

*potom celková cena diela činí :*

	bez DPH	DPH 19%	s DPH
Zmluvná cena podľa ZoD	78 813 215	14 974 511	93 787 726
Dodatok č. 1 spolu	-208 985	-39 707	-248 692
<b>Zmluvná cena určená v ZoD + v dodatku č.1 SPOLU</b>	<b>78 604 230</b>	<b>14 934 804</b>	<b>93 539 034</b>

**Článok 15**  
**Poverenie k zhotoveniu iným subjektom**

V súlade s článkom 15.1 na základe vzájomnej dohody sa v bode 15.5. dopĺňa podzhotoviteľ:

názov a adresa podzhotoviteľa	číslo a názov objektu	% podiel z celk. nákladu
PLYN – MONTA – Dušan Kupec Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica	SO 504 – 00 Prekládka vodovodu DN 400 od VZ Čunderlík	1,1 %
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	SO 322 – 10 Prekládka vodovodu PSV DN 600	7,6 %
EKOMONT – servis, Štefan Poliak Poniky 320, 976 33 Poniky	SO 321-10 Záchytná sieť pre SO 222 -10	2,6 %

V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené v platnosti.


Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. objednávateľa: 118/6231/2007, č. zhotoviteľa: 69/2007/0/4 a bol vyhotovený v 6-tich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.

V Bratislave dňa: 10.3.2008

Vo Zvolene dňa: 15. FEB. 2008

**Objednávateľ :**

**Zhotoviteľ :**



Ing. Roman Žembera  
generálny riaditeľ SSC Bratislava

**Dopravstav, a. s.**  
Drieňova 27, 826 56 Bratislava  
- 0432 -



Ing. Dušan Mráz  
podpredseda Predstavenstva a.s.

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
Miletčova 19  
826 19 BRATISLAVA  
-8-

Ing. Ján Šoltýs  
riaditeľ závodu Zvolen

