

DODATOK č. 1 k zmluve o dielo

č. objednávateľa : 605/1000/2008/US

č. zhotoviteľa : 40/08/VDZ

Obnova vodorovného dopravného značenia vozoviek ciest I. triedy v správe SSC Bratislava – časť č. 4

OBJEDNÁVATEĽ :

Sídlo :

štatutárny orgán :

Právna forma :

osoba oprávnená podpísať

dodatok k ZoD :

IČO :

DIČ :

Bankové spojenie :

č. účtu :

Slovenská správa ciest

Miletičova č.19 , 826 19 Bratislava

Ing. Roman Žembera , generálny riaditeľ

Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 , v úplnom znení pod č. 316/M - 2005 zo dňa 14. februára 2005 , zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006 a č. 86 z 22. mája 2008.

Ing. Jozef Fabian , riaditeľ SSC-IVSC Košice

00 33 28

2021067785

Štátna pokladnica

7000135433/8180

a

ZHOTOVITEĽ :

Sídlo :

Vedúci člen združenia :

Sídlo :

Zastúpený :

Zapísaný :

IČO :

DIČ

IČ DPH :

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Združenie "HLSS – VDZ"

Pražská č. 2 , 040 01 Košice

STOPING , spoločnosť s ručením obmedzeným

Pražská č. 2 , 040 01 Košice

Ing. Viktor Stopko , konateľ spoločnosti

v OR OS Košice I , oddiel : Sro , vložka číslo 8866/V

36 168 572

20 200 50 615

SK 20 200 50 615

ČSOB , a.s. Košice

400 641 4974 / 7500

menia a dopĺňajú zmluvu č. objednávateľa : 605/1000/2008/US , č. zhotoviteľa : 40/08/VDZ , zo dňa 13. 06. 2008 v súlade s článkom 11 , bodom 11.3. uzavretej zmluvy o dielo , nasledovným spôsobom :

Článok 2. Predmet zmluvy

Bod 2.3. sa dopĺňa nasledovne :

Rozsah prac stanovený v prílohe č. 1 k zmluve , ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sa mení v súlade s bodom 2.4.


PRÍLOHA č. 1 k dodatku č. 1


Časť č. 4 : „Obnova vodorovného značenia vozoviek ciest I. triedy v správe SSC Košice „

Typ VDZ Šírka čiary	MJ	Cena za MJ bez DPH v €	Počet MJ predpokladané množstvo na roky 2008 + 2009	Cena spolu bez DPH v €
aplikácia jednozložkovou farbou. odtieň biely. reflexná úprava. čiara š. 0,125 m	M	0,299	1 986 096	593 842,704
aplikácia jednozložkovou farbou. odtieň biely, reflexná úprava. čiara š. 0,250 m	M	0,515	3 536 776	1 821 439,640
aplikácia jednozložkovou farbou. odtieň biely, reflexná úprava. plošné znaky	m2	4,979	86 536	430 862,744
aplikácia jednozložkovou farbou. odtieň farebný. reflexná úprava - čiara š. 0,125m; čiara š. 0,250m; plošné znaky	m2	4,979	2 400	11 949,600
aplikácia dvojzložkovou zmesou studený plast/ odtieň biely, červený. reflexná úprava - čiara š. 0,125m; čiara š. 0,250m; plošné znaky	m2	17,925	3 950	70 803,750
aplikácia predformovanej pásky retroreflexnej. odtieň biely, žltý, oranžový	m2	66,388	145	9 626,260
odstránenie nefunkčného VDZ	m2	7,967	500	3 983,500
Spolu bez DPH				2 942 508,20 €
DPH 19%				559 076,56 €
Spolu s DPH				3 501 584,76 €

V Košiciach, dňa : 16. 03. 2007

V Košiciach, dňa : 16. 03. 2007


Ing. Jozef Fabián
riaditeľ IVSC Košice


Ing. Viktor Stopko
konateľ spoločnosti

Článok 4. Cena diela

Bod 4.2. sa dopĺňa :

Zmluvná cena diela bez DPH v EUR	2 942 508.20 €
DPH 19% v EUR	559 076.56 €
Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR	3 501 584.76 €

Slovom : trimiliónypät'stojedentisícpäť'stoosemdesiatštyri 76 / 100 eur.


Tento dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou uzavretej zmluvy o dielo č. objednávateľa : 605/1000/2008/US ,
č. zhotoviteľa : 40/08/VDZ , zo dňa 13. 06. 2008. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 1 je príloha č. 1
s uvedenými jednotkovými cenami prác v mene euro (€).

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch , z ktorých si dva (2) ponechá objednávateľ a dva (2)
zhotoviteľ.


Ostatné články a ustanovenia uzavretej zmluvy o dielo č. objednávateľa : 605/1000/2008/US ,
č. zhotoviteľa : 40/08/VDZ , zo dňa 13. 06. 2008 , týmto dodatkom neupravené ostávajú nezmenené
a platia v pôvodnom znení.

Zmluvné strany si dodatok č. 1 prečítali , jeho obsahu porozumeli v celom rozsahu a na znak súhlasu ho
potvrdzujú svojimi podpismi.

Za objednávateľa :
V Košiciach , dňa : 16. 03. 2009


Ing. Jozef Fabián
riaditeľ IVSC Košice

Za zhotoviteľa :
V Košiciach , dňa : 16. 03. 2009


Ing. Viktor Stopko
konateľ spoločnosti