

KoZ, W, T, (SSR)  
Za Eucrona (Mi)

## DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo číslo : 735/6350/2007/05/07 zo dňa 12.12.2007  
na stavebné práce:

### „I/50 a II/566 Tibava, križovatka“

**Objednávateľ :** Slovenská správa ciest  
**Adresa:** Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika  
**Právna forma :** rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006  
**Štatutárny orgán:** Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ  
**Osoba oprávnená podpísať dodatok k ZoD :** Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice  
**So sídlom :** Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice  
**IČO :** 003 328  
**DIČ :** 2021067785  
**Bankové spojenie :** Štátna pokladnica, č.ú.: 7000135433/8180

a

**Zhotoviteľ :** EUROVIA – Cesty a.s.  
**Adresa:** Ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  
**Právna forma :** akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vl. č. 248/V  
**Štatutárny orgán:** Ing. Juraj Dančišín, podpredseda predstavenstva a.s. a generálny riaditeľ a.s.  
Eric Rouffet, člen predstavenstva a.s. a výkonný riaditeľ a.s.  
**Prokúra :** Ing. Ján Kravčák, prokurista a finančný riaditeľ a.s.  
**IČO :** 31651518  
**DIČ :** 2020490274  
**IČ DPH :** SK2020490274  
**Bankové spojenie:** CALYON S.A., pobočka zahraničnej banky Bratislava  
**Číslo účtu :** 102062501/8020

### menia a dopĺňajú

uzavretú Zmluvu o dielo číslo : 735/6350/2007/05/07 zo dňa 12.12.2007 na stavebné práce:  
I/50 a II/566 Tibava, križovatka z dôvodu zmeny technického riešenia nasledovne :

### ČI. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

#### 2.3. Cena diela

bod 2.3.1 má nové znenie

Cena diela podľa zmluvy o dielo bez DPH	24 626 128,12 Sk
Zmena technického riešenia č.1	7 447 491,90 Sk

<b>Upravená zmluvná cena diela bez DPH</b>	<b>32 073 620,02 Sk</b>
<b>DPH 19 %</b>	<b>6 093 987,80 Sk</b>
<b>Upravená zmluvná cena diela celkom s DPH</b>	<b>38 167 607,82 Sk</b>

Slovom : Tridsať osem miliónov jedno sto šesťdesiat sedem tisíc šesťsto sedem korún  
osemdesiat dva halierov

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti. Nedeliteľnou súčasťou Dodatku č.2 je príloha č.1 „Rekapitulácia ceny stavby podľa objektov“


Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo číslo : 735/6350/2007/05/07 zo dňa 12.12.2007. Tento dodatok k Zmluve o dielo je vyhotovený v šiestich výtlačkoch. Každá zmluvná strana po podpise obdrží tri výtlačky.

Dátum: 30.9.2008


Dátum: 30.9.2008

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa :




Ing. Jozef Fabian  
riadiť IVSC Košice



Eric Rouffet  
výkonný riadiť a.s.  
a člen predstavenstva a.s.

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Košárenské námestie 4  
040 01 KOŠICE  
-5-



Ing. Ján Kravčák  
finančný riadiť a.s.  
a prokurista a.s.

EUROVIA - Cesty, a.s.  
Osloboditeľov 66  
040 17 KOŠICE  
40