

D o d a t o k č. 1

**k zmluve o dielo č. objednávateľa 736/6350/2007/06/07, č. zhotoviteľa ZoD 113/2007-03
zo dňa 27.12.2007 na stavbu: „I/50 Michalovce, križovatka“**

Objednávateľ: **Slovenská správa ciest**
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma Rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou
č. 5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné znenie pod
č. 316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenené rozhodnutím
MDPT SR č. 100 zo dňa 11.mája 2006

IČO 003 328
DIČ 2021067785

Štatutárny orgán **Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ**

Osoba oprávnená podpísať
dodatok k Zmluve o dielo **Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice**

Bankové spojenie Štátna pokladnica
Č. účtu 7000135433/8180

a

Zhotoviteľ: **Inžinierske stavby, a.s.**
Priemyselná č. 7, 042 45 Košice

Právna forma akciová spoločnosť
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel Sa, vl. č. 240/V

IČO 31 651 402
DIČ 2020492111
IČ DPH SK2020492111

Zastúpený **Ing. Jaroslav Jarábek, MBA predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ**

Bankové spojenie CALYON S.A., pobočka zahraničnej banky
nám, 1. mája, Bratislava

Č. účtu 102083409/8020

Zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú zmluvu o dielo
č. objednávateľa 736/6350/2007/06/07, č. zhotoviteľa ZoD 113/2007-03 zo dňa 27.12.2007

Čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.2 Zhotoviteľ

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach realizačných :

vylučuje sa :

Ing. Ladislav Krásnik, riaditeľ závodu 03

a nahradzuje sa :

Ing. Jaroslav Belka, riaditeľ závodu 03

dopĺňa sa :

p. Igor Rendoš, stavbyvedúci

Čl. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.3 Cena diela:

Bod 2.3.1 sa dopĺňa :

Zmluvné strany upravujú cenu diela v súlade s odsúhlasenými zmenami technického riešenia

č. 1 a č. 2 nasledovne:

| | |
|--|-------------------------|
| Zmluvná cena (bez DPH) | 33 818 798,20 Sk |
| Úprava ceny v zmysle zmeny techn. riešenia č.1 a č. 2 bez DPH | 1 610 003,62 Sk |
| Upravená zmluvná cena bez DPH | 35 428 801,82 Sk |
| DPH 19% | 6 731 472,40 Sk |
| Upravená zmluvná cena celkom s DPH | 42 160 274,22 Sk |

Slovom:

Štyridsaťdvamiliónovstošesťdesiatštyrikorún slovenských a 22 halierov

Prílohu č. 1 k dodatku tvorí Rekapitulácia ceny diela a rozpočty dodatkov k SO 510-00.

Záverečné ustanovenia dodatku :

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.

Tento dodatok s prílohou č. 1, tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa 736/6350/2007/06/07, č. zhotoviteľa ZoD 113/2007-03 zo dňa 27.12.2007.

ε

Dodatok je vyhotovený v 6-ich rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po tri vyhotovenia.

v Košiciach, 30 -04- 2008

v Košiciach, 3.7.2008

Zhotoviteľ

Ing. Jaroslav Jarábek, MBA
Správa spoločnosti
Priemyselná ul. 113/01 Košice
81 - 04 - 00

Ing. Jaroslav Jarábek, MBA
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Objednávateľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice