

**Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve**  
uzatvorený medzi:

**Mandant** **SR - Slovenská správa ciest**  
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Štatutárny orgán: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ SSC  
Osoba oprávnená na podpis: **Ing. Peter Polešenský** riaditeľ IVSC Banská Bystrica, Skuteckého ul. 32, 974 23 Banská Bystrica  
IČO: 00 33 28  
DIČ: 2021067785  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000135433/8180  
Právna forma: rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, zriaďovacou listinou číslo č. 316/M – 2005 zo dňa 14.02.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.05.2006

Osoby oprávnené na rokovanie:

- Vo veciach technických: Eva Škvarková – odborný zamestnanec pre majetkové vzťahy
  - Vo veciach zmluvných: Ing. Hana Hasprová – vedúca oddelenia verejného obstarávania
- Číslo telefónu/faxu: 048/4343210, 048/4143424

(ďalej ako „Mandant“)

a

**Mandatár** **ARDIS, a.s.**  
Sídlo: A. Dubčeka 41, 965 01 Žiar nad Hronom  
IČO: 36 056 189  
DIČ: 202 006 5212  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v B. Bystrici: odd. Sa, vložka č. 710/S  
Osoba oprávnená na podpis: **Dana Škundová** - predseda predstavenstva  
**Mgr. Zsolt Szabó** – Bartko - člen predstavenstva  
Bankové spojenie: UniCredit Banka Slovakia, a.s.  
Číslo účtu: 6619593003/1111  
Číslo telefónu/faxu: 045/673 5641, 045/673 5642  
(ďalej ako „Mandatár“ a spolu s Mandantom len „Zmluvné strany“)

v nasledovnom znení:

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.04.2009 Mandátnu zmluvu, (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej sa Mandatár zaviazal, že pre Mandanta na jeho účet a v jeho mene za odplatu vykoná majetkovoprávne vysporiadanie stavby:

**„I/50 Zvolen – Pustý hrad – Neresnica, III.Etapa“.**

2. Zmluvné strany sa dohodli v súvislosti s ustanoveniami článku II odsek 5 na zmene článku II odsek 1 Zmluvy tak, že sa predlžuje termín I. etapy majetkovoprávnej prípravy stavby k stavebnému povoleniu do 31.01.2010.

V zmysle tejto zmeny bude **znenie čl. II ods. 1** v nasledovnom znení:

„1. Mandatár začne plniť svoj záväzok po podpise tejto zmluvy a zaväzuje sa ukončiť predmetné majetkovoprávne vysporiadanie v lehote do:


- Majetkovoprávna príprava stavby k stavebnému povoleniu – I. etapa – 31.01.2010.
- Zápis novovzniknutých parciel na LV v prospech SR – SSC – II. etapa – 31.03.2012“

3. Ostatné ustanovenia Mandátnej zmluvy zostávajú nezmenené.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, po dvoch pre každú Zmluvnú stranu, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť Mandátnej zmluvy.
5. Tento Dodatok je uzatvorený na základe slobodnej a vážnej vôle zmluvných strán, ktoré si ho pozorne preštudovali, jeho obsahu porozumeli a jeho obsah je pre nich dostatočne určitý a jasný.


V Žiari nad Hronom dňa 17.07.2009

V Banskej Bystrici dňa 29. 7. 2009

Za Mandatára  
ARDIS, a.s.:




Dana Škundová  
predseda predstavenstva



Mgr. Zsolt Szabó – Bartko  
člen predstavenstva

Za Mandanta  
SSC – IVSC Banská Bystrica:



Ing. Peter Polešenský  
riaditeľ SSC – IVSC Banská Bystrica

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
-13-

**ARDIS a.s.**  
A Dubčeka 41  
965 01 Žiar nad Hronom  
①