

**Dodatok č. 3 k Mandátnej zmluve č. 420/2009**  
uzatvorený medzi:

**Mandant** SR - Slovenská správa ciest  
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Štatutárny orgán: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ SSC  
IČO: 00 33 28  
DIČ: 2021067785  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000135433/8180  
Právna forma: rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, zriaďovacou listinou číslo č. 316/M – 2005 zo dňa 14.02.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.05.2006

Osoby oprávnené na rokovanie:

- Vo veciach technických: Eva Škvarková – odborný zamestnanec pre majetkové vzťahy  
- Vo veciach zmluvných: Ing. Hana Hasprová – vedúca oddelenia verejného obstarávania  
Číslo telefónu/faxu: 048/4343210, 048/4143424

(ďalej ako „Mandant“)

a

**Mandatár** ARDIS, a.s.  
Sídlo: A. Dubčeka 41, 965 01 Žiar nad Hronom  
IČO: 36 056 189  
DIČ: 202 006 5212  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v B. Bystrici: odd. Sa, vložka č. 710/S  
Osoba oprávnená na podpis: **Mgr. Zsolt Szabó - Bartko** - predseda predstavenstva  
**Mgr. Miroslav Vrban** - člen predstavenstva  
Bankové spojenie: UniCredit Banka Slovakia, a.s.  
Číslo účtu: 6619593003/1111  
Číslo telefónu/faxu: 045/673 5641, 045/673 5642

(ďalej ako „Mandatár“ a spolu s Mandantom len „Zmluvné strany“)

v nasledovnom znení:

**I.**  
**Úvodné ustanovenia**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.04.2009 Mandátnu zmluvu, dňa 29.07.2009 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve a dňa 9.2.2010 Dodatok č.2 k Mandátnej zmluve(ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej sa Mandatár zaviazal, že pre Mandanta na jeho účet a v jeho mene za odplatu vykoná majetkovoprávne vysporiadanie stavby:

**„I/50 Zvolen – Pustý hrad – Neresnica, III.Etapa“.**

## II. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli v súvislosti s ustanoveniami článku II odsek 5 na **zмене článku II odsek 1** Zmluvy tak, že sa predlžuje termín I. etapy majetkovoprávnej prípravy stavby k stavebnému povoleniu do 31.12.2010.

V zmysle tejto zmeny bude **znenie čl. II ods. 1** v nasledovnom znení:

*„I. Mandatár začne plniť svoj záväzok po podpise tejto zmluvy a zaväzuje sa ukončiť predmetné majetkovoprávne vysporiadanie v lehote do:*

- *Majetkovoprávna príprava stavby k stavebnému povoleniu – I. etapa – 31.12.2010.*
- *Zápis novovzniknutých parciel na LV v prospech SR – SSC – II. etapa – 31.03.2012“*

2. Ostatné ustanovenia Mandátnej zmluvy zostávajú nezmenené.

## III. Záverčné ustanovenia

1. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, po dvoch pre každú Zmluvnú stranu, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť Mandátnej zmluvy.
2. Tento Dodatok je uzatvorený na základe slobodnej a vážnej vôle zmluvných strán, ktoré si ho pozorne preštudovali, jeho obsahu porozumeli a jeho obsah je pre nich dostatočne určitý a jasný.

V Žiari nad Hronom dňa 2.06.2010

V Bratislave dňa \_\_\_\_\_

**Za Mandatára**  
ARDIS, a.s.:

**Za Mandanta**  
SR – Slovenská správa ciest :

\_\_\_\_\_  
Mgr. Zsolt Szabó – Bartko  
predseda predstavenstva

\_\_\_\_\_  
Ing. Roman Žembera  
generálny riaditeľ SSC Bratislava

\_\_\_\_\_  
Mgr. Miroslav Vrban  
člen predstavenstva