

02/107/12

### Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka

#### Čl. 1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : **Správa zariadení Úradu vlády Slovenskej republiky**  
Sídlo : Nám. Slobody 1, 813 70 Bratislava  
zastúpený : Ing. Oľga Kolesárová, riaditeľka SZ ÚV SR  
IČO : 00002895  
DIČ : 2020801508  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Číslo účtu : 7000060275/8180  
(ďalej len "Objednávateľ")

a

1.2. Zhotoviteľ : **EURO-BUILDING, a.s.**  
Sídlo : Družstevná 2, 831 04 Bratislava  
Korešpondenčná adresa: Karpatská 2, 811 05 Bratislava  
zastúpený : Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
IČO : 35 683 066  
DIČ : 2020339211  
IČ DPH : SK 2020339211  
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu : 2629740152/1100

(ďalej len „Zhotoviteľ“ )

#### 2. Úvodné ustanovenie

2.1. Zmluvné strany sa dohodli v súlade s čl.4, bod 7 na nasledujúcom znení Dodatku k Zmluve o dielo zo dňa 26.11.2007

#### 3. Predmet zmluvy

##### 3.1. Základné údaje o stavbe

Názov stavby: Obnova fasády a výmena drevených okenných výplní( okná zasklené steny a balkónové dvere) býv.arcibiskupského paláca-dnes sídla Úradu vlády SR na Nám.Slobody

Miesto stavby: Úrad Vlády SR, Nám.Slobody

Projektant: Ing.Pavol Achberger

3.2.Predmetom Dodatku č.1 sú práce a dodávky, ktoré boli vynútené počas realizácie stavby okolnosťami a podmienkami, ktoré sú vecne popísané v Prílohe č.1 – Vecný súpis prác a dodávok nad rámec rozpočtu k ZoD.

*[Handwritten signature]*

#### 4.Cena predmetu plnenia a platobné podmienky

1. Cena zhotovenie diela v rozsahu podľa ZOD zo dňa 26.11.2007 a jej Dodatku č.1 je:

Cena podľa ZOD	33 496 205,50 Sk bez DPH
Cena podľa Dodatku č.1	263 788,50 Sk bez DPH
Cena podľa ZOD a Dodatku č.1 bez DPH	33 759 994,00 Sk bez DPH
Výška DPH 19%	6 414 398,80 Sk
Cena podľa ZOD a Dodatku č.1 s DPH	40 174 392,80 Sk

slovom štyridsaťmiliónovstosedemdesiatštyritisícristodevät'desiatdvakorún osemdesiathalierov

#### 16. Záverečné ustanovenia

16.1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú prílohy:

- Príloha č.1-Predmet dodatku č.1- Vecný súpis prác a dodávok nad rámec rozpočtu k ZOD
- Príloha č.2-Celková cenová rekapitulácia
- Príloha č.3- Rozpočet
- Príloha č.4- Výpočet výmer nových položiek rozpočtu
- Príloha č.5- Rozbor jednotkových cien nových položiek


16.2.Zmluvné strany podpisom zmluvy potvrdzujú, že Dodatok č.1 bol vyhotovený podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.

16.3.. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté Dodatkom č.1, zostávajú nezmenené

16.4.Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 4 exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dva exempláre:

V Bratislave, dňa 14. 12. 2008

Objednávateľ:



V Bratislave, dňa .....

Zhotoviteľ:

.....

**EURO-BUILDING, a.s.**  
Družstevná 2  
831 04 Bratislava  
IČO: 35 683 066

