

Dodatok č. 3 k Mandátnej zmluve č. 420/2009
uzatvorený medzi:

Mandant SR - Slovenská správa ciest
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ SSC
IČO: 00 33 28
DIČ: 2021067785
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000135433/8180
Právna forma: rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, zriaďovacou listinou číslo č. 316/M – 2005 zo dňa 14.02.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.05.2006

Osoby oprávnené na rokovanie:
- Vo veciach technických: Eva Škvarková – odborný zamestnanec pre majetkové vzťahy
- Vo veciach zmluvných: Ing. Hana Hasprová – vedúca oddelenia verejného obstarávania
Číslo telefónu/faxu: 048/4343210, 048/4143424

(ďalej ako „Mandant“)

a

Mandatár ARDIS, a.s.
Sídlo: A. Dubčeka 41, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 36 056 189
DIČ: 202 006 5212
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v B. Bystrici: odd. Sa, vložka č. 710/S
Osoba oprávnená na podpis: Mgr. Zsolt Szabó - Bartko - predseda predstavenstva
Mgr. Miroslav Vrban - člen predstavenstva
Bankové spojenie: UniCredit Banka Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 6619593003/1111
Číslo telefónu/faxu: 045/673 5641, 045/673 5642

(ďalej ako „Mandatár“ a spolu s Mandantom len „Zmluvné strany“)

v nasledovnom znení:

I.
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.04.2009 Mandátnu zmluvu, dňa 29.07.2009 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve a dňa 9.2.2010 Dodatok č.2 k Mandátnej zmluve(ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej sa Mandatár zaviazal, že pre Mandanta na jeho účet a v jeho mene za odplatu vykoná majetkovoprávne vysporiadanie stavby:

„I/50 Zvolen – Pustý hrad – Neresnica, III.Etapa“.

II. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli v súvislosti s ustanoveniami článku II odsek 5 na **zмене článku II odsek 1** Zmluvy tak, že sa predlžuje termín I. etapy majetkovoprávnej prípravy stavby k stavebnému povoleniu do 31.12.2010.

V zmysle tejto zmeny bude **znenie čl. II ods. 1** v nasledovnom znení:

„1. Mandatár začne plniť svoj záväzok po podpise tejto zmluvy a zaväzuje sa ukončiť predmetné majetkovoprávne vysporiadanie v lehote do:

- *Majetkovoprávna príprava stavby k stavebnému povoleniu – I. etapa – 31.12.2010.*
- *Zápis novovzniknutých parciel na LV v prospech SR – SSC – II. etapa – 31.03.2012“*

2. Ostatné ustanovenia Mandátnej zmluvy zostávajú nezmenené.


III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, po dvoch pre každú Zmluvnú stranu, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť Mandátnej zmluvy.
2. Tento Dodatok je uzatvorený na základe slobodnej a vážnej vôle zmluvných strán, ktoré si ho pozorne preštudovali, jeho obsahu porozumeli a jeho obsah je pre nich dostatočne určitý a jasný.

V Žiari nad Hronom dňa 2.06.2010


V Bratislave dňa 17.6.2010

Za Mandatára
ARDIS, a.s.:




Mgr. Zsolt Szabó – Bartko
predseda predstavenstva

Za Mandanta
SR – Slovenská správa ciest :



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletčova 19
826 09 BRATISLAVA
-3-

Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ SSC Bratislava



Mgr. Miroslav Vrban
člen predstavenstva

ARDIS a.s.
A Dubčeka 41
965 01 Žiar nad Hronom
①