



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST

M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

Vyjadrenie - stanovisko

k materiálu predkladanému na podpis riaditeľovi IVSC Žilina

Číslo materiálu:

Názov materiálu: „ I/59 Ružomberok – most 062 „

Došlo od: Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Predkladateľ: Adela Šimúnová

Dôvod predloženia: Podpis Dodatku č. 3 k ZoD č.o. 34/6431/2007, č.zhot. 109/2007/0/3

Stanoviská vyžiadané od: 6460, 6440, 6431, 6450

Útvar, úsek	Odbor/útvar/oddelenie	Dátum doručenia	Meno	Vyjadrenie, podpis, dátum ¹
643.1	600	7.8.09	MEJJAČOVÁ CENT DO ZOB. Č. 3	SÚHLASÍM VED 7.8.09
6461	ÚIV	6.8.2009	FYSKO	PO VECNEJ STRÁNKE SÚHLASÍM.
6457	ÚIP	6.8.2009	VOJTEKOVÁ	PO VECNEJ STRÁNKE SÚHLASÍM 7.8.09
6450	ES	7.8.2009	STANČEKOVÁ	DEŽ PRIPOMIENOK 16.8. - 7.8.2009
6460	ÚIV	10.8.2009	Mikula	súhlasím bez pripomienok 10.8.2009

SCHVAĽOVACÍ PROTOKOL DODATKU K ZoD

Názov stavby: I/59 Ružomberok - most 062
Číslo dodatku: č. 3
Obsah dodatku: Zmena technického riešenia a ceny diela
Cena dodatku: 308 292,85 € s DPH
9.287 630,33 Sk s DPH


Zdôvodnenie dodatku:

Stavebné práce na SO:
100-00 Všeobecné položky
102-00 Úprava chodníkov v križovatke ciest I/18 a I59
105-00 Úprava cesty I/18
106-00 Rekonštrukcia cesty III/018105
107-00 Chodník v križovatke ciest I/18 a III/018105
120-00 Dočasné obchádzky
201-00 Rekonštrukcia mosta 062
202-00 Oporný múr pri nemocnici
203-00 Rozšírenie mosta ev.č.18-329
601-00 Cestná svetelná signalizácia
602-00 Úprava VO v priestore križovatky
604-00 VO v križovatke ciest I/18 a III/018205
605-00 Prípojka NN pre VO v križovatke ciest I/18 a III/018105

Vyjadrenie úsekov objednávateľa

Stavebný dozor ÚIV:

PO VECHÝCH STRÁNKACH SÚHLASÍM 6.8.2009



Koordinátor výstavby (námestník ÚIV):

SÚHLASÍM S NÁVRHOM DODATKU Č. 3
PO VECHÝCH A CENOVÝCH STRÁNKACH

10.8.2009

Ing. Mikuláš
Príbeh

Úsek investičnej prípravy:

PO VECHÝCH STRÁNKACH SÚHLASÍM 6.8.2009



Útvár verejného obstarávania (cenové):

ODCHYTKOVANÉ JED. CENY DO DOD Č. 3 6.8.09



Riaditeľ IVSC:

Súhlasím s týmto dodatkom
č. 3 ktorý vyjadruje
dodatočne požiadavky na prácu
Mnohokrát
A

