

Dodatok č.1 k zmluve o dielo

6131/733/2006

9/2006

Číslo objednávateľa :

Číslo zhotoviteľa :

(uzatvorená podľa § 536 a následne. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)

Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentácie pre ponuku v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby „Cesta I/2 Kúty – KNL“.

Dodatok č. 1 je vyhotovený po predchádzajúcej dohode zmluvných strán na základe záverov z rokovania konaného dňa 3.5.2007 na Obecnom úrade v Kútoch a špecifikácie rozsahu prác uvedených v prílohe č. 1.1.

Zmluvné strany:

- **Objednávateľ:** Slovenská správa ciest
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava

 - Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005

 - Štatutárny orgán: **Ing. Roman Žembera**
generálny riaditeľ SSC Bratislava

 - Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu: **Ing. Viliam Žák**
riaditeľ IVSC Bratislava

 - Osoby oprávnené rokovať:
 - vo veciach zmluvných: Ing. Helena Lakotová - odd. verejného obstarávania
 - vo veciach technických: Ing. Kamila Belošovičová - úsek invest. prípravy
Ing. Dana Neckárová – odd. prípravy stavieb

 - IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785

 - Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: VÚ ŠR SSC 7000135433/8180
- (ďalej len „objednávateľ“)
- **Zhotoviteľ:** H + L Project s.r.o.
Sídlo: Klenova 2, 831 01 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Šalviova 28, 821 01 Bratislava

Štatutárny orgán:	Ing. Jozef Holásek, konateľ H + L Project
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu	Ing. Jozef Holásek, konateľ H + L Project
Osoby oprávnené na rokovanie	
- vo veciach zmluvných	Ing. Jozef Holásek , konateľ spoločnosti
- vo veciach technických	Ing. Jozef Holásek , konateľ spoločnosti
	(ďalej len „zhotoviteľ“)
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 16764/B
IČO	35740949
DIČ	2020230025
Bankové spojenie	Ludová Banka, a.s. Bratislava
číslo účtu	401099102/3100

Článok II.**ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA**

Čl. II, bod 2.1 sa dopĺňa odstavcom 2.1.1 s nasledovným znením:

2.1.1 Naviac práce vrátane širšieho zamerania územia sú špecifikované v prílohe č.1.1 tohto dodatku č.1. Príloha č.1.1 vrátane tabuliek č. 1 - 4 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto ZoD.

Článok III.**CENA DIELA**

Čl. III, bod 3.1 pôvodná cena:

	cena bez DPH	19% DPH	cena s DPH
DSP	637 750,00 SK	121 172,50 SK	758 922,50 SK
DP	207 750,00 SK	39 472,50 SK	247 222,50 SK
Spolu	845 500,00 Sk	160 645,00 Sk	1 006 145,00 Sk

Čl. III, bod 3.1 sa dopĺňa o odstavce 3.1.1 a 3.1.2 s nasledovným znením:

3.1.1 Cena prác podľa dodatku č.1:

	cena bez DPH	19% DPH	cena s DPH
DSP	316 700,00 SK	60 173,00 SK	376 873,00 SK
Spolu	316 700,00 SK	60 173,00 SK	376 873,00 SK

3.1.2 Cena prác za zhotovenie diela podľa ZoD vrátane dodatku č.1:

	cena bez DPH	19% DPH	cena s DPH
DSP	954 450,00 SK	181 345,50 SK	1 135 795,50 SK
DP	207 750,00 SK	39 472,50 SK	247 222,50 SK
Spolu	1 162 200,00 Sk	220 818,00 Sk	1 383 018,00 Sk

Čl. III, bod 3.2 sa doplnia o odstavec 3.2.1 s nasledovným znením:

3.2.1 Fakturácia dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentácia pre ponuku budú fakturované samostatne po ich odovzdaní objednávateľovi.

Článok IV.

DOJEDNANÝ ČAS ZHOTOVENIA DIELA A MIESTO PLNENIA

Čl. IV sa text nahrádza novým znením:

Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dodanie dokumentácie do:

- a/ termín dodania DSP komplet **15.júla 2007**
- b/ termín dodania DP **do 1 mesiaca po vydaní stavebného povolenia** (po výzve objednávateľa)
- c/ meranie hluku pred a po ukončení stavby sa vykoná na základe výzvy objednávateľa pred začatím stavby a po ukončení stavby

zápisničným odovzdaním diela po vecnom a obsahovom skontrolovaní povereným zástupcom objednávateľa v zmysle zmluvných podmienok. Odovzдание objednávateľovi bude vykonané v jeho sídle podľa záhlavia tejto zmluvy.

Ostatné ustanovenia ZoD č. 6131/733/2006 (9/2006) ostávajú v platnosti.
Dodatok č.1 má osem strán. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú stranu.

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa 7.5.2007

N+L Project s.r.o.
Klenova 2
831 01 BRATISLAVA

Ing. Jozef Holásek
konateľ spoločnosti

V Bratislave, dňa **31 MAY 2007**

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Príloha č.1.1:

Naviac práce (odôvodnenie):

- A. Sprievodná správa – zväčšenie rozsahu z titulu naviac prác zmenou odvodnenia a predĺženia úseku,
 B. Celk.situácia stavby - zväčšenie rozsahu z titulu naviac prác zmenou odvodnenia a predĺženia úseku,
 C. Koord.výkres stavby - zväčšenie rozsahu z titulu naviac prác zmenou odvodnenia a predĺženia úseku,
 D. 010 Náhradná výsadba a veget. úpravy – objekt sa vypúšťa,
 101 Rekonštrukcia cesty I/2 - naviac práce z titulu predĺženia trasy oproti pôvodne uvažovanému rozsahu o 20%,
 501 Ochrana vodovodu – zníženie rozsahu z titulu minimálneho zasahovania do rozvodov do existujúcich rozvodov
 502 Úprava kanalizácie – vypúšťa sa, zmena spôsobu odvodnenia
 503 Kanalizácia – naviac objekt z titulu zmeny spôsobu odkanalizovania na prečerpávanie, zväčšenie rozsahu z dôvodu predĺženia kanalizácie o výtlak do toku
 601 Rekonštrukcia VO – zníženie rozsahu z titulu minimálneho zasahovania do rozvodov
 602 Prípojka k ČS – naviac objekt z titulu zmeny odvodnenia a nutnosti prívodu el. energie k jednotlivým čerpacím staniciam
 701 Ochrana plynovodu - zníženie rozsahu z titulu minimálneho zasahovania do rozvodov
 F. Orient. náklady stavby – zväčšenie rozsahu prác z titulu zväčšenia rozsahu objektov
 G. Dok. meračských prác – domeranie územia pre výtlak k objektu D – 503 Kanalizácia a D – 602 Prípojka k ČS
 H. Dok. pre trvalý a doč. záber – zväčšenie rozsahu z titulu naviac prác(D – 503, D 602)
 I. Dok. pre majetkopráv. vysp. – zväčšenie rozsahu z titulu naviac prác(D – 503, D 602)
 J. Dendrologický prieskum – objekt sa rozširuje o časť územia pre výtlak kanalizácie
 Hluková štúdia – zväčšenie rozsahu z titulu predĺženia úseku
 Merania hluku – zväčšenie rozsahu z titulu predĺženia úseku
 K. Kategodizácia odpadov a nakl. s nimi – zväčšenie rozsahu územia z titulu naviac prác pre výtlak – D 503
 Plán bezp. a ochr. zdravia – zväčšenie rozsahu územia z titulu naviac prác pre výtlak – D 503

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 7.5.2007

Project s.r.o.
 Klenova 2
 831 01 BRATISLAVA

Ing. Jozef Holásek
 konateľ spoločnosti

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa 31 MAY 2007

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
 Investičná výstavba a správa ciest
 Miletičova 19
 820 05 BRATISLAVA

Ing. Viliam Žák
 riaditeľ SSC IVSC Bratislava

C.1 Špecifikácia ceny DSP

Stavba : Cesta I/2 Kúty - KNL

Tab č.1

DÁTUM : 31.10.2006

CPV: 74.23.20.00-4 Dokumentácia pre stavebné povolenie

	Činnosť	Sk/h			Potrebný počet hodín			Medzisúčet v Sk	Cena celkom v Sk
		720	610	400	290	400	290		
I.	Všeobecná projektová časť							63 800,00 Sk	
A	Sprievodná správa	20	10	10			24 500,00 Sk		
B	Celková situácia stavby a pozdĺžny profil	5	15	10			19 650,00 Sk		
C	Koordináčný výkres stavby	5	15	10			19 650,00 Sk		
II.	Pisomnosti a výkresy objektov							306 950,00 Sk	
8232711	O10 Náhradná výsadba a veget. úpravy		5	10			7 050,00 Sk		
8222771	101 Rekonštrukcia cesty I/2	20	80	80			98 100,00 Sk		
8222271	102 Rekonštrukcia križovatky ciest I/2 a II/425	10	40	40			49 050,00 Sk		
8222271	103 Rekonštrukcia križovatky ciest I/2 a II/500	10	40	40			49 050,00 Sk		
8271321	501 Ochrana vodovodu		10	40			23 550,00 Sk		
8272911	502 Úprava kanalizácie		10	10			11 550,00 Sk		
8287311	601 Rekonštrukcia VO		30	40			34 300,00 Sk		
8288212	651 Ochrana Mk a DK vedení		20	20			20 200,00 Sk		
8275221	701 Ochrana plynovodu		10	20			14 100,00 Sk		
III.	Doklady							16 200,00 Sk	
IV.	Orientačné náklady stavby	10	30	20			33 500,00 Sk		
V.	Dokumentácia merateľských prác	20	70	70		50	99 600,00 Sk		
VI.	Dokumentácia pre trvalý a dočasný záber							10 100,00 Sk	
VII.	Dokumentácia pre majetkoprav. vysporiadanie							10 100,00 Sk	
VIII.	J Prieskumy							74 400,00 Sk	
	Inžiniersko-geologický prieskum		15	20		15	21 500,00 Sk		
	Dopravnoinžiniersky prieskum		20	20			20 200,00 Sk		
	Dendrologický prieskum		5	10			7 050,00 Sk		
	Hluková štúdia		10	10		5	11 550,00 Sk		
	Meranie hluku		10	20			14 100,00 Sk		
IX.	K Prílohy							23 100,00 Sk	
	Kategorizácia odpadov a nakladanie s nimi		10	10		5	11 550,00 Sk		
	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci		10	10		5	11 550,00 Sk		
	Ponuková cena bez DPH s p o l u							637 750,00 Sk	
	DPH 19%							121 172,50 Sk	
	PONUJOVÁ CENA S DPH SPOLU							758 922,50 Sk	

slovom: sedemstoštyridsiatosem tisíc deväťstodvadsaťdva korún, päťdesiat halierov

C.1 Špecifikácia ceny DSP - Dodatok č.1

Tab. č.2

Stavba : Cesta I/2 Kúty - KNL

CPV: 74.23.20.00-4 Dokumentácia pre stavebné povolenie

DÁTUM : 7.5.2007

Cinnosť	Potrebný počet hodín				Medzisúčet v Sk	Cena celkom v Sk
	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h		
I. Všeobecná projektová časť	720	610	400	290		31 400,00 Sk
A Správna správa	10	10	10		17 300,00 Sk	
B Celková situácia stavby a pozdĺžny profil		5	10		7 050,00 Sk	
C Koordináčný výkres stavby		5	10		7 050,00 Sk	
III. D Pisomnosti a výkresy objektov						202 410,00 Sk
8232711 O10 Náhradná výsadba a veget. úpravy		-5	-10		-7 050,00	
8222771 101 Rekonštrukcia cesty I/2	10	35	30	70	60 850,00	
8271321 501 Ochrana vodovodu		-10	-37	-2	-21 480,00	
8272911 502 Úprava kanalizácie		-10	-10	-5	-11 550,00	
8272911 503 Kanalizácia	5	150	150	50	169 600,00	
8287311 601 Rekonštrukcia VO		-30	-37	3	-32 230,00	
8287311 602 Prípojka k prečerpávacím staniciam	10	40	40	30	56 300,00	
8275221 701 Ochrana plynovodu		-10	-17	3	-12 030,00	
IV. F Orientačné náklady stavby			10			4 000,00 Sk
V. G Dokumentácia merateľských prác	5	25	15	20	30 650,00 Sk	
VI. H Dokumentácia pre trvalý a dočasný záber		10	10		10 100,00 Sk	
VII. I Dokumentácia pre majetkoprav. vysporiadanie		10	10		10 100,00 Sk	
VIII. J Príesky						21 140,00 Sk
Dendrologický prieskum		3			1 830,00 Sk	
Hluková štúdia		2	6		3 620,00 Sk	
Meranie hluku		15	12	6	15 690,00 Sk	
IX. K Prílohy						6 900,00 Sk
Kategorizácia odpadov a nakladanie s nimi			5	5	3 450,00 Sk	
Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci			5	5	3 450,00 Sk	
Ponuková cena bez DPH s p o l u						316 700,00 Sk
DPH 19%						60 173,00 Sk
PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU						376 873,00 Sk

slovom:tristososedemdesiatšesť tisíc osemstosedemdesiattri korún

C.1 Špecifikácia ceny DSP - ZoD a Dodatok č.1

Tab. č.3

Stavba : Cesta I/2 Kúty - KNL

CPV: 74.23.20.00-4 Dokumentácia pre stavebné povolenie

DÁTUM : 7.5.2007

Cinnosť	Potrebný počet hodín						Skth	Medzisúčet v Sk	Cena celkom v Sk
	720	610	400	290	290	290			
I. Všeobecná projektová časť								95 200,00 Sk	
A Spravidelná správa	30	20	20				41 800,00 Sk		
B Celková situácia stavby a pozdĺžny profil	5	20	20	10			26 700,00 Sk		
C Koorinačný výkres stavby	5	20	20	10			26 700,00 Sk		
II. D Písomnosti a výkresy objektov								509 360,00 Sk	
8222771 101 Rekonštrukcia cesty I/2	30	115	110	80			158 950,00 Sk		
8222271 102 Rekonštrukcia križovatky ciest I/2 a II/425	10	40	40	5			49 050,00 Sk		
8222271 103 Rekonštrukcia križovatky ciest I/2 a II/500	10	40	40	5			49 050,00 Sk		
8271321 501 Ochrana vodovodu			3	3			2 070,00 Sk		
8272911 503 Kanalizácia	5	150	150	50			169 600,00 Sk		
8287311 601 Rekonštrukcia VO			3	3			2 070,00 Sk		
8287311 602 Pripojka k prečerpávacím stanicám	10	40	40	30			56 300,00 Sk		
8288212 651 Ochrana Mk a DK vedení	20	20	20				20 200,00 Sk		
8275221 701 Ochrana plynovodu			3	3			2 070,00 Sk		
III. E Doklady								16 200,00 Sk	
IV. F Orientačné náklady stavby	10	30	30				37 500,00 Sk		
V. G Dokumentácia merateľských prác	25	95	85	70			130 250,00 Sk		
VI. H Dokumentácia pre trvalý a dočasný záber			20	20			20 200,00 Sk		
VII. I Dokumentácia pre majetkoprav. vysporiadanie			20	20			20 200,00 Sk		
VIII. J Prieskumy								95 540,00 Sk	
Inžinierskogeologický prieskum		15	20	15			21 500,00 Sk		
Dopravnoinžiniersky prieskum		20	20				20 200,00 Sk		
Dendrologický prieskum		8	10				8 880,00 Sk		
Hluková štúdia		12	16	5			15 170,00 Sk		
Meranie hluku		25	32	6			29 790,00 Sk		
IX. K Prílohy								30 000,00 Sk	
Kategorizácia odpadov a nakladanie s nimi		10	15	10			15 000,00 Sk		
Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci		10	15	10			15 000,00 Sk		
Ponuková cena bez DPH s p o l u								954 450,00 Sk	
DPH 19%								181 345,50 Sk	
PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU								1 135 795,50 Sk	

slovom: jeden milión sto tridsaťpäť tisíc sedemstodvädťdesiatpäť korún, päťdesiat halierov

C.2 Špecifikácia ceny DP

Stavba : Cesta I/2 Kúty - KNL

Tab. č.4

CPV: 74.23.20.00-4 Dokumentácia na ponuku a realizáciu stavby DÁTUM : 31.10.2006

Činnosť	Potrebný počet hodín				Cena celkom v Sk
	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	
D2	720	610	400	290	
E					
F1					
F2					
F3					
F4					
G					
Ponuková cena bez DPH s p o l u					18 350,00 Sk
DPH 19%					86 100,00 Sk
PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU					247 222,50 Sk

slovom: dvestoštyridsaťsedem tisíc dvestodvadsaťve korún, päťdesiat hallerov