

Dodatok č.2 k zmluve o dielo

6131/733/2006

9/2006

Číslo objednávateľa :

Číslo zhotoviteľa :

(uzatvorená podľa § 536 a nssledujúcich. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)

Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentácie pre ponuku v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby „Cesta I/2 Kúty – KNL“.

Dodatok č. 2 je vyhotovený na základe záverov z rokovania konaného dňa 12.2.2009 na Obecnom úrade v Kútoch. Závery rokovania si vynútili zmenu projektovej dokumentácie v km 0,000 – cca 0,150 (obj. 101) a výtlaku kanalizácie (obj. 503) s NN prípojkou (obj. 602) a s potrebou udelenia súhlasu s odlišným technickým riešením od STN 73 6110 na začiatku úseku a špecifikácie navyš prac v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1.1. Súčasťou Dodatku č. 2 je aj vykonanie prepočtu jednotlivých cien na novú menu € (euro) podľa stanoveného konverzného kurzu 1 € = 30,126 Sk.

Zmluvné strany:

- **Objednávateľ:** **Slovenská správa ciest**
Sídlo Miletičova 19, 826 19 Bratislava

- Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.5.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008

- Štatutárny orgán: **Ing. Roman Žembera**
generálny riaditeľ SSC Bratislava

- Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu: **Ing. Viliam Žák**
riaditeľ IVSC Bratislava

- Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných: Ing. Helena Lakotová - odd. verejného obstarávania
- vo veciach technických: Ing. Kamila Belošovičová - úsek invest. prípravy
Ing. Dana Neckárová – odd. prípravy stavieb

- IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785

- Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: VÚ ŠR SSC 7000135433/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

• Zhotoviteľ:	H + L Project s.r.o.
Sídlo	Klenova 2, 831 01 Bratislava
Korešpondenčná adresa	Šalviova 28, 821 01 Bratislava
Štatutárny orgán:	Ing. Jozef Holásek, konateľ H + L Project
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu	Ing. Jozef Holásek, konateľ H + L Project
Osoby oprávnené na rokovanie - vo veciach zmluvných - vo veciach technických	Ing. Jozef Holásek , konateľ spoločnosti Ing. Jozef Holásek , konateľ spoločnosti
	(ďalej len „zhotoviteľ“)
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 16764/B
IČO	35740949
DIČ	2020230025
Bankové spojenie	Ľudová Banka, a.s. Bratislava
číslo účtu	401099102/3100

Článok II.

ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA

Čl. II, bod 2.1 sa dopĺňa odstavcom 2.1.2 s nasledovným znením:

2.1.2 Naviac práce na základe záznamu zo dňa 12.2.2009 sú špecifikované v prílohe č.1.1 tohto dodatku č.2. Príloha č.1.1 vrátane tabuliek č. 1 - 4 tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č.2 k ZoD.

Článok III.

CENA DIELA

Čl. III, bod 3.1.2 Cena prác za zhotovenie diela podľa ZoD vrátane dodatku č.1:

	cena bez DPH	19% DPH	cena s DPH
DSP	954 450,00 SK 31 681,9358 €	181 345,50 SK 6 019,5678 €	1 135 795,50 SK 37 701,5036 €
DP	207 750,00 SK 6 896,0367 €	39 472,50 SK 1 310,2470 €	247 222,50 SK 8 206,2837 €
Spolu	1 162 200,00 Sk 38 585,9724 €	220 818,00 Sk 7 329,8148 €	1 383 018,00 Sk 45 907,7872 €

Čl. III, bod 3.1 sa dopĺňa o odstavce 3.1.3 a 3.1.4 s nasledovným znením:

3.1.3 Cena prác podľa dodatku č.2:

	cena bez DPH	19% DPH	cena s DPH
DSP	2 922,112 €	555,2013 €	3477,3133 €
Spolu	2 922,112 €	555,2013 €	3477,3133 €

3.1.4 Cena prác za zhotovenie diela podľa ZoD vrátane dodatku č.1 a dodatku č.2:

	cena bez DPH	19% DPH	cena s DPH
DSP	34 604,0478 €	6 574,7691 €	41 178,8168 €
DP	6 896,0367 €	1 310,2470 €	8 206,2837 €
Spolu	41 500,0845 €	7 885,0161 €	49 385,1006 €

Článok IV.

DOJEDNANÝ ČAS ZHOTOVENIA DIELA A MIESTO PLNENIA

Čl. IV, text sa dopĺňa odstavcom:

Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dodanie dokumentácie do:

d/ termín dodania dokumentácie k DSP podľa dodatku č.2 : **do 15.8.2009**

Ostatné ustanovenia ZoD č. 6131/733/2006 (9/2006) ostávajú v platnosti.
Dodatok č.2 má osem strán. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú stranu.

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 27.7.2009

H+L Project s.r.o.

Klenova 2

831 01 BRATISLAVA

Ing. Jozef Holásek
konateľ spoločnosti

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Príloha č.1.1:


Naviac práce (odôvodnenie):

- A. Sprievodná správa – zmeny textu súvisiace so zmenou obj. D 503 a D 602 ako aj zmena šírkového usporiadania v km 0,000 – cca 0,150
- C. Koord. výkres stavby - zmeny výkresu súvisiace so zmenou obj. D 503 a D 602 ako aj zmena šírkového usporiadania v km 0,000 – cca 0,150
- D 101 Rekonštrukcia cesty I/2 - naviac práce z titulu zmeny šírkového usporiadania v km 0,000 – cca 0,150
- D 503 Kanalizácia – prepracovanie výtlaku kanalizácie vyvolané zmenou na základe záznamu zo dňa 12.2.2009
- D 602 Prípojka k ČS – prepracovanie prípojky NN k ČS pre výtlak kanalizácie vyvolané zmenou na základe záznamu zo dňa 12.2.2009
- H. Dok. pre trvalý a doč. záber – vyvolané zmenou na základe záznamu zo dňa 12.2.2009

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 27.7.2009

H+L Project s.r.o.
Klenova 2
831 01 BRATISLAVA
Ing. Jozef Holásek
konateľ spoločnosti

**Za objednávateľa:**

V Bratislave, dňa

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

C.1 Špecifikácia ceny DSP - ZoD a Dodatok č.1

Tab. č.1

Stavba : Cesta I/2 Kúty - KNL

DATUM : 27.7.2009

CPV: 74.23.20.00-4	Dokumentácia pre stavebné povolenie		Potrebný počet hodín		Medzisúčet €	Cena celkom €
	€/h	Skh	720	400		
	Činnosť		23,8996	20,2483	9,3170	3 160,0610 €
I.	Všeobecná projektová časť					
			30	20	10	1 387,5058 €
A	Spravidelná správa		5	20	10	886,2776 €
B	Celková situácia stavby a pozdĺžny profil		5	20	10	886,2776 €
C	Koordináčný výkres stavby					
II. D	Pisomnosti a výkresy objektov					
			30	115	80	5 276,1734 €
8222771	101	Rekonštrukcia cesty I/2	10	40	5	1 628,1617 €
8222771	102	Rekonštrukcia križovatky ciest I/2 a II/425	10	40	5	1 628,1617 €
8222771	103	Rekonštrukcia križovatky ciest I/2 a II/500	10	40	3	68,7114 €
8271321	501	Ochrana vodovodu	5	150	50	5 629,6886 €
8272911	503	Kanalizácia		3	3	68,7114 €
8287311	601	Rekonštrukcia VO	10	40	30	1 868,8176 €
8287311	602	Pripojka k preberávacím staniciam		20	20	670,5172 €
8288212	651	Ochrana Mk a DK vedení			3	68,7114 €
8275221	701	Ochrana plynovodu		20	10	537,7415 €
III. E	Doklady					
			10	30	30	1 244,7720 €
IV. F	Orientačné náklady stavby					
			25	95	70	4 323,5079 €
V. G	Dokumentácia meračských prác					
				20	20	670,5172 €
VI. H	Dokumentácia pre trvalý a dočasný záber					
				20	20	3 171,3470 €
VII. I	Dokumentácia pre majetkopprav. vysporiadanie					
VIII. J	Prieskumy					
			15	20	15	713,6693 €
		Inžinierskogeologický prieskum		20	20	670,5172 €
		Dopravnoinžiniersky prieskum	8	10		294,7620 €
		Dendrologický prieskum	12	16	5	503,5517 €
		Hluková štúdia		25	6	988,8468 €
		Meranie hluku				995,8176 €
IX. K	Prílohy					
		Kategorizácia odpadov a nakladanie s nimi		10	10	497,9088 €
		Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci		10	15	497,9088 €
	Ponuková cena bez DPH s p o l u					31 681,9358 €
	DPH 19%					6 019,5678 €
	PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU					37 701,5036 €

slovom: tridsať sedem tisíc sedemsto jedna EUR, 0,5036 centov

C.1 Špecifikácia ceny DSP - Dodatok č.2

Tab. č.2

Stavba : Cesta I/2 Kúty - KNL

CPV: 74.23.20.00-4		Dokumentácia pre stavebné povolenie				DÁTUM : 27.7.2009		
Cinnosť		EUR/h	EUR/h	EUR/h	EUR/h	Medzisúčet v EUR	Cena celkom v EUR	
		23,9000	13,2780	13,2780	9,6260		586,3830 €	
		Potrebný počet hodín						
I.	Všeobecná projektová časť							
A	Spríevodná správa	5	7	7	7	339,0830 €		
C	Koordináčný výkres stavby		10		5	247,3000 €		
D	Pisomnosti a výkresy objektov	7	35	26	15	1 290,1030 €		
8222771	101 Rekonštrukcia cesty I/2		5	11	10	332,7730 €		
8272911	503 Kanalizácia		5	11	10	332,7730 €		
8287311	602 Pripojka k prečerpávacím staniciam		10	15			380,0800 €	
VI. H	Dokumentácia pre trvalý a dočasný záber						2 922,1120 €	
Ponuková cena bez DPH s p o l u							555,2013 €	
DPH 19%							3 477,3133 €	
PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU								
slovom: tri tisíc štyristosedemdesiatšesť EUR, 0,3133 centov								

C.1 Špecifikácia ceny DSP - ZoD a Dodatok č.2

Tab. č.3

Cesta I/2 Kúty - KNL

DÁTUM : 27.7.2009

Stavba :

Dokumentácia pre stavebné povolenie

C.P.V: 74.23.20.00-4	Cinnosť		Potrebný počet hodín		Medzisúčet €	Cena celkom €
	€/h	Skúh	20,2483	13,2776		
	720	610	400	290	3 746,4440 €	
I.	Všeobecná projektová časť					
	30	20	20	10	1 726,5888 €	
A	Sprievná správa					886,2776 €
B	Celková situácia stavby a pozdĺžny profil					1 133,5776 €
C	Koordinačný výkres stavby					18 863,3034 €
II. D	Pisomnosti a výkresy objektov					
822271	101	30	115	80	6 566,2764 €	
	Rekonštrukcia cesty I/2					1 628,1617 €
822271	102	10	40	5	1 628,1617 €	
	Rekonštrukcia križovatky ciest I/2 a II/425					68,7114 €
822271	103	10	40	3	5 962,4616 €	
	Rekonštrukcia križovatky ciest I/2 a II/500					68,7114 €
8271321	501	5	150	50	68,7114 €	
	Ochrana vodovodu					2 201,5906 €
8272911	503	3	3	30	670,5172 €	
	Kanalizácia					68,7114 €
8287311	601	10	40	20	68,7114 €	
	Rekonštrukcia VO					537,7415 €
8287311	602	20	20	3	1 244,7720 €	
	Prípojka k prečerpávacím stanicám					4 323,5079 €
8288212	651	3	10	70	1 050,5972 €	
	Ochrana Mk a Dk vedení					670,5172 €
8275221	701	10	30	3	68,7114 €	
	Ochrana plynovodu					537,7415 €
III. E	Doklady					
IV. F	Orientačné náklady stavby					
V. G	Dokumentácia meračských prác					
VI. H	Dokumentácia pre trvalý a dočasný záber					
VII. I	Dokumentácia pre majetkoprav. vysporiadanie					
VIII. J	Prieskumy					
	15	20	20	15	713,6693 €	
	Inžinierskogeologický prieskum					670,5172 €
	20	20	20	20	294,7620 €	
	Dopravnoinžiniersky prieskum					503,5517 €
	8	10	16	5	988,8468 €	
	Dendrologický prieskum					995,8176 €
	12	32	25	6		
	Hluková štúdia					
	Meranie hluku					
IX. K	Prílohy					
	10	15	10	10	497,9088 €	
	Kategorizácia odpadov a nakladanie s nimi					34 604,0478 €
	10	15	10	10	6 574,7691 €	
	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci					41 178,8168 €
	Ponuková cena bez DPH s p o l u					
	DPH 19%					
	PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU					
	slovom: štyridsaťjeden tisíc stosedemdesiatosem EUR, 0.8168 centov					

C.2 Špecifikácia ceny DP

Tab. č.4

Cesta 1/2 Kúty - KNL

DÁTUM : 27.7.2009

Stavba :

CPV: 74.23.20.00-4	Činnosť	Potrebný počet hodín		Cena celkom v SK
		€/h	Sk/h	
		23,8996	20,2483	9,3170
		720	400	290
		15	10	5
D2	Zvláštna technicko-kvalitatívne podmienky	20	80	10
E	Projektová dokumentácia na realizáciu stavby		10	537,7415 €
F1	Cena prác		30	740,2244 €
F2	Popis prác		20	537,7415 €
F3	Súpis položiek		40	1 075,4830 €
F4	Výkaz výmer		10	537,7415 €
G	Postup stavebných prác		10	6 896,0367 €
	Ponuková cena bez DPH s p o l u			1 310,2470 €
	DPH 19%			8 206,2837 €
	PONU KOVÁ CENA S DPH SPOLU			8 206,2837 €

slovnou: osem tisíc dvästošesť EUR, 0,2837centov