

Dodatok č.2 k zmluve o dielo

Číslo objednávateľa :
6131/733/2006

Číslo zhotoviteľa :
9/2006

(uzatvorená podľa § 536 a nssledujúcich. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)

Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentácie pre ponuku v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby „Cesta I/2 Kúty – KNL“.

Dodatok č. 2 je vyhotovený na základe záverov z rokovania konaného dňa 12.2.2009 na Obecnom úrade v Kútoch. Závery rokovania si vynútili zmenu projektovej dokumentácie v km 0,000 – cca 0,150 (obj. 101) a výtlačku kanalizácie (obj. 503) s NN prípojkou (obj. 602) a s potrebou udelenia súhlasu s odlišným technickým riešením od STN 73 6110 na začiatku úseku a špecifikácie naviac prác v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1.1. Súčasťou Dodatku č. 2 je aj vykonanie prepočtu jednotlivých cien na novú menu € (euro) podľa stanoveného konverzného kurzu 1 € = 30,126 Sk.

Zmluvné strany:

- **Objednávateľ:** **Slovenská správa ciest**
Sídlo Miletičova 19, 826 19 Bratislava
- Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.5.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008
- Štatutárny orgán: **Ing. Roman Žembera**
generálny riaditeľ SSC Bratislava
- Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu: **Ing. Viliam Žák**
riaditeľ IVSC Bratislava
- Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných: Ing. Helena Lakotová - odd. verejného obstarávania
- vo veciach technických: Ing. Kamila Belošovičová - úsek invest. prípravy
Ing. Dana Neckárová – odd. prípravy stavieb
- IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
- Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: VÚ ŠR SSC 7000135433/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

- **Zhotoviteľ:** **H + L Project s.r.o.**
Sídlo Klenova 2, 831 01 Bratislava
Korešpondenčná adresa **Šalviova 28, 821 01 Bratislava**
- Štatutárny orgán: **Ing. Jozef Holásek,**
konateľ H + L Project
- Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu **Ing. Jozef Holásek,**
konateľ H + L Project
- Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných Ing. Jozef Holásek , konateľ spoločnosti
- vo veciach technických Ing. Jozef Holásek , konateľ spoločnosti
- (ďalej len „zhotoviteľ“)
- Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obch.
registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka
č.: 16764/B
- IČO 35740949
- DIČ 2020230025
- Bankové spojenie Ľudová Banka, a.s. Bratislava
- číslo účtu 401099102/3100

Článok II.

ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA

Čl. II, bod 2.1 sa dopĺňa odstavcom 2.1.2 s nasledovným znením:

2.1.2 Navyiac práce na základe záznamu zo dňa 12.2.2009 sú špecifikované v prílohe č.1.1 tohto dodatku č.2. Príloha č.1.1 vrátane tabuliek č. 1 - 4 tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č.2 k ZoD.

Článok III.

CENA DIELA

Čl. III, bod 3.1.2 Cena prác za zhotovenie diela podľa ZoD vrátane dodatku č.1:

	cena bez DPH	19% DPH	cena s DPH
DSP	954 450,00 SK 31 681,9358 €	181 345,50 SK 6 019,5678 €	1 135 795,50 SK 37 701,5036 €
DP	207 750,00 SK 6 896,0367 €	39 472,50 SK 1 310,2470 €	247 222,50 SK 8 206,2837 €
Spolu	1 162 200,00 Sk 38 585,9724 €	220 818,00 Sk 7 329,8148 €	1 383 018,00 Sk 45 907,7872 €

Čl. III, bod 3.1 sa dopĺňa o odstavce 3.1.3 a 3.1.4 s nasledovným znením:

3.1.3 Cena prác podľa dodatku č.2:

	cena bez DPH	19% DPH	cena s DPH
DSP	2 922,112 €	555,2013 €	3477,3133 €
Spolu	2 922,112 €	555,2013 €	3477,3133 €

3.1.4 Cena prác za zhotovenie diela podľa ZoD vrátane dodatku č.1 a dodatku č.2:

	cena bez DPH	19% DPH	cena s DPH
DSP	34 604,0478 €	6 574,7691 €	41 178,8168 €
DP	6 896,0367 €	1 310,2470 €	8 206,2837 €
Spolu	41 500,0845 €	7 885,0161 €	49 385,1006 €

Článok IV.

DOJEDNANÝ ČAS ZHOTOVENIA DIELA A MIESTO PLNENIA

Čl. IV, text sa dopĺňa odstavcom:

Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dodanie dokumentácie do:

d/ termín dodania dokumentácie k DSP podľa dodatku č.2 : **28.8.2009**

Ostatné ustanovenia ZoD č. 6131/733/2006 (9/2006) ostávajú v platnosti.

Dodatok č.2 má osem strán. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú stranu.

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa 27.7.2009

H+L Project s.r.o.

Klenova 2

831 01 BRATISLAVA

Ing. Jozef Holásek
konateľ spoločnosti



V Bratislave, dňa 27. 08. 2009


SLOVENSKA SPRÁVA CIEŤ

Investičná výstavba a správa ciev

Miletičova 19

820 05 BRATISLAVA

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava




Príloha č.1.1:

Naviac práce (odôvodnenie):


- A. Sprievodná správa – zmeny textu súvisiace so zmenou obj. D 503 a D 602 ako aj zmena šírkového usporiadania v km 0,000 – cca 0,150
- C. Koord.výkres stavby - zmeny výkresu súvisiace so zmenou obj. D 503 a D 602 ako aj zmena šírkového usporiadania v km 0,000 – cca 0,150
- D 101 Rekonštrukcia cesty I/2 - naviac práce z titulu zmeny šírkového usporiadania v km 0,000 – cca 0,150
- D 503 Kanalizácia – prepracovanie výtlaku kanalizácie vyvolané zmenou na základe záznamu zo dňa 12.2.2009
- D 602 Prípojka k ČS – prepracovanie prípojky NN k ČS pre výtlak kanalizácie vyvolané zmenou na základe záznamu zo dňa 12.2.2009
- H. Dok. pre trvalý a doč. záber – vyvolané zmenou na základe záznamu zo dňa 12.2.2009

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 27.7.2009

H+L Project s.r.o.
Klenova 2
831 01 BRATISLAVA**Ing. Jozef Holásek**
konateľ spoločnosti**Za objednávateľa:**

V Bratislave, dňa 27.08.2009

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA**Ing. Viliam Žák**
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

C.1 Špecifikácia ceny DSP - ZoD a Dodatok č.1

Tab. č.1

Stavba : Cesta I/2 Kúty - KNL

CPV: 74.23.20.00-4 Dokumentácia pre stavebné povolenie

DÁTUM : 27.7.2009

	Cinnosť	€/h		Potrebný počet hodín		Medzisúčet €	Cena celkom €
		Sk/h	720	610	400		
I.	Všeobecná projektová časť						3 160,0610 €
A	Sprievodná správa		30	20	20	1 387,5058 €	
B	Celková situácia stavby a pozdĺžny profil		5	20	20	886,2776 €	
C	Koordináčny výkres stavby		5	20	20	886,2776 €	
III.	Písomnosti a výkresy objektov						16 907,6544 €
8222771	101 Rekonštrukcia cesty I/2		30	115	110	5 276,1734 €	
8222771	102 Rekonštrukcia križovatky ciest I/2 a II/425		10	40	40	1 628,1617 €	
8222771	103 Rekonštrukcia križovatky ciest I/2 a II/500		10	40	40	1 628,1617 €	
8271321	501 Ochrana vodovodu				3	68,7114 €	
8272911	503 Kanalizácia		5	150	150	5 629,6886 €	
8287311	601 Rekonštrukcia VO				3	68,7114 €	
8287311	602 Prípojka k prečerpávacím staniciam		10	40	40	1 868,8176 €	
8288212	651 Ochrana Mk a DK vedení				20	670,5172 €	
8275221	701 Ochrana plynovodu				3	68,7114 €	
III.	Doklady						537,7415 €
IV.	Orientačné náklady stavby		10	30	30	1 244,7720 €	
V.	Dokumentácia meračských prác		25	95	85	4 323,5079 €	
VI.	Dokumentácia pre trvalý a dočasný záber				20	670,5172 €	
VII.	Dokumentácia pre majetkoprav. vysporiadanie				20	670,5172 €	
VIII.	Prieskumy						3 171,3470 €
	Inžinierskogeologický prieskum			15	20	713,6693 €	
	Dopravnoinžiniersky prieskum			20	20	670,5172 €	
	Dendrologický prieskum			8	10	294,7620 €	
	Hluková štúdia			12	16	503,5517 €	
	Meranie hluku			25	32	988,8468 €	
IX.	Prílohy						995,8176 €
	Kategorizácia odpadov a nakladanie s nimi			10	15	497,9088 €	
	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci			10	15	497,9088 €	
	Ponuková cena bez DPH s p o l u						31 681,9358 €
	DPH 19%						6 019,5678 €
	PONUKOVA CENA S DPH SPOLU						37 701,5036 €

slovom: tridsaťsedem tisíc sedemstojedna EUR, 0,5036 centov

C.1 Špecifikácia ceny DSP - Dodatok č.2

Tab. č.2

Stavba : Cesta I/2 Kúty - KNL

CPV: 74.23.20.00-4 Dokumentácia pre stavebné povolenie

DÁTUM : 27.7.2009

Cinnosť		EUR/h	EUR/h	EUR/h	EUR/h	EUR/h	Medzisúčet v EUR	Cena celkom v EUR
		23,9000	18,0910	13,2780	9,6260	Potrebný počet hodín		
I. Všeobecná projektová časť								
A	Sprievodná správa	5	7	7			339,0830 €	
C	Koordinovaný výkres stavby		10	5			247,3000 €	
III. D. Pisomnosti a výkresy objektov								
8222771	101 Rekonštrukcia cesty I/2	7	35	26	15		1 290,1030 €	
8272911	503 Kanalizácia		5	11	10		332,7730 €	
8287311	602 Pripojka k prečerpávacím staniciam		5	11	10		332,7730 €	
VI. H Dokumentácia pre trvalý a dočasný záber								
Ponuková cena bez DPH s p o l u			10	15			380,0800 €	
DPH 19%							2 922,1120 €	
PONUKOVA CENA S DPH SPOLU							555,2013 €	
slovom: tri tisíc štyristosedemdesiatšesť EUR, 0,3133 centov							3 477,3133 €	

C.1 Špecifikácia ceny DSP - ZoD a Dodatok č.2

Tab. č.3

Stavba : Cesta I/2 Kúty - KNL

CPV: 74.23.20.00-4 Dokumentácia pre stavebné povolenie

DÁTUM : 27.7.2009

Cinnosť	€/h	Potrebný počet hodín			Medzisúčet €	Cena celkom €
		23,8996	20,2483	13,2776		
	Sk/h	720	610	400	290	
I. Všeobecná projektová časť						3 746,4440 €
A Sprievodná správa		30	20	20		1 726,5888 €
B Celková situácia stavby a pozdĺžny profil		5	20	20	10	886,2776 €
C Koordinačný výkres stavby		5	20	20	10	1 133,5776 €
II. D Pisomnosti a výkresy objektov						18 863,3034 €
8222771 101 Rekonštrukcia cesty I/2		30	115	110	80	6 566,2764 €
8222271 102 Rekonštrukcia križovatky ciest I/2 a II/425		10	40	40	5	1 628,1617 €
8222271 103 Rekonštrukcia križovatky ciest I/2 a II/500		10	40	40	5	1 628,1617 €
8271321 501 Ochrana vodovodu				3	3	68,7114 €
8272911 503 Kanalizácia		5	150	150	50	5 962,4616 €
8287311 601 Rekonštrukcia VO				3	3	68,7114 €
8287311 602 Prípojka k prečerpávacím staniciam		10	40	40	30	2 201,5906 €
8288212 651 Ochrana Mk a DK vedení			20	20		670,5172 €
8275221 701 Ochrana plynovodu				3	3	68,7114 €
III. E Doklady			20	10		537,7415 €
IV. F Orientačné náklady stavby		10	30	30		1 244,7720 €
V. G Dokumentácia meračských prác		25	95	85	70	4 323,5079 €
VI. H Dokumentácia pre trvalý a dočasný záber			20	20		1 050,5972 €
VII. I Dokumentácia pre majetkoprav. vysporiadanie			20	20		670,5172 €
VIII. J Prieskumy						3 171,3470 €
Inžinierskogeologický prieskum			15	20	15	713,6693 €
Dopravnoinžiniersky prieskum			20	20		670,5172 €
Dendrologický prieskum			8	10		294,7620 €
Hluková štúdia			12	16	5	503,5517 €
Meranie hluku			25	32	6	988,8468 €
IX. K Prílohy						995,8176 €
Kategorizácia odpadov a nakladanie s nimi			10	15	10	497,9088 €
Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci			10	15	10	497,9088 €
Ponuková cena bez DPH s p o l u						34 604,0478 €
DPH 19%						6 574,7691 €
PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU						41 178,8168 €

slovom: štyridsaťjeden tisíc stosedemdesiatosem EUR, 0,8168 centov

C.2 Špecifikácia ceny DP

Stavba :

Cesta I/2 Kúty - KNL

Tab. č.4

CPV: 74.23.20.00-4

Dokumentácia na ponuku a realizáciu stavby

DÁTUM : 27.7.2009

	Činnosť	Potrebný počet hodín			Cena celkom v Sk
		€/h	20,2483	13,2776	
		Sk/h	610	400	290
D2	Zvláštne technicko-kvalitatívne podmienky		15	10	5
E	Projektová dokumentácia na realizáciu stavby		20	80	10
F1	Cena prác			20	10
F2	Popis prác			30	10
F3	Súpis položiek			20	10
F4	Výkaz výmer			40	20
G	Postup stavebných prác		10	10	10
Ponuková cena bez DPH s p o l u					
DPH - 19%					
PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU					
slovom: osem tisíc dvestošesť EUR, 0,2837centov					
					8 206,2837 €